
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO MUNICÍPIO DATA BASE: 

SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÃO INSTITUCIONAIS LINDOIA - SP mar/24

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

OBRA:

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO:

em até 30 

dias após à 

expedição da 

ordem de 

serviço.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:

690 dias.

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO:

em até 0 dias 

após a 

conclusão da 

etapa.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:

0 dias.

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO:

em até 0 dias 

após a 

conclusão da 

etapa.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:

0 dias.

SERVIÇOS PRELIMINARES m2 6,00

R$ 1.820,28

SERVIÇOS INICIAIS m2 2023,24

R$ 30.739,42

AGUAS PLUVIAIS m2 302,00

R$ 196.472,74

CALÇADA m2 504,00

R$ 43.374,24

RECAPEAMENTO m2 2.023,24

R$ 180.908,89

453.315,57

0,00

453.315,57

JOSÉ LUPÉRCIO CAVENAGHI

Autor do Projeto e Resposável Técnico

Crea-SP: 0682137259

Resp. técnico conforme portaria Nº 3.917 de 05/09/2023

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ITEM SERVIÇOS UNID.

1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

Recapeamento Asfáltico em diversas ruas do Bairro da Laje e 

outros no Município de Lindoia.

TOTAL

PERÍODO: 720 dias PERÍODO: 0 dias PERÍODO: 0 dias

1 6,00

1.820,28

2 2023,24

30.739,42

3 302,00

196.472,74

4 504,00

43.374,24

5 2.023,24

180.908,89

RECURSOS ESTADUAIS 453.315,57

RECURSOS PRÓPRIOS 0,00

T O T A L 453.315,57
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MUNICÍPIO DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, Nº 450 - JARDIM ESTÂNCIA

LINDOIA/SP - CEP 13.950-000 - FONE: (19) 3898-9900

CNPJ: 45.678.000/0001-83

CÓDIGO DE ACESSO

66754D25400C4E6A9F082320E3C24D5C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

https://lindoia.flowdocs.com.br:2087/public/assinaturas/66754D25400C4E6A9F082320E3C24D5C

https://lindoia.flowdocs.com.br:2087/public/assinaturas/66754D25400C4E6A9F082320E3C24D5C
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