
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO (ACOMPANHAMENTO)
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA

CONVENIO MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA (952989 / 2023)

Avenida Guaianazes.

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. 1ª MEDIÇÃO 2ª MEDIÇÃO 3ª MEDIÇÃO 4ª MEDIÇÃO 5ª MEDIÇÃO

PROJETADO PROJETADO PROJETADO PROJETADO PROJETADO

ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO ITEM / SERVIÇO QUANT UNIDADE UNID. (%) R$ UNID. (%) R$ UNID. (%) R$ UNID. (%) R$ UNID. (%) R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,40% 1.820,28 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 

1.1 SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO). 6,00        m² 6,00 100,00% 1.820,28 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

2 SERVIÇOS INICIAIS 6,78% 30.739,42 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 

2.1 SINAPI 96001
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE 

TRANSPORTE. AF_11/2019.  2.023,24 m² 2.023,24 100,00% 17.723,58 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

2.2 SINAPI 93590

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020     202,34 m³ x Km 202,34 100,00% 6.116,74 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

2.3 SINAPI 90100

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M 

A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021.     390,00 m³ 390,00 100,00% 6.899,10 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

3 AGUAS PLUVIAIS 0,00% 0,00 43,34% 196.472,74 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 

3.1 CDHU 49.12.05 Boca de leão simples tipo PMSP com grelha.         7,00 m² 0,00% 0,00 7,00 100,00% 24.292,66 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

3.2 SINAPI 97980

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA.         3,00 un 0,00% 0,00 3,00 100,00% 7.756,50 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

3.3 SINAPI 97981
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020.         6,00 m 0,00% 0,00 6,00 100,00% 9.334,08 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

3.4 SINAPI 98114
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020.         3,00 un 0,00% 0,00 3,00 100,00% 2.612,79 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

3.5 SINAPI 92212

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 

600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024.     302,00 m 0,00% 0,00 302,00 100,00% 114.171,10 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

3.6 SINAPI 92824

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024.     302,00 m 0,00% 0,00 302,00 100,00% 24.084,50 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

3.7 SINAPI 98114
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020.         3,00 un 0,00% 0,00 3,00 100,00% 2.612,79 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

3.8 SINAPI 104741
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. 

AF_08/2023.     296,40 m³ 0,00% 0,00 296,40 100,00% 8.865,32 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

3.9 SINAPI 104742 COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023.     260,00 m² 0,00% 0,00 260,00 100,00% 2.743,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

4 CALÇADA 0,00% 0,00 0,00% 0,00 9,57% 43.374,24 0,00% 0,00 0,00% 0,00 

4.1 SINAP 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 

CM, ARMADO. AF_08/2022.     504,00 m² 0,00% 0,00 0,00% 0,00 504,00 100,00% 43.374,24 0,00% 0,00 0,00% 0,00

5 RECAPE 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 19,95% 90.445,85 19,96% 90.463,04 

5.1 SINAPI 93588
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO 

NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020.     900,00 m³ x Km 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 450,00 50,00% 1.741,50 450,00 50,00% 1.741,50

5.2 CDHU 54.03.24 Imprimação betuminosa impermeabilizante.  2.023,24 m² 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 1.011,62 50,00% 19.139,85 1.011,62 50,00% 19.139,85

5.3 SINAPI 100986
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020.       80,93 m³ 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 40,46 49,99% 454,77 40,47 50,01% 454,88

5.4 SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 

ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019       80,93 m³ 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 40,46 49,99% 69.109,73 40,47 50,01% 69.126,81

JOSÉ LUPÉRCIO CAVENAGHI

Autor do Projeto e Resposável Técnico

Crea-SP: 0682137259

Resp. técnico conforme portaria Nº 3.917 de 05/09/2023

7,18% 32.559,70PROJETADO 43,34% 196.472,74PROJETADO 90.445,85PROJETADO9,57% 43.374,24PROJETADO 90.463,0419,96%PROJETADO19,95%

ACUMULADO 50,52% 229.032,44 ACUMULADO 60,09% 100,00% 453.315,57272.406,68 ACUMULADO 80,04% 362.852,53 ACUMULADO
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MUNICÍPIO DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, Nº 450 - JARDIM ESTÂNCIA

LINDOIA/SP - CEP 13.950-000 - FONE: (19) 3898-9900

CNPJ: 45.678.000/0001-83

CÓDIGO DE ACESSO

CDDD99B7367D47F1AA8A1BF7BB66D85E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

https://lindoia.flowdocs.com.br:2087/public/assinaturas/CDDD99B7367D47F1AA8A1BF7BB66D85E

https://lindoia.flowdocs.com.br:2087/public/assinaturas/CDDD99B7367D47F1AA8A1BF7BB66D85E
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