
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO MUNICÍPIO DATA BASE: 

SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÃO INSTITUCIONAIS LINDOIA - SP jun/25

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

OBRA:

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO:

em até 30 

dias após à 

expedição da 

ordem de 

serviço.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:

690 dias.

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO:

em até 0 dias 

após a 

conclusão da 

etapa.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:

0 dias.

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO:

em até 0 dias 

após a 

conclusão da 

etapa.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:

0 dias.

SERVIÇOS PRELIMINARES m2 6,00

R$ 2.912,40

SERVIÇOS INICIAIS m2 2023,24

R$ 25.230,88

AGUAS PLUVIAIS m2 302,00

R$ 205.708,50

CALÇADA m2 504,00

R$ 45.686,82

RECAPEAMENTO m2 2.023,24

R$ 182.868,80

462.407,40

0,00

462.407,40

JOSÉ LUPÉRCIO CAVENAGHI

Autor do Projeto e Resposável Técnico

Crea-SP: 0682137259

Resp. técnico conforme portaria Nº 3.917 de 05/09/2023

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ITEM SERVIÇOS UNID.

1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

Recapeamento Asfáltico em diversas ruas do Bairro da Laje e 

outros no Município de Lindoia.

TOTAL

PERÍODO: 720 dias PERÍODO: 0 dias PERÍODO: 0 dias

1 6,00

2.912,40

2 2023,24

25.230,88

3 302,00

205.708,50

4 504,00

45.686,82

5 2.023,24

182.868,80

RECURSOS ESTADUAIS 462.407,40

RECURSOS PRÓPRIOS 0,00

T O T A L 462.407,40
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MUNICÍPIO DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, Nº 450 - JARDIM ESTÂNCIA

LINDOIA/SP - CEP 13.950-000 - FONE: (19) 3898-9900

CNPJ: 45.678.000/0001-83

CÓDIGO DE ACESSO

607BD57DA6E640FC969A2A5401850D5B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

https://lindoia.flowdocs.com.br:2087/public/assinaturas/607BD57DA6E640FC969A2A5401850D5B

https://lindoia.flowdocs.com.br:2087/public/assinaturas/607BD57DA6E640FC969A2A5401850D5B
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