
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO (ACOMPANHAMENTO)
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA
CONVENIO MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA SINAPI (MAIO 2025)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO (FEV.2025)

Avenida Guaianazes.

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO.

REFERENCIA UNITÁRIO % APLICADO (R$) UNITÁRIO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.912,40 0,63% 2.912,40 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 

1.1 SINAPI 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 6,00          m² 400,00              400,00       0,21  485,40                  485,40            2.912,40           

6,00 100,00% 2.912,40 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

2 SERVIÇOS INICIAIS R$ 25.230,88 5,46% 25.230,88 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 

2.1 SINAPI 96001 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019    2.023,24  m²                   7,35            7,35    0,21                       8,92                  8,92           18.045,73 

2.023,24 100,00% 18.045,73 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

2.2 SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020       222,56  m³ x Km                   1,02            1,02    0,21                       1,24                  1,24                275,48 

222,56 100,00% 275,48 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

2.3 SINAPI 90100

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 
(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024       390,00  m³                 14,60          14,60    0,21                     17,72                17,72             6.909,67 

390,00 100,00% 6.909,67 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

3 AGUAS PLUVIAIS R$ 205.708,50 0,00% 0,00 44,49% 205.708,50 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 
3.1 CDHU 49.12.05 Boca de leão simples tipo PMSP com grelha           7,00  m²            2.944,76     2.944,76    0,21                3.573,47           3.573,47           25.014,26 0,00% 0,00 7,00 100,00% 25.014,26 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

3.2 SINAPI 97980
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, 
PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020           3,00  un             2.154,89     2.154,89    0,21                2.614,96           2.614,96             7.844,88 

0,00% 0,00 3,00 100,00% 7.844,88 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

3.3 SINAPI 97981
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 
M. AF_12/2020           6,00  m            1.282,81     1.282,81    0,21                1.556,69           1.556,69             9.340,14 

0,00% 0,00 6,00 100,00% 9.340,14 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

3.4 SINAPI 98114 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020           3,00  un                635,69        635,69    0,21                   771,41              771,41             2.314,23 

0,00% 0,00 3,00 100,00% 2.314,23 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

3.5 SINAPI 92212

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024       302,00  m               336,60        336,60    0,21                   408,46              408,46         123.356,16 

0,00% 0,00 302,00 100,00% 123.356,16 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

3.6 SINAPI 92824

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024       302,00  m                 69,13          69,13    0,21                     83,89                83,89           25.334,56 

0,00% 0,00 302,00 100,00% 25.334,56 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

3.7 SINAPI 104741 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA 
VIBRATÓRIA. AF_08/2023       316,52  m³                 25,40          25,40    0,21                     30,82                30,82             9.756,19 

0,00% 0,00 316,52 100,00% 9.756,19 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

3.8 SINAPI 104742 COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023       260,00  m²                   8,71            8,71    0,21                     10,57                10,57             2.748,09 0,00% 0,00 260,00 100,00% 2.748,09 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

4 CALÇADA R$ 45.686,82 0,00% 0,00 0,00% 0,00 9,88% 45.686,82 0,00% 0,00 0,00% 0,00 

4.1 SINAP 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022       504,00  m²                 74,70          74,70    0,21                     90,65                90,65           45.686,82 

0,00% 0,00 0,00% 0,00 504,00 100,00% 45.686,82 0,00% 0,00 0,00% 0,00

5 RECAPE R$ 182.868,80 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 19,77% 91.434,40 19,77% 91.434,40 

5.1 SINAPI 93588 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 
LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020       900,00  m³ x Km                   3,29            3,29    0,21                       3,99                  3,99             3.593,17 

0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 450,00 50,00% 1.796,59 450,00 50,00% 1.796,59

5.2 CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante    2.023,24  m²                 13,09          13,09    0,21                     15,88                15,88           32.138,59 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 1.011,62 50,00% 16.069,30 1.011,62 50,00% 16.069,30

5.3 SINAPI 100986 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020         80,93  m³                   9,51            9,51    0,21                     11,54                11,54                933,96 

0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 40,47 50,00% 466,98 40,47 50,00% 466,98

5.4 SINAPI 95995 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019         80,93  m³            1.488,70     1.488,70    0,21                1.806,54           1.806,54         146.203,08 

0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 40,47 50,00% 73.101,54 40,47 50,00% 73.101,54

TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI
JOSÉ LUPÉRCIO CAVENAGHI

Autor do Projeto e Resposável Técnico

Crea-SP: 0682137259

Resp. técnico conforme portaria Nº 3.917 de 05/09/2023

5ª MEDIÇÃO4ª MEDIÇÃO3ª MEDIÇÃO2ª MEDIÇÃO1ª MEDIÇÃO

R$ 462.407,40 6,09% 28.143,28PROJETADO PROJETADO44,49% 205.708,50PROJETADO 91.434,4019,77%PROJETADO19,77% 91.434,40

462.407,40279.538,60 ACUMULADO 80,23% 370.973,00 ACUMULADO

PREÇO
DESCRIÇÃO ITEM / SERVIÇO QUANT UNIDADE

100,00%ACUMULADO 50,57% 233.851,78 ACUMULADO 60,45%

PROJETADO9,88% 45.686,82

ITEM BASE CODIGO
CUSTO BDI
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MUNICÍPIO DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, Nº 450 - JARDIM ESTÂNCIA

LINDOIA/SP - CEP 13.950-000 - FONE: (19) 3898-9900

CNPJ: 45.678.000/0001-83

CÓDIGO DE ACESSO

6327BA2555ED4890A5EB15AE5FF78A4A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

https://lindoia.flowdocs.com.br:2087/public/assinaturas/6327BA2555ED4890A5EB15AE5FF78A4A

https://lindoia.flowdocs.com.br:2087/public/assinaturas/6327BA2555ED4890A5EB15AE5FF78A4A
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