ESTANCIA CLIMATICA

| SECRETARIA DE OBRAS
E PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

CDHU 200 / SINAPI
01/2026

SECRETARIA DE GOVERNO E RELAGOES INSTITUCIONAIS

OBJETO: Infraestrutura Urbana

Prazo: 12 meses

Descricdo das Etapas Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09 Més 10 Més 11 Més 12
Elaboracao de Projeto X X
Licitacdo X X
Execucéo das Obras X X X X
Termos de Recebimento X X
Vistoria/Prestacéo de
Contas X X X
; RODRIGO SERGIO Assinado de forma digital
Cunha. 19 e o e e DO por RODRIGO SERGIO DO
NASCIMENTO:28687547838

JOEL ALMIR DOS SANTOS FERRAZ
Data: 19/02/2026 15:19:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

govb

Joel Almir dos Santos Ferraz
Eng° Civil - CREA 5069912041

NASCIMENTO:28687

547838

Dados: 2026.02.19 15:24:26
-03'00'

Rodrigo Sérgio do Nascimento
Prefeito Municipal
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