
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

OBJETO: Infraestrutura Urbana

Descrição das Etapas Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12

Elaboração de Projeto X X

Licitação X X

Execução das Obras X X X X

Termos de Recebimento X X
Vistoria/Prestação de 

Contas X X X

Cunha, 19 de fevereiro de 2026

___________________________________ ___________________________________

Joel Almir dos Santos Ferraz Rodrigo Sérgio do Nascimento

Engº Civil - CREA 5069912041 Prefeito Municipal

 

Prazo: 12 meses

                  CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
CDHU 200 / SINAPI 

01/2026
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