PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Praca Bardo de Mogi Guagu, 219 — Centro — Casa Branca - SP — CEP1370-000.
Fone: (019) 3671-3670 ou (19) 3671-9720
e-mail: obras@casabranca.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Casa Branca BDI Geral: Encargo Social Horista: Data:
Reforma da ESF Acécio Della Torre 20,47% 128,23% 13/05/2026
Bancos: BDI Equipamentos: Revisdo:
CDHU 201 (02/2026) - SEM DESONERAGAO 13,51% 01
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM DESCRICAO DAS ATIVIDADES VALOR PESO % | MES1 |ACUMUL., MES2 [ACUMUL., MES3 |ACUMUL., MES4 |ACUMUL.[ MES5 [ACUMUL. MES6 |ACUMUL.
- AGAO PREPARATORIA R$ - - 100,00% [ 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
1 &EDﬁx:ET%SSPRELIMINARES E R$ 3.935,61 3,29% 50,00% 50,00% 30,00% 80,00% 20,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
2 CONSTRUGAO E FECHAMENTO R$ 55.325,02 | 46,32% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 40,00% 80,00% 20,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
3 PISO R$ 9.602,27 8,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%
4 PINTURA R$ 50.586,01 | 42,35% | --------- 0,00% | --------- 0,00% 100,00% | 100,00% | --------- 100,00% | --------- 100,00% | --------- 100,00%
- ENTRADA EM FUNCIONAMENTO R$ - -
TOTAL| R$ 119.448,91 | 100,00% | =-=--==-= [ =—=cmeem-e 19,52% | 21,17% | 61,54% | 82,71% 9,26% 91,97% 4,02% 95,99% 4,02% | 100,00%
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