
Prefeitura Municipal de Casa Branca BDI Geral: Encargo Social Horista: Data:

Reforma da ESF Acácio Della Torre 20,47% 128,23% 13/05/2026

Bancos: BDI Equipamentos: Revisão:

CDHU 201 (02/2026) - SEM DESONERAÇÃO 13,51% 01

ITEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES VALOR PESO % MÊS 1 ACUMUL. MÊS 2 ACUMUL. MÊS 3 ACUMUL. MÊS 4 ACUMUL. MÊS 5 ACUMUL. MÊS 6 ACUMUL.

- AÇÃO PREPARATÓRIA -R$                       - 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

1
SERVIÇOS PRELIMINARES E 

INDIRETOS
3.935,61R$              3,29% 50,00% 50,00% 30,00% 80,00% 20,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

2 CONSTRUÇÃO E FECHAMENTO 55.325,02R$            46,32% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 40,00% 80,00% 20,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

3 PISO 9.602,27R$              8,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%

4 PINTURA 50.586,01R$            42,35% --------- 0,00% --------- 0,00% 100,00% 100,00% --------- 100,00% --------- 100,00% --------- 100,00%

- ENTRADA EM FUNCIONAMENTO -R$                       - --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

TOTAL 119.448,91R$       100,00% --------- --------- 19,52% 21,17% 61,54% 82,71% 9,26% 91,97% 4,02% 95,99% 4,02% 100,00%
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