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Prefeitura Municipal de Casa Branca BDI Geral: Encargo Social Horista: Data:

Reforma da ESF Acácio Della Torre 20,47% 128,23% 13/05/2026

Bancos: BDI Equipamentos: Revisão:

13,51% 01

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS 3.935,61R$                                        3,29%
2 CONSTRUÇÃO E FECHAMENTO 55.325,02R$                                      46,32%
3 PISO 9.602,27R$                                        8,04%
4 PINTURA 50.586,01R$                                      42,35%

119.448,91R$                                    100,00%

Notas:
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TOTAL
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CDHU 201 (02/2026) - SEM DESONERAÇÃO

PLANILHA RESUMO
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Prefeitura Municipal de Casa Branca BDI Geral: Encargo Social Horista: Data:

Reforma da ESF Acácio Della Torre 20,47% 128,23% 13/05/2026

Bancos: BDI Equipamentos: Revisão:

CDHU 201 (02/2026) - SEM DESONERAÇÃO 13,51% 01

 Valor Unit  Total  Valor Unit  Total 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS

1.1 04.18.080 CDHU Remoção de caixa de entrada telefônica completa unid.                  1,00  R$                      111,66  R$                      111,66  R$               134,52  R$                   134,52 0,11 %

1.2 02.08.050 CDHU Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira m²                  6,00  R$                      205,77  R$                  1.234,62  R$               247,89  R$                1.487,34 1,25 %

1.3 03.02.040 CDHU
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado,

incluindo revestimento
m³                  1,70  R$                        90,84  R$                      154,43  R$               109,43  R$                   186,03 0,16 %

1.4 04.09.020 CDHU Retirada de esquadria metálica em geral m²                  3,36  R$                        35,25  R$                      118,44  R$                 42,47  R$                   142,70 0,12 %

1.5 04.03.020 CDHU Retirada de telhamento em barro m²                20,88  R$                        18,17  R$                      379,39  R$                 21,89  R$                   457,06 0,38 %

1.6 04.02.090 CDHU Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro m²                20,88  R$                        20,14  R$                      420,52  R$                 24,26  R$                   506,55 0,42 %

1.7 04.08.020 CDHU Retirada de folha de esquadria em madeira unid.                  1,00  R$                        25,18  R$                        25,18  R$                 30,33  R$                     30,33 0,03 %

1.8 04.08.060 CDHU Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados m                  5,00  R$                        15,10  R$                        75,50  R$                 18,19  R$                     90,95 0,08 %

1.9 03.08.060 CDHU Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação m²                28,06  R$                          6,81  R$                      191,09  R$                    8,20  R$                   230,09 0,19 %

1.10 04.17.020 CDHU
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou

parede
unid.                  2,00  R$                        22,33  R$                        44,66  R$                 26,90  R$                     53,80 0,05 %

1.11 03.04.020 CDHU Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m²                  0,14  R$                        13,63  R$                          1,91  R$                 16,42  R$                       2,30 0,00 %

1.12 03.01.020 CDHU Demolição manual de concreto simples m³                  2,04  R$                      249,81  R$                      509,61  R$               300,95  R$                   613,94 0,51 %

2 CONSTRUÇÃO E FECHAMENTO

 2.1 22.02.030 CDHU Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo m²                28,06  R$                      129,83  R$                  3.643,03  R$               156,41  R$                4.388,86 3,67 %

 2.2 15.03.030 CDHU Fornecimento e montagem de estrutura em aço kg             330,00  R$                        29,12  R$                  9.609,60  R$                 35,08  R$             11.576,40 9,69 %

 2.3 16.13.130 CDHU
Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de

0,50mm, com poliestireno expandido
m²                33,00  R$                      145,63  R$                  4.805,79  R$               175,44  R$                5.789,52 4,85 %

 2.4 13.01.130 CDHU
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e

capa com concreto de 25 Mpa
m²                34,60  R$                      154,41  R$                  5.342,59  R$               186,02  R$                6.436,29 5,39 %

 2.5 14.02.030 CDHU Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum m²                18,25  R$                      140,02  R$                  2.555,37  R$               168,68  R$                3.078,41 2,58 %

 2.6 17.02.020 CDHU Chapisco m²                36,50  R$                          7,79  R$                      284,34  R$                    9,38  R$                   342,37 0,29 %

 2.7 17.02.220 CDHU Reboco m²                36,50  R$                        14,61  R$                      533,27  R$                 17,60  R$                   642,40 0,54 %

 2.8 16.33.052 CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m m                13,20  R$                      161,63  R$                  2.133,52  R$               194,72  R$                2.570,30 2,15 %

 2.9 46.25.050 CDHU Condutor em PVC 88mm, inclusive conexões - AP m                  4,00  R$                      119,46  R$                      477,84  R$               143,91  R$                   575,64 0,48 %

 2.10 15.05.530 CDHU Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa m³                  3,04  R$                  2.870,91  R$                  8.727,57  R$            3.458,59  R$             10.514,11 8,80 %

 2.11 23.13.002 CDHU
Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura,

padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210

cm

unid.                  1,00  R$                      645,22  R$                      645,22  R$               777,30  R$                   777,30 0,65 %

 2.12 23.12.001 CDHU
Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura,

padrão dimensional médio, com ferragens, completo - 80 x 210 cm
unid.                  1,00  R$                      627,58  R$                      627,58  R$               756,05  R$                   756,05 0,63 %

 2.13 14.02.030 CDHU Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum m²                  3,30  R$                      140,02  R$                      462,07  R$               168,68  R$                   556,64 0,47 %

 2.14 44.01.100 CDHU Lavatório de louça sem coluna unid.                  1,00  R$                      175,89  R$                      175,89  R$               211,89  R$                   211,89 0,18 %

 2.15 24.02.080 CDHU Porta/portão de abrir tipo veneziana de ferro, sob medida m²                  1,08  R$                  1.690,72  R$                  1.825,98  R$            2.036,81  R$                2.199,75 1,84 %

 2.16 49.01.016 CDHU Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha unid.                  1,00  R$                        95,50  R$                        95,50  R$               115,05  R$                   115,05 0,10 %

 2.17 41.31.040 CDHU Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W unid.                  2,00  R$                      355,98  R$                      711,96  R$               428,85  R$                   857,70 0,72 %

 2.18 40.05.020 CDHU Interruptor com 1 tecla simples e placa unid.                  1,00  R$                        33,48  R$                        33,48  R$                 40,33  R$                     40,33 0,03 %

 2.19 39.02.010 CDHU Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m                75,00  R$                          3,96  R$                      297,00  R$                    4,77  R$                   357,75 0,30 %

 2.20 38.19.020 CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm m                25,00  R$                        19,59  R$                      489,75  R$                 23,60  R$                   590,00 0,49 %

 2.21 49.08.250 CDHU Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal de 100 mm unid.                  1,00  R$                      533,41  R$                      533,41  R$               642,60  R$                   642,60 0,54 %

 2.22 49.11.130 CDHU Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm m                  2,30  R$                      458,91  R$                  1.055,49  R$               552,85  R$                1.271,56 1,06 %

 2.23 46.02.070 CDHU Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões m                10,00  R$                        85,84  R$                      858,40  R$               103,41  R$                1.034,10 0,87 %

Item Código Banco Descrição Unid.  Quant. Peso (%)

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

 Valores COM BDI  Valores SEM BDI 
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 Valor Unit  Total  Valor Unit  Total 
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3 PISO

3.1 18.06.152 CDHU
Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com 

argamassa colante industrializada
m²                40,43  R$                        58,18  R$                  2.352,22  R$                 70,09  R$                2.833,74 2,37 %

3.2 33.06.020 CDHU Acrílico para pisos cimentados m²                67,00  R$                        28,65  R$                  1.919,55  R$                 34,51  R$                2.312,17 1,94 %

3.3 18.11.042 CDHU Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 30x45 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada unid.                  0,14  R$                      115,46  R$                        16,16  R$               139,09  R$                     19,47 0,02 %

3.4 18.06.153 CDHU
Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída

para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com

argamassa colante industrializada

m                40,43  R$                          7,94  R$                      321,01  R$                    9,57  R$                   386,92 0,32 %

3.5 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³                  2,02  R$                      221,55  R$                      447,53  R$               266,90  R$                   539,14 0,45 %

3.6 17.05.020 CDHU Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck m³                  2,83  R$                      977,72  R$                  2.766,95  R$            1.177,86  R$                3.333,34 2,79 %

3.7 54.01.010 CDHU Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal m²                40,43  R$                          3,64  R$                      147,17  R$                    4,39  R$                   177,49 0,15 %

4 PINTURA

4.1 33.10.050 CDHU Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m²             337,65  R$                        36,75  R$                12.408,64  R$                 44,27  R$             14.947,77 12,51 %

4.2 33.10.050 CDHU Tinta acrílica em massa, inclusive preparo - lavável m²             805,02  R$                        36,75  R$                29.584,49  R$                 44,27  R$             35.638,24 29,84 %

 Totais ->  R$                99.155,38  Totais ->  R$           119.448,91 100,00 %

 Total sem BDI 

 Total do BDI 

 Total Geral 

Secretário de Infraestrutura e Planejamento Urbano  - CREA SP 5070649800

________________________________________________________________________________

Fabiana Moreira Mendes Chagas

Prefeitura Municipal de Casa Branca - Secretária de Saúde

________________________________________________________________________________

Eduardo Beato de Abreu

 R$                                              119.448,91 

 R$                                                 99.155,38 

 R$                                                 20.293,53 
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Classificação ABC

 Valor Unit  Total  Valor Unit  Total A = 80%, B=15%,C=5%

4.2 33.10.050 CDHU Tinta acrílica em massa, inclusive preparo - lavável m²          805,02  R$                       36,75  R$                29.584,49  R$                 44,27  R$             35.638,24 29,84 % 29,84 % A

4.1 33.10.050 CDHU Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m²          337,65  R$                       36,75  R$                12.408,64  R$                 44,27  R$             14.947,77 12,51 % 42,35% A

 2.2 15.03.030 CDHU Fornecimento e montagem de estrutura em aço kg          330,00  R$                       29,12  R$                  9.609,60  R$                 35,08  R$             11.576,40 9,69 % 52,04% A

 2.10 15.05.530 CDHU Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa m³               3,04  R$                  2.870,91  R$                  8.727,57  R$           3.458,59  R$             10.514,11 8,80 % 60,84% A

 2.4 13.01.130 CDHU
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e

capa com concreto de 25 Mpa
m²            34,60  R$                     154,41  R$                  5.342,59  R$               186,02  R$               6.436,29 5,39 % 66,23% A

 2.3 16.13.130 CDHU
Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de

0,50mm, com poliestireno expandido
m²            33,00  R$                     145,63  R$                  4.805,79  R$               175,44  R$               5.789,52 4,85 % 71,08% A

 2.1 22.02.030 CDHU Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo m²            28,06  R$                     129,83  R$                  3.643,03  R$               156,41  R$               4.388,86 3,67 % 74,75% A

3.6 17.05.020 CDHU Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck m³               2,83  R$                     977,72  R$                  2.766,95  R$           1.177,86  R$               3.333,34 2,79 % 77,54% A

 2.5 14.02.030 CDHU Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum m²            18,25  R$                     140,02  R$                  2.555,37  R$               168,68  R$               3.078,41 2,58 % 80,12% B

3.1 18.06.152 CDHU
Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com 

argamassa colante industrializada
m²            40,43  R$                       58,18  R$                  2.352,22  R$                 70,09  R$               2.833,74 2,37 % 82,49% B

 2.8 16.33.052 CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m m            13,20  R$                     161,63  R$                  2.133,52  R$               194,72  R$               2.570,30 2,15 % 84,64% B

3.2 33.06.020 CDHU Acrílico para pisos cimentados m²            67,00  R$                       28,65  R$                  1.919,55  R$                 34,51  R$               2.312,17 1,94 % 86,58% B

 2.15 24.02.080 CDHU Porta/portão de abrir tipo veneziana de ferro, sob medida m²               1,08  R$                  1.690,72  R$                  1.825,98  R$           2.036,81  R$               2.199,75 1,84 % 88,42% B

1.2 02.08.050 CDHU Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira m²               6,00  R$                     205,77  R$                  1.234,62  R$               247,89  R$               1.487,34 1,25 % 89,67% B

 2.22 49.11.130 CDHU Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm m               2,30  R$                     458,91  R$                  1.055,49  R$               552,85  R$               1.271,56 1,06 % 90,73% B

 2.23 46.02.070 CDHU Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões m            10,00  R$                       85,84  R$                     858,40  R$               103,41  R$               1.034,10 0,87 % 91,60% B

 2.17 41.31.040 CDHU Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W unid.               2,00  R$                     355,98  R$                     711,96  R$               428,85  R$                  857,70 0,72 % 92,32% B

 2.11 23.13.002 CDHU

Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura,

padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210

cm

unid.               1,00  R$                     645,22  R$                     645,22  R$               777,30  R$                  777,30 0,65 % 92,97% B

 2.12 23.12.001 CDHU
Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura,

padrão dimensional médio, com ferragens, completo - 80 x 210 cm
unid.               1,00  R$                     627,58  R$                     627,58  R$               756,05  R$                  756,05 0,63 % 93,60% B

 2.21 49.08.250 CDHU Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal de 100 mm unid.               1,00  R$                     533,41  R$                     533,41  R$               642,60  R$                  642,60 0,54 % 94,14% B

 2.7 17.02.220 CDHU Reboco m²            36,50  R$                       14,61  R$                     533,27  R$                 17,60  R$                  642,40 0,54 % 94,68% B

1.12 03.01.020 CDHU Demolição manual de concreto simples m³               2,04  R$                     249,81  R$                     509,61  R$               300,95  R$                  613,94 0,51 % 95,19% C

 2.20 38.19.020 CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm m            25,00  R$                       19,59  R$                     489,75  R$                 23,60  R$                  590,00 0,49 % 95,68% C

 2.9 46.25.050 CDHU Condutor em PVC 88mm, inclusive conexões - AP m               4,00  R$                     119,46  R$                     477,84  R$               143,91  R$                  575,64 0,48 % 96,16% C

 2.13 14.02.030 CDHU Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum m²               3,30  R$                     140,02  R$                     462,07  R$               168,68  R$                  556,64 0,47 % 96,63% C

3.5 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³               2,02  R$                     221,55  R$                     447,53  R$               266,90  R$                  539,14 0,45 % 97,08% C

1.6 04.02.090 CDHU Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro m²            20,88  R$                       20,14  R$                     420,52  R$                 24,26  R$                  506,55 0,42 % 97,50% C

1.5 04.03.020 CDHU Retirada de telhamento em barro m²            20,88  R$                       18,17  R$                     379,39  R$                 21,89  R$                  457,06 0,38 % 97,88% C

3.4 18.06.153 CDHU

Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída

para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com

argamassa colante industrializada

m            40,43  R$                          7,94  R$                     321,01  R$                   9,57  R$                  386,92 0,32 % 98,20% C

 2.19 39.02.010 CDHU Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m            75,00  R$                          3,96  R$                     297,00  R$                   4,77  R$                  357,75 0,30 % 98,50% C

 2.6 17.02.020 CDHU Chapisco m²            36,50  R$                          7,79  R$                     284,34  R$                   9,38  R$                  342,37 0,29 % 98,79% C

 Quant. 
 Valores SEM BDI  Valores COM BDI 

 % Acumulado 

CURVA ABC

Peso (%)Item Código Banco Descrição Unid.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Praça Barão de Mogi Guaçu, 219 – Centro – Casa Branca - SP – CEP13700-000.

Fone: (019) 3671-3670 ou (19) 3671-9720

e-mail: obras@casabranca.sp.gov.br

 



Prefeitura Municipal de Casa Branca BDI Geral: Encargo Social Horista: Data:

Reforma da ESF Acácio Della Torre 20,47% 128,23% 13/05/2026

Bancos: BDI Equipamentos: Revisão:

CDHU 201 (02/2026) - SEM DESONERAÇÃO 13,51% 01

Classificação ABC

 Valor Unit  Total  Valor Unit  Total A = 80%, B=15%,C=5%

 Quant. 
 Valores SEM BDI  Valores COM BDI 

 % Acumulado 

CURVA ABC

Peso (%)Item Código Banco Descrição Unid.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Praça Barão de Mogi Guaçu, 219 – Centro – Casa Branca - SP – CEP13700-000.

Fone: (019) 3671-3670 ou (19) 3671-9720

e-mail: obras@casabranca.sp.gov.br

 

1.9 03.08.060 CDHU Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação m²            28,06  R$                          6,81  R$                     191,09  R$                   8,20  R$                  230,09 0,19 % 98,98% C

 2.14 44.01.100 CDHU Lavatório de louça sem coluna unid.               1,00  R$                     175,89  R$                     175,89  R$               211,89  R$                  211,89 0,18 % 99,16% C

1.3 03.02.040 CDHU
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado,

incluindo revestimento
m³               1,70  R$                       90,84  R$                     154,43  R$               109,43  R$                  186,03 0,16 % 99,32% C

3.7 54.01.010 CDHU Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal m²            40,43  R$                          3,64  R$                     147,17  R$                   4,39  R$                  177,49 0,15 % 99,47% C

1.4 04.09.020 CDHU Retirada de esquadria metálica em geral m²               3,36  R$                       35,25  R$                     118,44  R$                 42,47  R$                  142,70 0,12 % 99,59% C

1.1 04.18.080 CDHU Remoção de caixa de entrada telefônica completa unid.               1,00  R$                     111,66  R$                     111,66  R$               134,52  R$                  134,52 0,11 % 99,70% C

 2.16 49.01.016 CDHU Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha unid.               1,00  R$                       95,50  R$                       95,50  R$               115,05  R$                  115,05 0,10 % 99,80% C

1.8 04.08.060 CDHU Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados m               5,00  R$                       15,10  R$                       75,50  R$                 18,19  R$                     90,95 0,08 % 99,88% C

1.10 04.17.020 CDHU
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou

parede
unid.               2,00  R$                       22,33  R$                       44,66  R$                 26,90  R$                     53,80 0,05 % 99,93% C

 2.18 40.05.020 CDHU Interruptor com 1 tecla simples e placa unid.               1,00  R$                       33,48  R$                       33,48  R$                 40,33  R$                     40,33 0,03 % 99,96% C

1.7 04.08.020 CDHU Retirada de folha de esquadria em madeira unid.               1,00  R$                       25,18  R$                       25,18  R$                 30,33  R$                     30,33 0,03 % 99,99% C

3.3 18.11.042 CDHU Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 30x45 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada unid.               0,14  R$                     115,46  R$                       16,16  R$               139,09  R$                     19,47 0,02 % 100,01% C

1.11 03.04.020 CDHU Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m²               0,14  R$                       13,63  R$                          1,91  R$                 16,42  R$                       2,30 0,00 % 100,01% C
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Prefeitura Municipal de Casa Branca BDI Geral: Encargo Social Horista: Data:

Reforma da ESF Acácio Della Torre 20,47% 128,23% 13/05/2026

Bancos: BDI Equipamentos: Revisão:

CDHU 201 (02/2026) - SEM DESONERAÇÃO 13,51% 01

ITEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES VALOR PESO % MÊS 1 ACUMUL. MÊS 2 ACUMUL. MÊS 3 ACUMUL. MÊS 4 ACUMUL. MÊS 5 ACUMUL. MÊS 6 ACUMUL.

- AÇÃO PREPARATÓRIA -R$                       - 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

1
SERVIÇOS PRELIMINARES E 

INDIRETOS
3.935,61R$              3,29% 50,00% 50,00% 30,00% 80,00% 20,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

2 CONSTRUÇÃO E FECHAMENTO 55.325,02R$            46,32% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 40,00% 80,00% 20,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

3 PISO 9.602,27R$              8,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%

4 PINTURA 50.586,01R$            42,35% --------- 0,00% --------- 0,00% 100,00% 100,00% --------- 100,00% --------- 100,00% --------- 100,00%

- ENTRADA EM FUNCIONAMENTO -R$                       - --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

TOTAL 119.448,91R$       100,00% --------- --------- 19,52% 21,17% 61,54% 82,71% 9,26% 91,97% 4,02% 95,99% 4,02% 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

________________________________________________________________________________

Fabiana Moreira Mendes Chagas

Prefeitura Municipal de Casa Branca - Secretária de Saúde

________________________________________________________________________________

Eduardo Beato de Abreu

Secretário de Infraestrutura e Planejamento Urbano  - CREA SP 5070649800
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CDHU 201 (02/2026) - SEM DESONERAÇÃO 13,51% 01

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS

1.1 04.18.080 CDHU Remoção de caixa de entrada telefônica completa unid. 1,00

1.2 02.08.050 CDHU Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira m² 6,00

1.3 03.02.040 CDHU
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado,

incluindo revestimento
m³ 1,70

1.4 04.09.020 CDHU Retirada de esquadria metálica em geral m² 3,36

1.5 04.03.020 CDHU Retirada de telhamento em barro m² 20,88

1.6 04.02.090 CDHU Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro m² 20,88

1.7 04.08.020 CDHU Retirada de folha de esquadria em madeira unid. 1,00

1.8 04.08.060 CDHU Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados m 5,00

1.9 03.08.060 CDHU Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação m² 28,06

1.10 04.17.020 CDHU
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou

parede
unid. 2,00

1.11 03.04.020 CDHU Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m² 0,14

1.12 03.01.020 CDHU Demolição manual de concreto simples m³ 2,04

2 CONSTRUÇÃO E FECHAMENTO

 2.1 22.02.030 CDHU Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo m² 28,06

 2.2 15.03.030 CDHU Fornecimento e montagem de estrutura em aço kg 330,00

 2.3 16.13.130 CDHU
Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de

0,50mm, com poliestireno expandido
m² 33,00

 2.4 13.01.130 CDHU
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e

capa com concreto de 25 Mpa
m² 34,60

 2.5 14.02.030 CDHU Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum m² 18,25

 2.6 17.02.020 CDHU Chapisco m² 36,50

 2.7 17.02.220 CDHU Reboco m² 36,50

 2.8 16.33.052 CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m m 13,20

 2.9 46.25.050 CDHU Condutor em PVC 88mm, inclusive conexões - AP m 4,00

 2.10 15.05.530 CDHU Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa m³ 3,04

 2.11 23.13.002 CDHU

Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura,

padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210

cm

unid. 1,00

 2.12 23.12.001 CDHU
Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura,

padrão dimensional médio, com ferragens, completo - 80 x 210 cm
unid. 1,00

 2.13 14.02.030 CDHU Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum m² 3,30

 2.14 44.01.100 CDHU Lavatório de louça sem coluna unid. 1,00

 2.15 24.02.080 CDHU Porta/portão de abrir tipo veneziana de ferro, sob medida m² 1,08

 2.16 49.01.016 CDHU Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha unid. 1,00

 2.17 41.31.040 CDHU Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W unid. 2,00

 2.18 40.05.020 CDHU Interruptor com 1 tecla simples e placa unid. 1,00

 cobertura do depósito de lixo com largura de 2,50 por 3,10 de comprimento + cobertura do 

fundo com largura de 2,50 por 5,25 de comprimento 

 indicada em projeto 

 Portas do depósito de lixo, 2 unidades com dimensão 0,60x0,90 

 Indicado em projeto 

 Indicado no projeto 

 1,50x4,00 

 depósito de lixo externo 2 paredes de 1,15 de largura por 2,20 de altura + 1 parede de 2,10 de 

largura por 2,20 de altura com espessura de 0,15cm + porta banheiro externo 2,10x0,80 

 porta do depósito de lixo com largura de 1,60 por 2,10 de altura 

 Cobertura corredor lateral 

 Cobertura corredor lateral - 3 pilares de 30x30x300 + vigas com 30x30x1935 

 Banhheiro externo 

 sala de espera ( 6,45x4,35)  

 Arandelas indicadas em projeto 

 Azulejo de 0,30x0,45 a ser removido para manutenção de vaso sanitário indicado em projeto 

 Corredor lateral com área de 40,43m² e espessura de 0,05cm e remoção de caixa sifonada 

 sala de espera ( 6,45x4,35)  

 corredor externo indicado em projeto 10kg/m² 

 corredor externo indicado em projeto (2,50x13,20) 

 Corredor lateral a ser coberto (2,50x13,20) + depósito de lixo (1,00x1,60) 

 Instalação de porta corredor central 

 Platibanda da cobertura corredor lateral + boneca porta corredor interno (2 colunas de 

 Platibanda da cobertura corredor lateral + boneca porta corredor interno (2 colunas de 

 Depósito de lixo com dimensões conforme projeto 

 Cobertura corredor lateral 

 A serem instaladas na nova ártea coberta 

 A ser instalado na nva cobertura conforme projeto 

MEMORIAL DE CÁLCULO

Item Código Banco Descrição Unid.  Quant.  Cálculo 

 cobertura do depósito de lixo com largura de 2,50 por 3,10 de comprimento + cobertura do 

fundo com largura de 2,50 por 5,25 de comprimento 

 porta do banheiro da sala de fisioterapia a ser fechada 

 Platibanda da cobertura corredor lateral + boneca porta corredor interno (2 colunas de 

 porta do banheiro da sala de fisioterapia a ser fechada 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Praça Barão de Mogi Guaçu, 219 – Centro – Casa Branca - SP – CEP13700-000.

Fone: (019) 3671-3670 ou (19) 3671-9720

e-mail: obras@casabranca.sp.gov.br

 



 2.19 39.02.010 CDHU Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 75,00

 2.20 38.19.020 CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm m 25,00

 2.21 49.08.250 CDHU Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal de 100 mm unid. 1,00

 2.22 49.11.130 CDHU Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm m 2,30

 2.23 46.02.070 CDHU Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões m 10,00

3 PISO

3.1 18.06.152 CDHU
Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com 

argamassa colante industrializada
m² 40,43

3.2 33.06.020 CDHU Acrílico para pisos cimentados m² 67,00

3.3 18.11.042 CDHU Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 30x45 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada unid. 0,14

3.4 18.06.153 CDHU
Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída

para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com
m 40,43

11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 2,02

17.05.020 CDHU Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck m³ 2,83

3.7 54.01.010 CDHU Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal m² 40,43

4 PINTURA

4.1 33.10.050 CDHU Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 337,65

4.2 33.10.050 CDHU Tinta acrílica em massa, inclusive preparo - lavável m² 805,02

Totais ->

________________________________________________________________________________

Fabiana Moreira Mendes Chagas

Prefeitura Municipal de Casa Branca - Secretária de Saúde

________________________________________________________________________________

 Paredes externas da edificação (67,53 metros com 5,00 de altura) 

 paredes internas da edificação ( 268,34 metros com 3,00 de altura) 

 Pintura calçada externa - 33,50x2,00 

 Revestimento a ser recolocado no banheiro que recebeu a manutenção do vaso 

Eduardo Beato de Abreu

Secretário de Infraestrutura e Planejamento Urbano  - CREA SP 5070649800

 Corredor externo 

 Corredor externo 

 A serem instaladas na nova ártea coberta 

 área do corredor de 40,43m² com espessura de 5cm 

 área do corredor de 40,43m² com espessura de 7cm 

 indicada em projeto 

20.293,53

 a ser instalado entre a caixa de passagem e a sarjeta conforme projeto 

Total sem BDI 99.155,38

Total do BDI

Total Geral 119.448,91

 corredor externo indicado em projeto 

 a ser instalada no corredor lateral conforme projeto 

 A serem instaladas na nova ártea coberta - fase, neutro, retorno 



Prefeitura Municipal de Casa Branca BDI Geral: Encargo Social Horista: Data:
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13,51% 01

Fórmula (Bonificações e Despesas Indiretas):

1 Administração Central AC 4,00% 3,45%

2 Riscos R 0,97% 0,85%

3 Seguros e Garantias SG 0,80% 0,48%

4 Despesas Financeiras DF 1,23% 0,85%

5 Lucro L 6,16% 3,50%

6 Impostos I 5,65% 3,65%

6.1 PIS 0,65% 0,65%

6.2 COFINS 3,00% 3,00%

6.3 ISSQN 2,00% 0,00%

6.4 CPRB 0,00% 0,00%

20,47% 13,51%

FONTE:

1.

2.

NOTAS:

1.

2.
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CDHU 201 (02/2026) - SEM DESONERAÇÃO
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Fabiana Moreira Mendes Chagas

Prefeitura Municipal de Casa Branca - Secretária de Saúde

ITEM DESCRIÇÃO CÓD
GERAL

VALORES PROPOSTOS (%)

EQUIPAMENTOS

VALORES PROPOSTOS (%)

BDI

Tribunal de Contas da União - TC 036.076/2011-2 - Acórdão Nº 2622/2013

ISS conforme a Lei Complementar 116/2003 e a Lei 11.438/1997 da Prefeitura Municipal de São Paulo.

Deverão ser obedecidas as legislações trabalhistas e tributária vigentes, inclusive acordos de classes, sob pena de desclassificação da Proposta de Preços;

É de responsabilidade da proponente a adequação de todas as fórmulas utilizadas na planilha orçamentária.

BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Praça Barão de Mogi Guaçu, 219 – Centro – Casa Branca - SP – CEP13700-000.

Fone: (019) 3671-3670 ou (19) 3671-9720
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ITEM Unidade

Quantidade 

Total a ser 

executada

Quantidade 

exigida no 

atestado (50%)

Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m²            1.142,67                  571,34 

Fornecimento e montagem de estrutura em aço kg                330,00                  165,00 

Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado m³                    3,04                       1,52 

Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica e capa 

com concreto
m²                  34,60                     17,30 

Telhamento em chapa de aço, tipo sanduíche m²                  33,00                     16,50 

Forro em painéis de gesso acartonado, fixo m²                  28,06                     14,03 

Piso com requadro em concreto simples m³                    2,83                       1,42 


