
EMPREENDIMENTO:  Execução de Obra de Adequação das Instalações para Prevenção e 
Combate a Incêndio em Diversas Creches e Escolas Municipais
LOCAL: Creche Antônia Gusman Scorsolini; Creche Ana Prada; 
Creche Laura Suriani Barbuio; EMEF João Baptista da Rocha Corrêa
TOMADOR:  Prefeitura Municipal de Santa Rita do Passa Quatro - SP
RECURSO: Recursos Próprios 
ART:  
BDI:  19,50% FONTE:   CDHU 202 - SD / SINAPI 07/26 - SD / SBC 08/26 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
PREÇO TOTAL C/ 

BDI (R$)

R$ 14.532,32 - - - - - 14.532,32

% 12,84% - - - - - 12,84%

R$ 30.709,50 - - - - - 30.709,50

% 27,13% - - - - - 27,13%

R$ 10.000,00 32.985,33 - - - - 42.985,33

% 8,83% 29,14% - - - - 37,97%

R$ - 24.979,90 - - - - 24.979,90

% - 22,07% - - - - 22,07%

48,80% 51,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

55.241,82 57.965,23 0,00 0,00 0,00 0,00 113.207,05          

Rua Victor Meirelles, 89 - Tel. (19) 3582-9000  - CEP 13.670-000 

LOTE 4 - EMEF JOÃO BAPTISTA DA ROCHA CORRÊA

CNPJ 45.749.819/0001-94  - Insc. Estadual 621.077.300.116

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE  SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP

André Luís Corrêa da Silva

3
EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA PARA 

RESERVATÓRIO E FERRAGENS

4
EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA PARA 

RESERVATÓRIO E FERRAGENS

LOTE 1 - CRECHE ANTÔNIA GUSMAN SCORSOLINI

LOTE 2 - CRECHE ANA PRADA

LOTE 3 - CRECHE LAURA SURIANI BARBUIO

Engenheiro Civil - CREA 5071063157

Responsável Técnico

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Santa Rita do Passa Quatro, 02 de setembro de 2026

1
EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA PARA 

RESERVATÓRIO

TOTAL GERAL (%)

TOTAL GERAL (R$)

2
EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA PARA 

RESERVATÓRIO E FERRAGENS

“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá, o músico
que encantou além das terras do jequitibá”


