CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA:

PREFEITURA DE CAMPO LIMPO PAULISTA!

Av. Adherbal da Costa Moreira, 255 — Jardim América

Campo Limpo Paulista-SP — CEP 13231
Tel.: (11) 4039-8300

Data:

-901

EXECUGAO DE CONTENGAO EM ESTRUTURA DE GABIAO NA MARGEM DO RIO JUNDIAI - TRECHO
A 50 METROS DA ESTAGAO ELEVATORIA DA SABESP.

LOCAL:

DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA

ITEM B PRAZO (DIAS)

PESCRICAO DE SERVICO VALOR TOTAL (R$) * 01-30 | 31-60 | 61-90 91-120
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES DE OBRA R$ 151.977,31 15,73% R$42841,10] RS 3637674 R$ 36.378,74
2.0 GABIAO TIPO CAIXA R$ 765.380,01 79,23%
3.0 PAVIMENTAGCAO R$ 38.694,72 4,01%
40 | ELEMENTO DE SEGURANGA E PASSEIO R$ 2.167,28 0,22% R$ 2.167,28
5.0 SINALIZAGAO VIARIA R$ 417,22 0,04%
6.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA R$ 7.342,08 0,76%

DESEMBOLSO TOTAL

R$ 965.978,62

BDI

INCLUSO =2247%

OBS.:

Tabelas de referencia:

Referéncia CDHU 202 - Maio/2026 (COM DESONERACAO)
Referéncia DER - 30/04/2026 (DESONERADA)

RESPONSAVEL TECNICA
ENG? SANDRA ARAUJO

CREA: 5061620195




