AL

SERVIGO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA/SP

BANCOS DE PRECO

B.D.l. ADOTADO

Encargos Sociais

SINAPI - 05/2026 - Sao Paulo

Desonerado: embutido nos

SERVICO DE| Execucao de Poco de Visita de profundidade de 5,00 metros com alteracédo de tracado e paralisacdo | SIURB INFRA - 01/2026 - Sao 24.18% precos unitario dos insumos
ENGENHARIA de trecho existente Paulo R de mao de obra, de acordo
com as bases.
Cronograma Fisico e Financeiro
Item | Descricio Total PorEtapa | 15DIAS | 30DIAS | 45DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
2.814.48 2 814 48
2 MONTAGEM DE CANTEIRO DE OBRAS 100,00% 100,00%
5.339.20 5 339 20
3 EXECUGAO DAS TUBULAGOES DO TRECHO 02 100,00% 100,00%
; 98.057.62
4 EXECUCAO DO PV-02A 100,00% 50,00% 50,00%
11.414.05 5.707.03 570703
5 EXECUGAO DAS TUBULAGOES DO TRECHO 01 100,00% 100,00%
51.618.57 51618 57
6 EXECUGAO DA CAIXA DE INSPEGAO E INTERLIGAGAO 100,00% 100,00%
1.675.64 1675 64
8 DESATIVAGAO DO PV-02 100,00% 100,00%
) ) 384.24
9 REPARAGAO DAS PAVIMENTACOES DOS TRECHOS AFETADOS 100,00% 100,00%
17.275.07 17.275.07
10 DESMOBILIZAGAO FINAL 100,00% 100,00%
2.636.19 2.636.19
Porcentagem 58,53% 30,86% 10,61%
Custo 111.918,32 59.001,23 20.295,50
Porcentagem Acumulado 58,53% 89,39% 100,0%
Custo Acumulado 111.918,32 170.919,55 191.215,06
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