MUNICIPIO DE DUARTINA
Paco Municipal * Jair Mevceline da Siva”
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ‘,__.,___

e e uartina

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Obra: Construgao do Campo de Futebol Society
Enderego: Rua Manoel dos Santos, s/n, Nuicleo Habitacional Vereador Décio Luiz Salzedas, Duartina/SP
ART n2 2620251839725

PERIODO DE EXECUCAO
Més 2 Més 3

Descricao

R 1.921,27
1. [SERVICOS PRELIMINARES RS 1.921,27 >
100%
2. R 55.683,28 | R 55.683,28 | R 55.683,28 | R 55.683,28
INFRAESTRUTURA (CAMPO SOCIETY, BASQUETE E RAMPA) RS  222.733,12 > - > . > - > .
25% 25% 25% 25%
3. |TABELA DE BASQUETE, PORTAO, ALAMBRADO, TRAVE PARA O RS 169.724,91 RS 42.431,23 | RS 42.431,23 | RS 42.431,23 | RS 42.431,23
GOL E FECHAMENTO e 25% 25% 25% 25%
. ~ . ~ R 5.839,99 | R 6.901,81 | R 6.901,81 | R 6.901,81
4 INSTALACOES ELETRICAS - ILUMINACAO RS 26.545,42 > > > >
22% 26% 26% 26%
TOTAL NO PERIODO: 420.924.72 105.875,77 | RS 105.016,32 [ RS 105.016,32 | RS 105.016,32
ACUMULADO: ’ ! 105.875,77 | RS 210.892,09 | RS 315.908,40 | RS 420.924,72

Assinado de forma digital por

VAGNER ALEXANDRE DE VAGNER ALEXANDRE DE

MAGALHAES:25693384861 MAGALHAES:25693384861
Dados: 2026.07.27 15:28:02 -03'00"

Eng.2 Vagner Alexandre de Magalhaes
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