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SECRETARIA
MUNICIPAL | BSY ASS'S

DA SAUDE ;

FHJ s pery um nove lempo

OBRA (OBJETO): AMPLIAGAO - UBS VILA RIBEIRO
FINALIDADE: SAUDE

LOCAL: RUA VIRIATO CORREA, 555 VILA RIBEIRO — ASSIS/SP
DATA: MAIO/2026

| CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO |

[ETAPAS | % | R$ | 1°MES(R$ %) | 2°MES (R$ %) | 3°MES (R$ %) | 4°MES (RS %) | 5° MES (R$ %)
1.1 Servigos Preliminares 7,70 25.985,98 10.560,70 3.856,32 3.856,32 3.856,32 3.856,32
40,64% 14,84% 14,84% 14,84% 14,84%
1.2 Demoli¢des e Retiradas 1,18 3.986,66 3.986,66 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00%
1.3 Infraestrutura 8,77 29.579,80 0,00 29.579,80 0,00 0,00 0,00
100,00%
1.4 Estrutura 11,83 | 39.892,46 0,00 7.978,49 27.924,72 3.989,25 0,00
20,00% 70,00% 10,00%
1.5 Fechamento e vedagbes 9,59 32.343,10 0,00 3.234,31 22.640,17 6.468,62 0,00
10,00% 70,00% 20,00%

1.6 Revestimentos - Paredes e Teto 6,87 23.179,53 0,00 0,00 18.543,62 3.476,93 1.158,98

80,00% 15,00% 5,00%

1.7 Esquadrias 13,13 | 44.276,28 0,00 0,00 17.710,51 22.138,14 4.427,63
40,00% 50,00% 10,00%
1.8 Pisos 6,07 | 20.483,73 0,00 4.096,75 4.096,75 8.193,49 4.096,75
40,00% 20,00%
1.9 Cobertura 14,42 | 48.645,68 0,00 0,00 38.916,54 9.729,14 0,00
80,00% 20,00%
[1.10 Instalagdes Hidrossanitarias | 7,14 | 24.068,76 | 0,00 | 4.813,75 | 14.44126 | 4.813,75 | 0,00 |
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| | | | 20,00% 60,00% 20,00%
1.11 Instalagdes Elétricas e Légica 4,03 | 13.589,62 0,00 1.358,96 5.435,85 5.435,85 1.358,96
10,00% 40,00% 40,00% 10,00%
1.12 Pintura 7,78 | 26.235,31 0,00 0,00 0,00 7.870,59 18.364,72
30,00% 70,00%
1.13 Servigos Finais 1,50 | 5.048,36 0,00 679,00 679,00 679,00 3.011,35
13,45% 13,45% 13,45% 59,65%
[TOTAL - Geral (R$) | 100,00 | 337.315,27 | | | |
Total - Mensal (R$) 14.547,36 55.597,39 154.244,75 76.651,08 36.274,70
Total - Mensal (%) 4,31% 16,48% 45,73% 22,72% 10,75%
TOTAL ACUMULADO (R$) 14.547,36 70.144,75 224.389,49 301.040,57 337.315,27
TOTAL ACUMULADO (%) 4,31% 20,80% 66,52% 89,25% 100,00%

Secretaria Municipal de Planejamento Obras e Servigos
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