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LOCAL: EMEIF PROFª. CORALY JÚLIA GONÇALVES CARNEIRO

DATA: JUNHO/2026

PESO Total Com BDI

% R$ % R$ % R$
1 MOBILIZAÇÃO 1,26% 2.735,52 100,00% 2.735,52 0,00

2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7,94% 17.194,29 60,00% 10.316,58 40,00% 6.877,72

3 QUADROS 1,39% 3.015,91 60,00% 1.809,55 40,00% 1.206,36

4 COMPONENTES 8,04% 17.420,40 60,00% 10.452,24 40,00% 6.968,16

5 CABOS 32,07% 69.449,83 40,00% 27.779,93 60,00% 41.669,90

6 PADRÃO DE MEDIÇÃO INDIRETA 49,30% 106.768,54 40,00% 42.707,42 60,00% 64.061,12

100,00% 216.584,50 44,23% 95.801,23 55,77% 120.783,27
44,23% 95.801,23 100,00% 216.584,50

Assis, 05 de junho de 2026

____________________________
Dyonathan Pedroso da Luz
Engenheiro Eletricista

Engenheiro de Seg. do Trabalho

CREA/SP 506223176

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

OBJETO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA AR CONDICIONADO E ADEQUAÇÕES INTERNAS

ENDEREÇO: RUA: JOTO CASADIO, Nº 836 – VILA NOVA FLORINEA -  CEP: 19803-120 - ASSIS/SP 

2º Mês 

ACUMULADO

ITEM SERVIÇOS
1º Mês 

SUB -TOTAL SIMPLES

DYONATHAN 

PEDROSO DA 

LUZ:21550232860
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