
OBRA - INSTALAÇÃO DE BIODIGESTORES, NO DISTRITO DE CAFEZOPOLIS
RESP. TÉCNICO -  LEONARDO HENRIQUE DAMETTO

REFERENCIA - CDHU - 202 (06/2026); 
ENCARGOS SOCIAIS - NÃO DESONERADO: 

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL POR ETAPA 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 15.988,88R$                                  12.791,10R$      1.598,89R$           1.598,89R$           

100% 80,00% 10,00% 10,00%

2 INSTALAÇÃO DO CONJUNTO DE FOSSA SÉPTICA BIODIGESTORA 332.330,87R$                                99.699,26R$      99.699,26R$         132.932,35R$       

100% 30,00% 30,00% 40,00%

3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 14.390,40R$                                  4.317,12R$        4.317,12R$           5.756,16R$           

100% 30,00% 30,00% 40,00%

TOTAL GERAL 362.710,15                                     

PORCENTAGEM MENSAL 32,20% 29,12% 38,68%

CUSTO MENSAL 116.807,48R$    105.615,27R$       140.287,40R$       

PORCENTAGEM ACUMULADA 32,20% 61,32% 100,00%

CUSTO ACUMULADO 116.807,48R$    222.422,75R$       362.710,15R$       

 Cafelândia, 21 de julho de 2026.
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