
ITEM SERVIÇO VALORES 1ºMÊS% 2ºMÊS% 3ºMÊS% 4ºMÊS%

1 Alocação de container para vestiário e depósito 15.726,22 25% 25% 25% 25%

2 Retiradas e Remoções 21.300,28 25% 25% 25% 25%

3 Telhado 124.580,02 10% 45% 35% 10%

4 Forro 41.156,11 0% 20% 60% 20%

5 Portas e Caixilhos 53.154,64 20% 40% 40% 0%

6 Instalações Hidraulicas 13.337,93 20% 40% 40% 0%

7 Instalações Eletricas e Redes 42.738,68 15% 35% 30% 20%

8 Revestimentos Porcelanato - Pisos 77.939,32 0% 40% 30% 30%

9 Revestimento cerâmico - Paredes 12.951,36 0% 15% 45% 40%

10 Massa corrida PVA e pintura interna da edificação 57.726,25 10% 30% 30% 30%

11 Revestimento Texturizado acrílico externo 26.342,40 0% 0% 30% 70%

12 Limpeza Geral e Teste Final 14.535,30 10% 10% 30% 50%

501.488,51

616.830,87Planilha: CDHU versão 201

Data Base: Fev/26

THAIS DAS GRAÇAS CALIXTO
SOLDADO PM Auxiliar de Logística

TOTAL SEM BDI

TOTAL COM 23% BDI
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