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ELABORADO POR:

1º Sgt PM 102266-A Diosmar Aleixo Campos Vilela

      Encarregado do P/4 - Arquiteto e Urbanista
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SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA DEZ

PRIMEIRO BATALHÃO DE POLICIA METROPOLITANA
QUARTA COMPANHIA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Nº 1BPMM-001/4.4/26

OBJETO:
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DO 
TELHAMENTO DA SEDE DA 4ª CIA DO 1ºBPM/M

OPM:  4ª CIA DO 1ºBPM/M

ENDEREÇO:
RUA ANGELO HERRÊRO, 89, SANTO AMARO, SÃO 
PAULO, SÃO PAULO

SERVIÇO VALORES

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI 29,7% (RS) R$64.100,05

50,00% 50,00%

02
Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com 
altura superior a 10 m

R$ 905,57
50,00% 50,00%

100,00%

05

Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo 
(rufos, calhas e pingadeiras)

São Paulo, 06 de maio de 2026

2º MÊS (INTERNALOS)

06

R$ 662,25

R$ 1.384,57

R$ 1.889,70

Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer

Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro 
(+ 5% da inclinação das telhas)

Placa de identificação

R$ 1.477,66

ITEM

Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas 
ajustáveis (altura = 20m X 60 dias (2meses))

01

03

04

Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, 
espessura de 0,50mm, com lã de rocha.
Obs.: (5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação)

1º MÊS (INTERNALOS)

07

09 R$ 3.672,02

Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m R$ 13.798,48

R$ 35.314,40

100%

100%

20%

20%

10%

08
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com 
solventes orgânicos, sobre massa.

R$ 1.370,41

24,61% 75,39%

R$16.410,82 R$47.689,23

PORCENTAGEM ACUMULADA

VALOR ACUMULADO COM BDI 29,7% (RS)
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