EDITAL DA CONCORRENCIA PRESENCIAL N2: 04/SEME/2026

PROCESSO SEI N2 6019.2025/0000116-3

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO/SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTRUGAO DE ARQUIBANDA E
READEQUAGOES NO CDC CECILIA MEIRELES.

VALOR REFERENCIAL TOTAL DA CONTRATACAO: RS 7.959.640,49 (sete milhdes novecentos
e cinquenta e nove mil seiscentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos).

REGIME DE EXECUGAO: SEMI-INTEGRADA

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PREGCO

MODO DE DISPUTA: FECHADO E ABERTO

INVERSAO DAS FASES: A FASE DE HABILITACAO ANTECEDERA AS FASES DE
PROPOSTAS/LANCES E JULGAMENTO

LOCAL: Sala de Licitacdes da SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, situada na Rua
Pedro de Toledo, 1651 - Indiandpolis, Sdo Paulo - SP, 04039-034

DATA DA SESSAO PUBLICA: Dia: 20/05/2026 as 10:00h (horario de Brasilia)

TRATAMENTO DIFERENCIADO ME/EPP/EQUIPARADAS: N3o.

PARTICIPACAO DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSORCIO: Sim, observadas as condi¢des
estabelecidas no Edital

PARTICIPAGAO DE COOPERATIVAS: NAO
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PREFEITURA DE

ANEXOS

Faz parte deste Edital os seguintes anexos:

I - TERMO DE REFERENCIA;

IA —MATRIZ DE RISCO;

IB— PROJETOS;

IC — PLANILHA ORCAMENTARIA;

ID — DEMONSTRATIVO DE COMPOSICAO DE BDI’S (PMSP/SEME);

IE — TAXAS DE LEIS SOCIAIS NOS CUSTOS DA CONSTRUGCAO (PMSP/SEME);
IF — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (PMSP/SEME);

ANEXO II- MINUTA DE CONTRATO;

ANEXO IlI- DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DAS CONDICOES DE HABILITACAO;
ANEXO IV — CARTA DE CREDENCIAMENTO;

ANEXO V - PROPOSTA COMERCIAL;

ANEXO V-A—- PLANILHA ORCAMENTARIA;

ANEXO V-B — PLANILHA DE COMPOSIGAO DO B.D.I.;

ANEXO V-C — TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS;

ANEXO V-D — CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO;

ANEXO VII — DECLARAGAO DE NAO CADASTRAMENTO E INEXISTENCIA DE DEBITOS PARA COM A
FAZENDA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO;

ANEXO VIl — DECLARAGAO GERAL;

ANEXO IX — CRITERIOS DE ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA - BALANGO PATRIMONIAL;
ANEXO X — DECLARAGAO DE INDICAGAO DO RESPONSAVEL TECNICO;

ANEXO XI — DECLARAGAO DE CONTRATAGAO FUTURA;

ANEXO XII — QUADRO DE ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DE QUALIFICAGAO TECNICA;

ANEXO XlIl — DECLARACAO DE ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL,
CONFORME DECRETO 48.184/07;

ANEXO XIV — DECLARACAO DE ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL,
CONFORME DECRETO 50.977/09

ANEXO XV — DECLARAGAQ DE VISTORIA TECNICA
ANEXO XVI— DECLARACAO DE AUSENCIA DE VISTORIA TECNICA
ANEXO XVII- MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE



PREAMBULO
CONCORRENCIA PRESENCIAL N2 04/SEME/26

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER e a Comissdo de Contratagao, designada pela Autoridade Competente,
no uso de suas atribuigdes legais, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 6019.2025/0000116-3, tornam
publico, que realizard licitagio, na modalidade CONCORRENCIA, na forma PRESENCIAL, por regime de execucdo Semi-
Integrada, nos termos da Lei Federal n? 14.133/2021, do Decreto Municipal n? 62.100/2022, da Portaria SIURB n2
16/SIURB/2023, bem como as demais normas aplicaveis e, ainda, de acordo com as condicGes estabelecidas neste Edital, a
se realizar:

DATA: 04/05/2026 ou no primeiro dia Gtil subsequente, na hipdtese de ndo haver expediente nesta data.
HORARIO DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 10:00h (dez) horas — horario de Brasilia-DF da data acima.
HORARIO DA SESSAO PUBLICA: 10:00h (dez) horas — horério de Brasilia-DF da data acima.

LOCAL: Sala de Licitagdes da SEME, a Rua Pedro de Toledo, 1651 - Indiandpolis, Sdo Paulo - SP, 04039-034.

1. OBIETO

1.1. O objeto da presente licitagio é a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTRUGAO DE
ARQUIBANDA E READEQUAGOES NO CDC CECILIA MEIRELES, conforme especificacdes constantes no ESTUDO
TECNICO PRELIMINAR, TERMO DE REFERENCIA, PLANILHA DE ORCAMENTO ESTIMADO e as demais partes
integrantes deste Edital, independentemente de transcrigao.

1.2. O prazo para execuc¢do do presente objeto é de 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS, contados a partir da data
de emissdo da Ordem de Inicio pela SEME.

1.3. O prazo de vigéncia do contrato correspondera ao prazo de execugao do objeto, acrescido de 3 (trés) meses, quando
a execucao for de até 180 (cento e oitenta) dias, e acrescido de 6 (seis) meses, quando a execucdo for superior a 180
(cento e oitenta) dias, destinados as atividades de fiscalizacdo final, medi¢Ges, recebimento e encerramento
contratual, observado o disposto na Lei Federal n2 14.133/2021.

1.4. Serd adotada a inversdo das fases de habilitagdo, propostas e julgamento, tendo sido devidamente justificada e a
autorizada pelo Secretario Municipal de Esportes e Lazer — SEME.

1.5. Serd adotado o modo presencial, tendo sido devidamente justificado e autorizado pelo Secretario Municipal de
Esportes e Lazer — SEME.

1.6. A modalidade adotada, nos termos da Lei 14133/2021, sera a Concorréncia.

1.7. O modo de disputa sera fechado e aberto.

1.8. O critério de julgamento das propostas sera o menor preco global, apds etapa de lances.

1.9. O Regime de execugdo adotado sera a contratacdo de SEMI-INTEGRADA, em que o contratado sera responsavel por
elaborar e desenvolver o projeto executivo e executar obras e servigos de engenharia necessarios e suficientes para
a entrega final do objeto.

1.10. O Cronograma, elaborado a partir da Planilha de Orgamento Estimado, estabelece as ETAPAS de execucdo e
respectivos periodos, subdivididos conforme os eventos previstos, coerentes com a ordem ldgica de execucgdo,
possibilitando a afericdo do avango fisico das ETAPAS, subsidiando a elaboragcdo das medicGes e respectivos
pagamentos, vedada a adogao de sistematica de remuneragao orientada por precos unitdrios ou referenciada pela
execucdo de quantidades de itens unitarios (LEI 14.133/2021, ART. 46, §99).

1.11. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo
firmado no contrato, bem como, quando a ndao conclusdo decorrer de culpa do contratado, este sera constituido em
mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas, podendo a Administracdo optar pela extincdo do
contrato e, nesse caso, adotard as medidas admitidas em lei para a continuidade da execug¢do contratual (LEI
14133/2021, ART. 111).

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS



2.1.

2.2.

As despesas decorrentes da execugao dos servicos e obras objeto do contrato oriundo desta licitagdo onerarao a
dotacdo orgamentaria n? 19.10.27.812.4011.1.896.4.4.90.39.0.00.1.500.9001.0, do orgamento vigente,
observando, se for o caso, as disposicbes do Decreto Municipal n? 61.990, de 18/11/2022, que fixa normas e
estabelece os procedimentos para a inser¢ao de dados no Sistema de Orgcamento e Financas — SOF, no que se refere
a inscricdo dos saldos das notas de empenho em Restos a Pagar a partir do exercicio de 2022;

O valor global méximo estimado das despesas dessa contratacdo importa em RS 7.959.640,49 (sete milhdes
novecentos e cinquenta e nove mil seiscentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos) e o valor maximo
unitario estimado por item é aquele disposto na Planilha Orgcamentaria Referencial — Anexo IC, parte integrante
deste edital.

DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

Somente poderdo participar da presente licitagdo empresas que atenderem as exigéncias do Edital;

Empresas individualizadas ou que estejam constituidas em forma de consdrcio e ndo sejam controladoras, coligadas
ou subsididrias entre si, qualquer que seja sua forma de constituicdo;

A(s) licitante(s) responsabilizam-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assumindo
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade da Secretaria Municipal Esporte e Lazer;

Serd admitida a participacdo de empresas em recuperacdo judicial, desde que apresentem certiddo emitida pela
instancia judicial competente demonstrando estar a empresa apta econdmica e financeiramente para participar de
procedimento licitatério;

N3o sera aplicado tratamento diferenciado e favorecido as microempresas e empresas de pequeno porte, em virtude
do valor estimado da contratacdo, nos termos da Lei Complementar n2 123/06 e alteragdes e do art. 12-A do Decreto
Municipal n2 56.475/2015.

N3o poderao disputar esta licitagao:

3.6.1. Aguele que ndo atenda as condicGes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto bdsico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do projeto

executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de san¢do que Ihe foi imposta;

3.6.5. Agente publico, seja a que titulo for, direta ou indiretamente, da Prefeitura Municipal de Sdo Paulo;

3.6.6. Aguele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou

civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fung¢do na
licitagcdo ou atue nafiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral oupor afinidade, até o terceiro grau;

3.6.7. Que tenham sido condenadas por agressdes ao meio ambiente, ou infragcbes a legislagdo sobre
seguranca e saude no trabalho nos termos da Lei Municipal n® 11.091/91;
3.6.8. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulga¢do do edital, tenha sido condenada

judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de trabalho infantil, por submissado de trabalhadores a
condicOes andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo
trabalhista;
3.6.9. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de 15 dedezembro de 1976,
concorrendo entre si;
Cooperativas, conforme Decreto Municipal n? 62.100/2022;
O impedimento de que trata o item 3.6.3 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa,
fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade
juridica do licitante;
Equiparam-se aos autores do projeto, conforme dispostos nos itens 3.6.1 e 3.6.2 as empresas integrantes do mesmo
grupo econdmico;
O disposto nos itens 3.6.1 e 3.6.2 ndo impede a licitagdo ou a contratac¢do de servigo que inclua como encargo
do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto
executivo, nos demais regimes de execucao;



3.11. A vedacdo de que trata o item 3.6.4 estende—se a terceiro que auxilie a condu¢do da contratagdo na qualidade
de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou representante de empresa que preste
assessoria técnica;

3.12. A participacdo nesta Concorréncia implica o reconhecimento pela Licitante de que conhece, atende e se
submete a todas as clausulas e condi¢bes do presente edital, bem como as disposi¢cGes legais que disciplinam a
presente licitacao e integrarao o ajuste correspondente, no que lhe for pertinente.

DO CONSORCIO

4.1. No caso de consdrcio serd impedida de participar desta licitacdo a empresa que participe, ao mesmo tempo, de mais
de um consércio ou a licitante que atue, ao mesmo tempo, isoladamente e em consdrcio, conforme inciso IV do art.
15 da Lei 14.133/2021;

4.2. Devera ser indicado uma empresa lider, que sera responsavel por representar o consdrcio perante a Administragao,
podendo esta emitir declaragcdes, apresentar lances, documentos de proposta e de habilitacdo, manifestar intencao
de recorrer, apresentar razées e/ou contrarrazdes recursais, responder administrativa e judicialmente, inclusive
receber notificacdo, intimacao e citacdo, dentre outros atos;

4.3. A proposta do consércio devera ser assinada pelo representante legal ou procurador da empresa lider, e devera
conter todas as informacdes dos Consorciados (nome e enderego completos, nimero do CNPJ, nimeros de telefone,
e e-mail), bem como todas as informacdes dos estabelecimentos vinculados a execugdo contratual;

4.4, Instrumento publico ou particular de compromisso de constituicdo do consércio, que trata o item 7.9.2 devera
conter no minimo:

4.4.1. indicacdo da empresa lider do consércio, que sera responsavel por sua representa¢do perante a
Administracdo, durante todo o procedimento licitatério e a vigéncia contratual, bem como administrativa e
judicialmente;

4.4.2. participacao de cada Consorciado na execugdo dos servicos, bem como o percentual de cada no valor
global ofertado;

4.4.3. prazo de vigéncia do compromisso, que devera estar vinculado a dura¢do do procedimento licitatdrio;

4.4.4. prazo de duracdo do consdrcio que ndo podera ser inferior ao prazo de vigéncia contratual, acrescido
de 6 (seis) meses;

4.4.5. 0s compromissos, as obrigacdes, bem como a responsabilidade de cada Consorciado quanto ao
cumprimento das obrigacdes contratuais;

4.4.6. responsabilidade solidaria dos Consorciados pelo cumprimento de todas as obrigacdes decorrentes do
procedimento licitatério e do Contrato.

4.5. Todos os documentos de habilitacdo listados neste Edital (item 10) deverdo ser comprovados por todos os
Consorciados, sob pena de inabilitagdo do Consorcio, sendo admitido para efeito de habilitacdo técnica, o somatorio
dos quantitativos de cada consorciado e, paraefeito de habilitacdo econémico-financeira, o somatério dos valores
de cada consorciado;

4.6. Caso o Consércio se sagre vencedor, devera promover, antes da celebra¢do do Contrato, sua constitui¢ao e registro,
observadas as disposicdes do Termo de Compromisso apresentado juntamente com a proposta, bem como sua
inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

4.7. Asubstituicao de consorciado devera ser expressamente autorizada pela Contratante e condicionada a comprovagao
de que a nova empresa do consércio possui, no minimo, os mesmos quantitativos paraefeito de habilitacdo técnica
e os mesmos valores para efeito de qualificacdo econémico-financeira apresentados pelaempresa substituida para
fins de habilitagdo do consdércio no processo licitatério que originou o contrato.

GARANTIA DA PROPOSTA

5.1. A prestacdo da garantia de proposta, que trata o art. 58 da Lei n® 14.133/2021,devera respeitar o disposto na
Portaria SF n2 338, de 02 de dezembro de 2021 e altera¢Ges da Portaria SF n2 8, de 21 de Janeiro de 2025.

5.2. O valor da garantia para o presente objeto serd de RS 79.596,40 (setenta e nove mil quinhentos e noventa e seis
reais e quarenta centavos).



5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.
5.9.

A Garantia de Proposta deverd ser apresentada em conjunto com os documentos do Envelope n2 2 — Proposta
Comercial, conforme item 11.1.

Em caso de consdrcio, a garantia podera ser prestada por uma Unica empresa ou pelas diferentes empresas que o
compdem, desde que sua soma atinja o valor estabelecido neste Edital.

5.4.1. Caso o valor da garantia seja fragmentado entre as licitantes, a lider devera no ato da solicitacdo do
registro da garantia, informar o nome do consorcio, a identificacdo de todas asempresas que o integram e o
valor da garantia correspondente de cada consorciada, assim como os devidos percentuais de participacdo no
consorcio.

O comprovante do recolhimento da garantia para licitar devera ser apresentado juntamente com os documentos
elencados no item 11.1;

A Garantia ndo podera ter validade inferior a 90 (noventa) dias da abertura do certame;

A Comissao de Contratacdo da presente licitagdo nao se responsabilizara por informacgdes prestadas erroneamente
pelas licitantes, enviadas para e-mails diferentes do informado neste instrumento, assim como solicitacdes
realizadas fora do prazo ou sem tempo habil para andlise e produ¢do dos documentos necessarios.

A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 12 do art. 96 da Lei n2 14.133/2021.

A Garantia sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados da assinatura do contrato ou da
data em que for declarada fracassada a licitagao.

DA VISTORIA TECNICA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

As empresas interessadas em participar do certame DEVERAO ter pleno conhecimento das condi¢des gerais e
particulares do objeto da licitacdo e do local onde serdo executadas as obras e/ou servigos, ndo podendo invocar
qualguer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulacdo da proposta e do integral
cumprimento do contrato, ndo sendo aceitas reivindicagdes posteriores sob quaisquer alegacdes.

As empresas interessadas PODERAO EFETUAR VISTORIA TECNICA, no local onde serd executada a obra, com o
objetivo de verificar as condig¢des locais, avaliar a quantidade e a natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios a execucdo do objeto da licitagdo, permitindo aos interessados colher as informagGes e subsidios que
julgarem necessdrios para a elabora¢do da sua proposta, de acordo com o que o proprio interessado julgar
conveniente, ndo cabendo a Unidade Contratante nenhuma responsabilidade em func¢do de insuficiéncia dos dados
levantados por ocasido da visita técnica.

A visita técnica ao local das obras sera realizada diretamente pelos licitantes, na pessoa do responsavel técnico da
empresa (ENGENHEIRO CIVIL), ficando dispensado o agendamento com a SEME, de forma que sejam identificadas,
observadas, analisadas e assinaladas todas as dificuldades e peculiaridades do local, no tocante a execugdo do
projeto. Em caso de duvidas, as mesmas poderao ser esclarecidas por meio do telefone (11) 3396-6663 — Divisdo de
Engenharia e Servicos de Manutencao.

Apds a realizagdo da visita, e em até 1 (um) dia util a realizagdo do certame, devera o Licitante protolocar a
declaragdo nos moldes do ANEXO XV, acompanhada de relatdrio fotografico (com geolocalizagdo, data e horario)
com no minimo 4 (quatro) fotos do local, cdpia autenticada da Certiddao de Registro de Pessoa Juridica no CREA,
comprovando sua condi¢cdo técnica e, a comprovacgdo do vinculo com a empresa licitante, na SEME - Divisdo de
Engenharia e Servicos de Manutengao, no endere¢o Rua Pedro de Toledo, 1651, Indiandpolis, CEP 04039-000, Sao
Paulo/SP. A referida declaracdo protocolada, deverd ser apresentada juntamente com os documentos para
habilitacao.

N3do sera permitido que um mesmo responsavel técnico realize a vistoria para mais de uma empresa.

As empresas que decidirem por NAO REALIZAR VISTORIA TECNICA deverdo apresentar, juntamente com os
documentos para habilitagao, declaragao nos moldes do ANEXO XVI do Edital, assinada pelo responsdvel técnico, de

que esta ciente de que nao serdo atendidas solicitagdes durante a execug¢do da obra sob o argumento de falta de
conhecimento das condi¢es de trabalho ou de dados deste projeto.

Deverad ser anexado a declaragdo ANEXO XVI do Edital, copia autenticada da Certiddo de Registro de Pessoa Juridica
no CREA comprovando sua condigdo técnica e a comprovacgdo do vinculo com a empresa licitante.



7. DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO E DA PROPOSTA — MODO PRESENCIAL

7.1. Adocumentacdo da licitacdo devera ser apresentada em dois envelopes opacos, fechados, indevassaveis, impedindo
a identificacio do conteudo, denominados e identificados, obrigatoriamente, ENVELOPE N2 1 HABILITACAO e
ENVELOPE N2 2 PROPOSTA COMERCIAL;

7.2. O envelope n? 1 devera conter a documentacgdo referente a Habilitacdo, conforme item 10 deste Edital, devendo
estar rubricada e numerada em ordem sequencial, PREFERENCIALMENTE ACONDICIONADQOS EM PASTAS COM DOIS
FURQOS, de acordo com as prescricdes deste Edital, contendo em sua parte externa e frontal a identificacdo da
licitante, o nimero da licitagdo e nimero do envelope;

7.3. O envelope n? 2 devera conter a documentacao referente a Proposta Comercial e documentos anexos, conforme
item 11 deste Edital;

7.4. O Presidente da sessdo devera verificar, como critério de aceitabilidade, a compatibilidade do menor preco, inclusive
guanto aos pregos unitarios, alcangado com os parametros de precos de mercado, definidos pela Administracao,
coerentes com a execucdo do objeto licitado, aferido mediante a pesquisa de precos que instrui o processo
administrativo pertinente a esta licitagao.

7.5. Em caso de incompatibilidade de algum valor unitdrio com os parametros da Administracdo, estes poderao ser
negociados com o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, sem possibilidade de majora¢do do preco
final alcangado na fase de lances.

7.6. Se o preco alcangado ensejar duvidas quanto a sua exequibilidade, podera o Presidente da sessdo determinar a
licitante que demonstre a sua viabilidade, sob pena de desclassificacdo, por meio de documentagdao complementar
gue comprove a capacidade da licitante em fornecer o objeto licitado pelo preco ofertado e nas condi¢des propostas
no Edital.

7.7. Se a oferta ndo for aceitavel ou se a licitante ndo atender a exigéncia estabelecida na cldusula supra, o pregoeiro,
desclassificara, motivadamente, a proposta e examinara as ofertas subsequentes, na ordem de classificacdo, até a
apuracdo de uma proposta que atenda a todas as exigéncias, devendo, também, negociar diretamente com a
proponente, para que seja obtido preco melhor.

7.8. Considerada aceitavel a oferta de menor prego, passara a Comissdo ao julgamento da habilitacdo.

7.9. As empresas interessadas DEVERAO, por ocasido da entrega dos envelopes, apresentar obrigatoriamente FORA dos
Envelopes:

7.9.1. Declaracao da licitante que atende as condi¢des de habilitacdo, nos termos do inciso |, do artigo 63 da
Lei 14133/2021 (Anexo IlI);

7.9.2. Instrumento publico ou particular de compromisso de constituicdo do consdrcio, quando for o caso;
7.9.3. Os documentos elencados no item 7.12;
7.9.4. Se estiver interessada em obter as vantagens e gozar das prerrogativas determinadas pela Lei

Complementar 123/2006, nos termos da Lei 14133/2021, e se permitido nesse Edital, apresentar
documentacdo probatdria da sua condicdo de MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, assinada
pelo representante da empresa e pelo Responsdavel Contabil;

7.10. Os envelopes e os documentos exigidos para participacdao na licitacdo deverdao ser entregues na Sala de
Licitagdes da SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, situada a Rua Pedro de Toledo, 1651 - Indiandpolis, Sao
Paulo - SP, 04039-034, no horério das 10:00h do dia 20/05/2026, sendo que a sessdo de abertura dos envelopes
contendo documentos de habilitagdo iniciar-se-a no mesmo dia no hordrio das 10:00h, no mesmo endereco.

7.11. A entrega da documentacgdo e proposta por parte da licitante implicard em sua plena aceitagao, das condicbes
estabelecidas neste Edital e em seus anexos.

7.12. Apds o horério estabelecido para o recebimento dos envelopes contendo DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
E PROPOSTAS, serdo iniciados os trabalhos pela Comissao de Contratacao e ndo serdo aceitos novos envelopes sob
nenhuma alegacao.

8. CREDENCIAMENTO

8.1. Na sessdo de abertura da licitagdo, que se realizara no local dia e hora estabelecidos no item 7.9.4 deste Edital, as
8



8.2.

8.3.

8.4.

empresas participantes poderdo se fazer representar por credenciamento:

8.1.1. diretamente por representante legal da empresa, apresentando cdpia reprografica autenticada do
respectivo Contrato Social e da Ata de eleicdo da diretoria, que comprove os poderes de representacao,
podendo, no caso de copia simples, apresentar o documento original para autenticacdo pela Comissdo de
Contratacao;

indiretamente por meio de procuracdo ou de Carta de Credenciamento especifica (Anexo 1V), que devera haver
mencao expressa de outorga de poderes amplos, inclusive para dar lances, receber intimacgao e interpor ou desistir
de recursos. O presente documento devera conter a identificagdo clara do subscritor, com firma reconhecida ou
firmada por 2 (duas) testemunhas devidamente qualificadas (nome, R.G. e endereco) e estar acompanhada do
respectivo Contrato Social e/ou Ata de elei¢do da diretoria, ambos em copia reprografica autenticada, podendo, no
caso de copia simples, apresentar o documento original para autenticagdo pela Comissdo de Contratacao.

Os contratos sociais, procuragdes ou cartas credenciais deverdo ser apresentados ao Presidente da Comissao de
Contratacdo, no ato da abertura da sessao, juntamente com um documento de identificagdo com foto, para a devida
conferéncia.

Durante os trabalhos das sessdes publicas do presente certame, somente sera permitida a manifestacdo oral ou
escrita de credenciados das licitantes participantes, sendo permitido apenas um credenciado por empresa, que
constara em ata, cabendo recursos quanto a seus efeitos, ressaltando que nao serdo consideradas para fins legais
refutacGes orais;

DOS PROCEDIMENTOS DA LICITACAO

9.1.

A licitagcdo sera processada e julgada por Comissdo de Contratacao, instituida e designada pela Autoridade
Competente, por meio do Despacho de Abertura da presente licitagdo, com observancia dos seguintes
procedimentos:

9.1.1. Apresentacao da Comissdao de Contratacdo, informacdes sobre a Licitacdo, nomes das empresas
proponentes, atendimento aos requisitos obrigatorios de apresentacdo dos envelopes e ressaltando aquelas
que irdo participar na condicdo de MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE e REUNIDAS EM
CONSORCIO;

9.1.2. Abertura do Envelope n2 1 — DOCUMENTOS DE HABILITACAO de todas as proponentes declaradas
aptas a participar do certame, caracterizando-se a INVERSAO DE FASES, devidamente autorizada pelo Secretario
Municipal de Esportes e Lazer;

9.1.3. Analise de toda a documentacéo relativa a habilitacdo dos concorrentes, e deliberacdo da Comissdo de
Contratacdo acerca da habilitacao ou inabilitacao;
9.1.4. Encerrada a fase de habilitagdo, a Comissdao de Contrata¢do abrird os ENVELOPES DE PROPOSTAS das

empresas habilitadas e apds a verificagao da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital, bem
como as demais normas estabelecidas no artigo 59 da Lei 14133/2021, procedera a classificagdo em ordem
crescente dos precos ofertados, registrando-se o resultado em ata, promovendo-se a desclassificagdao daquelas
que estiverem desconformes ou incompativeis;

9.1.5. Apds a classificacdo serd iniciada a etapa de lances e negociagao nos termos do item 12;

9.1.6. Finalizada a etapa de lances e negociacdo, sera feito o julgamento e classificagdo das propostas de
acordo com os critérios de avaliagdo constantes do edital, declarando, provisoriamente, vencedora a licitante
com a melhor proposta classificada e aprovada pela Comissdo de Contratagao;

9.1.7. Observancia do prazo para interposi¢cdo de recursos e contrarrazoes, em caso de haver intengao de
recorrer, que devera ser manifestada imediatamente apés declarada a empresa vencedora pela COMISSAO DE
CONTRATACAO, sob pena de preclusio;

9.1.8. O prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacgdo ou de lavratura da
ata de julgamento, devendo ser observadas as formalidades contidas no item 14 deste edital para fins de
conhecimento e apreciacgao.



9.1.9. Inexistindo interposicdo de recurso o processo prosseguirda em suas ulteriores fases. Em caso de
interpostosicdo, a Comissdo procederd a anadlise e julgamento do recurso, para somente apds dar
prosseguimento ao certame.

9.1.10.Encerrados os trabalhos, a COMISSAO DE CONTRATACAO encaminhard o processo para deliberagdo da
autoridade competente quanto a homologacao e adjudicacdo do objeto da licitacdo;

9.1.11.Apds o encerramento da licitagado, serdo devolvidos, fechados, os envelopes de propostas aos concorrentes
inabilitados.

10. HABILITAGCAO

10.1. A documentacdo de habilitacdo deverd ser apresentada no original, por qualquer processo de cdpia
reprografica autenticada, ou quando couber, emissdo em site oficial e/ou por publicacdo em 6rgdo da imprensa
oficial, sendo que nenhum desses documentos sera autenticado pela Comissdo de Contratacdo, excecdo feita aos
documentos de CREDENCIAMENTO, com observancia rigorosa das condi¢des a seguir:

10.1.1. A documentacdo de habilitacdo deverd estar com sua validade em vigor na data da abertura da sesséo;

10.1.2. Nos casos em que ndo conste expressamente no documento emitido, o prazo de validade sera de 60
(sessenta) dias da data de sua expedicdo ou aquele especificado em lei;

10.1.3. Poderdo ser aceitas certiddes positivas com efeito de negativas ou cujos débitos estejam judicialmente
garantidos ou com sua exigibilidade suspensa por decisdo judicial, conforme Lei 14133/2021 e Decreto
Municipal n? 62.100/2022;

10.1.4. Os documentos de emissdo exclusiva da empresa deverdo estar em papel timbrado da licitante ou do
consércio, sendo os mesmos datados e assinados por seu(s) representante(s) legal(is), devidamente
qualificado(s);

10.1.5. Apds a entrega dos documentos, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacdo de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia, para complementac¢do de informagdes acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes e desde que necessario para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame e atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;

10.1.6. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de licitacdo podera sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substdncia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificacdo;

10.1.7. Serd(do) considerada(s) habilitada(s) a(s) licitante(s) que apresentar(em), com exatiddo, todos os
documentos solicitados para habilitacdo (item 10);

10.1.8. Todos os documentos de habilitacdo deverao ser entregues na ordem solicitada em edital de licitacao,
dentro do envelope de habilitacao.

10.2. O ENVELOPE N2 1 — HABILITAGAO, devidamente identificado, devera conter:
10.2.1. Prova de HABILITAGAO JURIDICA, por meio dos seguintes documentos:
10.2.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;

10.2.1.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, e alteragdes
subsequentes, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por acgdes,
acompanhado de documentos de elei¢cdo de seus administradores;

10.2.1.3. Inscricao do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria
em exercicio;

10.2.1.4. Arquivamento na Junta Comercial da publicacdo oficial das Atas de Assembleias Gerais, que
tenham aprovado ou alterado os estatutos em vigor, no caso de sociedades por agdes, bem como Ata
da Assembleia da ultima elei¢ao de Diretoria;

10.2.1.5. Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira que ndo funcionem no Pais deverdo
apresentar documentos equivalentes, na forma de regulamento, emitido pelo Poder Executivo federal,
conforme estabelece o paragrafo unico do art. 70 da Lei 14.133/2021;
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10.2.1.6. Declaracdo Geral — Anexo VIII.

10.2.2. Prova de REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA por meio dos seguintes documentos:
10.2.2.1. Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);
10.2.2.2. Inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo a sede do

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto da licitacdo;

10.2.2.3. Os interessados com sede em outro Municipio que tenham filial no Municipio de Sdo Paulo
deverdo, também, comprovar inscricdo no cadastro de contribuintes deste Municipio.

10.2.2.4. Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), com
prazo de validade em vigor, sendo aceito documento extraido via INTERNET.

10.2.2.5. Prova de inexisténcia de Débitos Trabalhistas, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT).

10.2.2.6. Regularidade para com a Fazenda Nacional e situagao de regularidade perante a Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, que deverdo ser comprovadas mediante a apresentacao da Certidao
Conjunta de Débitos, relativos a Tributos Federais, a Divida Ativa da Unido e a Seguridade Social (CND).

10.2.2.7. Regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e quanto aos tributos relacionados com o objeto desta licitagdo, mediante a
apresentacdo de certiddo expedida pelo érgdo competente, que terd validade por 6 (seis) meses,
contados da data de sua expedi¢do, se outro prazo nao estiver assinalado por Lei ou no prdprio
documento.

10.2.2.8. Regularidade perante a Fazenda Municipal de S3o Paulo, mediante a apresentagdo de
Declaragdo de Nao Cadastramento e Inexisténcia de Débitos para com a Fazenda do Municipio de Sdo
Paulo — ANEXO VII.

10.2.2.9. Na hipdtese de ndo estar cadastrado como contribuinte neste Municipio, o licitante com sede
fora do Municipio de S3do Paulo devera apresentar declaracdo firmada pelo representante legal da
empresa, sob as penas da Lei, do ndo cadastramento e de que nada deve a Fazenda do Municipio de
Sao Paulo relativamente aos tributos relacionados com a prestacao licitada.

10.2.2.10. Prova de que os servicos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que
atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n?
8.213, de 24 de julho de 1991, bem como o art. 63, inciso IV da Lei 14.133/21, devendo o licitante
interessado em participar do Pregdo em questdo, apresentar declaracdao que fara valer as Leis acima
citadas, e reservara dentre os cargos definidos, o percentual que atenda o estabelecido na Lei.

10.2.2.11. Poderdo ser aceitas certiddes positivas com efeito de negativas ou cujos débitos estejam
judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa por decisao judicial, conforme Decreto n?
62.100/2022.

10.2.3. Prova de QUALIFICACAO ECONOMICO FINANCEIRA, por meio dos seguintes documentos:

10.2.3.1. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor ou, se for o
caso, Certidao de Recuperacgao Judicial, expedida pelo Cartdrio Distribuidor da sede da pessoa juridica,
com data de emissdao de no méximo 30 (trinta) dias anteriores a data da abertura da sessdo, ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na prépria certidado;

10.2.3.2. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais;

10.2.3.3. Licitante individual deverd apresentar patrimonio liquido de no minimo 10% (dez por cento) do
valor estimado para a presente contratagdo;

10.2.3.4. Apresentar declaracdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC) superiores a 1 (um), conforme Anexo IX, comprovados mediante a apresentacdo pelo
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licitante de balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicagdo das seguintes férmulas:

10.2.3.4.1. Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante +
Passivo ndo Circulante);

10.2.3.4.2. Solvéncia Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante + Passivo ndo Circulante); e
10.2.3.4.3. Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

10.2.3.4.4. A declaracdo devera ser assinada por profissional habilitado da area contabil, conforme § 19,
do art. 69 da Lei n? 14.133/2021.

10.2.3.5. Para a habilitacdo econdémico-financeira dos consdrcios, é permitido que o calculo dos
indicadores seja realizado a partir do somatério dos valores constantes das contas contdbeis de cada
consorciado, vedado o somatodrio de indices.

10.2.3.6. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango de abertura.

10.2.3.7. O balango patrimonial, demonstracdao de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis limitar-se—3do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos
de 2 (dois) anos.

10.2.4. Prova de QUALIFICACAO TECNICA, por meio dos seguintes documentos:

10.2.4.1. Certiddo atualizada de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA/CONFEA e/ou Conselho
competente na qual constem os seus responsaveis técnicos;

10.2.4.2. Capacidade Técnico-Profissional: Apresentacdo de profissional, responsavel técnico da
licitante, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado(s) de
responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes ao objeto da
presente licitacdo, considerando as parcelas de maior relevancia ou valor significativo, nos termos do
art. 67 da Lei 14133/2021, que deverda(do) ser apresentado(s), acompanhado(s) do(s) Certificado(s) de
Acervo Técnico - CAT, expedido(s) pela entidade profissional competente (registro no sistema
CREA/CONFEA e/ou Conselho competente), conforme Anexo X, comprovando a execucdo de:

DISCRIMINAGAO DO ITEM

Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 40 MPa

MURO DE ARRIMO H=3,50M, COM DRENAGEM

ESTACA RAIZ DIAMETRO DE 310MM PARA ATE 100 TF

DISPOSICAO FINAL DE SOLOS E RESIDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITARIO
LICENCIADO

10.2.4.3. Capacidade Técnico-Operacional: Certiddo(0es) ou Atestado(s)regularmente emitidos pelo
conselho profissional competente, que demonstrem capacidade operacional na execucao de servigos
similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, considerando as
parcelas de maior relevancia ou valor significativo, nos termos do art. 67 da Lei 14133/2021, bem como
documentos comprobatdérios, comprovando a execugdo de:

DISCRIMINAGAO DO ITEM QUANTIDADE UNIDADE
Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 350 M3
40 MPa
MURO DE ARRIMO H=3,50M, COM DRENAGEM 50 M
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SAO PAULC
ESTACA RAIZ DIAMETRO DE 310MM PARA ATE 100 TF 640 M
DISPOSICAO FINAL DE SOLOS E RESIDUOS, CLASSE II B -
INERTES, EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO 1164,00 TON
10.2.4.4. Serd admitida, para fins de comprovag¢do de quantitativo minimo, a apresentacdo e o

somatadrio de diferentes atestados;

10.2.4.5. Caso o(s) atestado(s) apresentado(s) seja(m) de contratacdo de empresas reunidas em
consorcio, deverd ser observado os §§ 10 e 11, do inciso VI do art. 67 da Lei n2 14.133/2021;

10.2.4.6. O(s) profissional(is) indicado(s) no item 10.2.4.1 devera(3o) participar da obra ou servico objeto
do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracdo;

10.2.4.7. A comprovacdo de vinculo do profissional que trata o item acima serd realizada por
apresentacdo de cdpia da carteira de trabalho (CTPS), do contrato social do licitante, do contrato de
prestacdo de servico ou, ainda, de declaracdo de contratacdao futura do profissional detentor do
atestado apresentado, desde que acompanhada da anuéncia deste, conforme ANEXO XI;

10.2.4.8. A licitante deverd apresentar quadro de atendimento as exigéncias de qualificacdo técnica,
conforme Anexo Xl e assinalar com caneta do tipo marca texto a descricao dos servicos nos atestados
apresentados;

10.2.4.9. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacado da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu
suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

10.2.4.10. A Comissdo verificard entual descumprimento das vedac¢des de participacdo na licitacao,
mediante consulta ao:

a) Cadastro Nacional de CondenacgGes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica - CNJ, no endereco eletronico
www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar _requerido.php;

b) Cadastro Nacional das Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, no endereco eletronico
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

c) Portal de Sangdes Administrativas, no endereco eletronico
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes ui/aspx/sancoes.aspx;

d) Rol de Empresas Punidas, disponivel no endereco eletronico
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/suprimentos e servicos/empresas punidas/inde

X.php?p=9255;

e) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), disponivel no enderego eletronico
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep;

10.2.4.11. As consultas realizar-se-d0 em nome da matriz da licitante e também de eventual filial e de
seus socios majoritarios.

10.2.4.12. Devera ser apresentado as DeclaragGes a que se referem os Anexos Xlll e XIV.

11. PROPOSTAS

11.1.

O ENVELOPE N2 2 - PROPOSTA COMERCIAL, devidamente identificado, devera conter:

11.1.1. GARANTIA DA PROPOSTA
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11.1.1.1. A prestacdo da garantia de proposta, que trata o art. 58 da Lei n? 14.133/2021,devera respeitar
o disposto na Portaria SF n2 338, de 02 de dezembro de 2021 e altera¢des da Portaria SF n2 8, de 21 de
Janeiro de 2025.

11.1.1.2. A garantia prestada devera acompanhar os documentos do Envelope n2 02 — Proposta
Comercial.
11.1.2. Proposta Comercial (Anexo V), contendo em reais, em algarismos e por extenso, utilizando como

data-base a data do orcamento referencial, ou seja, JAN/2025;

11.1.3. Planilha de Pregos Propostos (Anexo V-A) em formuldrio, gravado em Excel, onde devera constar os
custos unitdrios e subtotais, correspondentes aos itens do orgamento referencial;

11.1.4. Demonstrativos das composi¢ées da(s) Taxa(s) de BDI proposta(s) (Anexo V-B), em forma de
porcentagem, apresentado com duas casas decimais, a ser aplicada sobre o custo global da Planilha de Precos
Propostos, em formulario;

11.1.5. Planilha de Composicdo de Leis Sociais e Trabalhistas ofertados pela licitante, conforme Anexo V-C,
em formulario;

11.1.6. Cronograma fisico-financeiro (Anexo V-D), em formulario, observando-se o prazo estabelecido no
Edital e seus anexos.

11.2. Serdo desclassificadas as propostas que:
11.2.1. Apresentarem borrdes ou rasuras que ndao permitam o seu entendimento;
11.2.2. Apresentarem valor unitario e/ou global dos servicos e/ou materiais superior ao or¢ado pela SEME;
11.2.3. Apresentarem quantitativo ou item de servigcos e/ou materiais diversos ao apresentado no Anexo IC.
11.2.4. N3o apresentarem precos/custos para todos os itens descritos na Planilha Orcamentéria Referencial;
11.2.5. Apresentarem BDI superior ao contido no Anexo ID, desde que comprovada que a compensagao com

os custos diretos demonstre precos inexequiveis ou superiores com os orgados pela Administracao;

11.2.6. Apresentarem custos de mdo de obra inferiores aos estabelecidos nas convenc¢bes coletivas de
trabalho da categoria;

11.2.7. Apresentarem precos diversos para o mesmo tipo de insumo;

11.2.8. Contiverem vicios insanaveis;

11.2.9. N3o obedecerem as especificagGes técnicas pormenorizadas no edital;

11.2.10. Apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orcamento estimado para a
contratagao;

11.2.11. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

11.2.12. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste edital, desde que insanavel;

11.2.13. Ndo atenderem aos requisitos obrigatorios a seguir relacionados:

11.2.13.1. A proposta devera conter oferta firme e precisa, sem alternativa de produtos, precos ou qualquer outra
condicdo que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

11.2.13.2. O valor total a ser ofertado pelo licitante serd composto pelo somatério dos pregos unitdrios
multiplicados pelos respectivos quantitativos de servicos, acrescidos da(s) taxa(s) de BDI proposta(s).
Os custos e pregos unitarios e custos e precos totais apresentados deverdo ser truncados com 2 (duas)
casas decimais, sem arredondamento.

11.2.13.3. As licitantes deverdo considerar na composicao dos precos unitarios da planilha deste Edital, as
eventuais horas extras em horarios especiais (noturno, fins de semana e/ou feriados) de acordo com
seu planejamento executivo.

11.2.13.4. O prego ofertado constituird a Unica e completa remuneragdo pelo cumprimento do objeto deste
certame, ndo sendo aceitos pleitos de acréscimos nos precos, a qualquer titulo.

11.2.13.5. A proposta devera ter validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua
apresentacao.
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11.2.13.6. Caso a proposta da licitante seja inferior a 75% do valor or¢cado pela Administragdo, caberd a mesma,
apresentar juntamente com a proposta de preco a composigdo dos itens em que apresentou descontos
com os respectivos valores, dentre eles dos materiais, mao de obra, equipamentos e outros, visando
demonstrar a exequibilidade de sua proposta, em conformidade com o art. 49 do Decreto n2
62.100/2022;

11.2.13.7. Para julgamento e classificacdo das propostas sera adotado o critério do menor prego global,
observados os requisitos, as especificagGes técnicas e os parametros definidos neste Edital e em seus
anexos quanto ao objeto.

11.2.13.8. A verificacdo da conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relagdo a proposta mais
bem classificada.

11.2.13.9. A Administracdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos
licitantes que ela seja demonstrada, caso julgue necessario.

11.2.13.10. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor orgado pela Administracgao.

11.2.13.11. Na hipdtese do item anterior, a Administracdo dara ao licitante a oportunidade de demonstrar
a exequibilidade da sua proposta antes de deliberar acerca de sua desclassificagao.

11.2.13.12. Se o preco alcancado ensejar dulvidas quanto a sua exequibilidade, poderda a comissdo
determinar a licitante que demonstre a sua viabilidade, por meio de documentagao complementar que
comprove a capacidade da licitante em fornecer o objeto licitado pelo preco ofertado e nas condi¢bes
propostas no Edital.

11.2.13.13. Constatada a inexequibilidade dos precos ofertados, nos termos do artigo 59, Ill e IV, da Lei
Federal n214.133, de 2021, a proposta serd desclassificada, podendo a conduta do licitante ser apurada
na forma prevista no art. 148, do Decreto Municipal n® 62.100/2022, caso também seja tipificada como
ato lesivo pela Lei Federal n2 12.846, de 2013.

11.2.13.14. Em caso de incompatibilidade de algum valor unitario com os pardmetros da Administracao,
estes poderdao ser negociados com o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, sem
possibilidade de majoracdo do preco final alcancado.

11.2.13.15. Se a oferta nao for aceitavel ou se a licitante ndo atender a exigéncia estabelecida no presente
edital, a comissao, desclassificara, motivadamente, a proposta e examinara as ofertas subsequentes,
na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda a todas as exigéncias.

11.3. Os documentos serdo analisados quanto a sua conformidade com os solicitados e serdo anexados ao processo
administrativo pertinente a esta licitacao.

12. DOS LANCES E NEGOCIACAO

12.1. Encerrada a fase de classificacdo das PROPOSTAS, a Comissao de Contratacdo, por meio de seu Presidente
procederd com o inicio da fase de lances, com as licitantes presentes, com dura¢gdo maxima de 10 (dez) minutos,
podendo ser prorrogado enquanto houver disputa de preco;

12.2. As licitantes presentes ndo serdo obrigadas a participar da fase de lances;

12.3. Caso a licitante ndo apresente lances ou esteja ausente na sessdo publica, concorrerda com o valor de sua
proposta;

12.4. O lance devera ser publico e ofertado pelo valor total do objeto, os mesmos deverdo ser registrados na Ata de

Sessdo Publica;
12.5. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado, conforme item 12.

12.6. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado, observando o intervalo
minimo de diferenca de valores, que incidird tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagcdo a proposta
que cobrir a melhor oferta;

12.7. O intervalo minimo entre os lances deverd ser de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

12.8. Ap0ds o término do prazo estabelecido no item 12 e divulgado os lances segundo a ordem crescente de valores,
a comissdo de contratacdo realizara a negociagdo com a licitante melhor classificada, conforme art. 48 do Decreto n?
62.100/2022;

12.9. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de desempate, previsto no artigo
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13.

14.

60 da Lei 14.133/2021;

12.10. Terminada as fases de lance e negociacdo, caso haja alteracdo nos valores das propostas inicialmente
apresentadas, a licitante melhor classificada deverd apresentar a documentacao original, conforme item 7, em até 24
(vinte e quatro) horas, para os e-mails jcgodeis@prefeitura.sp.gov.br, fernandarodgerio@prefeitura.sp.gov.br e
seme.licitacao@prefeitura.sp.gov.br .

12.10.1. Além da situagdo prevista no item Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada., caso a licitante declarada
provisoriamente vencedora opte por reduzir o valor de item(ns) unitario(s) da planilha orgamentaria para fins de
adequacao de precos, deverd apresentar, juntamente com sua proposta readequada, a composi¢do dos custos
relativos ao(s) item(ns) cujo valor se mostre inferior ao referencial.

12.11. Caso a licitante venha a solicitar prorrogacado de prazo para entrega da documentagao, caberd a comissao de
contratacdo aceitar ou ndo as motivacdes apresentadas pela licitante;

12.12. Caso a comissao de contratacdo venha a aceitar as motivacdes apresentadas pela licitante, o prazo contido no
item 12 podera ser prorrogado uma Unica vez por igual periodo.

DA FASE DE JULGAMENTO

13.1. Encerrada a etapa de negociacdo e comprovada a REGULARIDADE FISCAL, a comissdo de contratacdo declarard
VENCEDORA a licitante cuja PROPOSTA foi a de Menor Prego Global.

DO RECURSO

14.1. A interposicdo de recurso referente a habilitagdo ou inabilitacdo das licitantes, julgamento das propostas, da
anulacdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n? 14.133, de 2021;

14.2. Na sessdo publica que declarar a licitante vencedora as licitantes:

14.2.1. PRESENTES, deverdo expressar em momento oportuno, na propria sessdo publica, sua intencdo de
apresentar recurso, sob pena de preclusdo do direito de recorrer;

14.2.2. AUSENTES, deverdo expressar, em até 1 (um) dia util da publicacdo da ata no Diario Oficial da Cidade de
Sao Paulo, sua intencao de apresentar recurso, sob pena de preclusdao do direito de recorrer,
através do e-mails fernandarodgerio@prefeitura.sp.gov.br e seme.licitacao@prefeitura.sp.gov.br;

14.3. As razdes do recurso deverdo ser apresentadas, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, contados a partir da:
14.3.1. lavratura da ata, quando todas as licitantes estiverem presentes, ou;
14.3.2. na auséncia de uma ou mais licitantes na sessao publica, o prazo sera contato a partir da publicacdo da

ata que definir o resultado do certame em Didrio Oficial da Cidade de S3o Paulo;

14.4. Os memoriais recursais deverdo ser dirigidos a comissdo de contratacdo no endereco Sala de Contratos da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, situada a Alameda Iraé, 35 - Moema, podendo ser entregue em dias
Uteis das 10h as 13h e das 15h as 17h.

14.5. Os demais licitantes, se desejarem, poderdo apresentar suas contrarrazdes, no prazo de 3 (trés) dias uteis,
contado da divulgacao das razdes recursais, no endereco contido no item 14.3.2.

14.6. Apds o prazo de apresentacdo das razées e contrarrazdes, quando for o caso, poderd a comissdo de contratacdo
reconsiderar sua decisdo no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos
autos.

14.7. Serd assegurado aos licitantes vistas dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses, através do Portal
de Processos da Prefeitura de S3o Paulo, conforme art. 48 da Portaria Conjunta n2 001/SMG/SMIT/2018.

14.8. Nao serdo aceitos recursos intempestivos ou direcionados para locais diferentes do contido no item 14.3.2.
14.9. O acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos que ndo possam ser aproveitados.
14.10. O recurso e pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo até a decisdo final pela autoridade competente.
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15. DA ADJUDICAGCAO E DA HOMOLOGACAO

15.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o processolicitatorio
serd encaminhado a autoridade superior, que podera:

15.1.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
15.1.2. revogar a licitacdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;
15.1.3. proceder a anulagdo da licitacdo, de oficio ou mediante provocacdo de terceiros, sempre que presente

ilegalidade insanavel;
15.1.4. adjudicar o objeto e homologar a licitacao.
16. DO CONTRATO
16.1. Apds a homologacdo da licitagdo, em sendo realizada a contratacdo, sera firmado Contrato.

16.2. O licitante vencedor tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocagdo, para
assinar o Contrato, sob pena de decair do direito a contrata¢do, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

16.3. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacdo justificada do
adjudicatdrio e aceita pela Administracdo.

16.4. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovac¢ao das condi¢Ges de habilitacdo consignadas no edital, que
deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

16.5. Na hipétese de irregularidade, a adjudicataria deverd regularizar sua situacdo no prazo de até 05 (cinco) dias
Uteis, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas no edital.

16.6. Quando convocada a subscrever o contrato, a adjudicataria devera apresentar:
16.6.1. Certid3o atualizada de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA e/ou Conselho competente.
16.6.2. Caso a licitante vencedora da presente licitacdo esteja sediada em outro Estado, devera providenciar,

até a data da assinatura do Contrato, o visto do CREA-SP e/ou Conselho competente na Certiddo de Registro de
Pessoa Juridica.

16.6.3. Documento comprobatdrio de garantia do contrato, que deverd ser prestada antes da lavratura do
contrato.
16.6.4. Declaragdo com a indicacdo do responsavel técnico pela execucdo do objeto do contrato,

necessariamente o indicado na licitagao e o preposto que o representara durante a execuc¢do dos trabalhos;

16.6.5. Declaragdo firmada sob as penas da lei, conforme previsto no artigo 52 do Decreto 50.977 de 06 de
novembro de 2009 e no artigo 52 do Decreto n2 48.184, de 13 de marg¢o de 2007, do compromisso de utiliza¢cdo
de produtos ou subprodutos de madeira de origem exética, ou de origem nativa, que tenham procedéncia legal,
e de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerarios que tenham procedéncia legal, conforme modelos
constantes nos ANEXOS XIIl e XIV.

16.6.6. Certiddao comprobatdria de regularidade, perante a Prefeitura do Municipio de S3o Paulo, referente aos
tributos relacionados com a prestacdo licitada e comprovante de inscricdo no Cadastro de Contribuintes
Mobilidrios do Municipio de S3o Paulo.

16.6.7. Certiddao comprobatdria de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo
de Servigo — FGTS.

16.6.8. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

16.6.9. Certiddao Conjunta de Débitos, relativos a Tributos Federais, a Divida Ativa da Unido e a Seguridade Social
— CND.

16.7. Os documentos acima citados deverado estar dentro do prazo de validade na data da assinatura do contrato.
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16.8. Como condicdo a contratagdo, ainda, devera restar comprovado que a empresa a ser contratada ndo possui
pendéncias junto ao Cadastro Informativo Municipal de Sao Paulo — CADIN MUNICIPAL, por forca da Lei Municipal n?
14.094/2005 e Decreto n2 47.096/2006, que disciplinam que a inclusdo no CADIN impedird a empresa de contratar
com a Administracao Municipal.

16.9. A Minuta do Contrato a ser firmado entre a Administracdo e a licitante vencedora, constitui parte integrante
deste Edital — ANEXO II, sendo que nela encontram-se definidas e especificadas todas as regras e condi¢Ges da
contratacdo, inclusive, regras de medi¢do, condicGes de pagamento dos servicos executados, critérios de reajuste,
penalidades contratuais e condi¢des de recebimento.

16.10. Na hipdtese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condi¢des de habilitacdo consignadas no edital ou se
recusar a assinar o contrato ou receber a nota de empenho, a Administracdo, sem prejuizo da aplicacdo das san¢des
das demais cominacdes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de
classificagdo, para, apds a comprovacao dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociacao, assinar o contrato.

DA GARANTIA CONTRATUAL

17.1. Devera ser prestada garantia para contratar, antes da lavratura do termo contratual, no valor de 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato, que sera prestada mediante depdsito no Tesouro Municipal, com memorando a ser
retirado na unidade contratante para este fim.

17.2. Sera exigida garantia contratual adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a legisla¢do vigente.

17.3. A garantia contratual sera prestada nas modalidades previstas no artigo 96, § 1°, da Lei Federal n* 14.133/21.

17.4. O prazo de validade da garantia, nas modalidades fian¢a bancaria, seguro garantia ou titulos da divida publica
devera ser de, no minimo, 180 dias apds o término do prazo contratual.

17.5. Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigéncia prorrogada, a contratada sera
convocada a reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que corresponda sempre a mesma
percentagem estabelecida.

17.6. O ndo cumprimento do disposto na clausula supra, ensejard aplicacdo da penalidade.

17.7. A garantia exigida pela Administracdo podera ser utilizada para satisfazer débitos decorrentes da execugdo do
contrato, inclusive nos termos da Orientacdo Normativa 2/12 — PGM, e/ou de multas aplicadas a empresa contratada.

17.8. A garantia contratual serd devolvida apds a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos,
mediante requerimento da Contratada, que devera vir acompanhado de comprovagdo, contemporanea, da
inexisténcia de acOes distribuidas na Justica do Trabalho que possam implicar na responsabilidade subsidiaria do ente
publico, condicionante de sua liberagdo, nos termos da Orientacdo Normativa 2/12 — PGM.

17.9. A garantia podera ser substituida, mediante requerimento da interessada, respeitadas as modalidades referidas
no item 17.3.

PENALIDADES

18.1. Sdo aplicaveis, as licitantes e contratada(as), as san¢Ges e procedimentos previstos no Titulo IV, Capitulo | da Lei
Federal n? 14.133/21 e Secdo XI do Decreto Municipal n® 62.100/22.

18.2. As penalidades sé deixardo de ser aplicadas nas seguintes hipoteses:

18.2.1. Comprovagdo, anexada aos autos, da ocorréncia de forga maior impeditiva do cumprimento da
obrigacdo; e/ou, Manifesta¢do da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputaveis
exclusivamente a Administragao.

18.2.2. Ocorrendo recusa da adjudicataria em retirar/receber a nota de empenho ou assinar o termo de
contrato, dentro do prazo estabelecido neste Edital, sem justificativa aceita pela Administragdo, garantido o
direito prévio de citacao e da ampla defesa, serdo aplicadas:

18.2.3. Multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste se firmado fosse;
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18.2.4. Pena de impedimento de licitar e contratar pelo prazo de até 3 (trés) anos com a Administracao Publica,
a critério da Prefeitura;

18.3. Incidird nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver impedida de firmar o ajuste pela ndo
apresentacdo dos documentos necessdrios para tanto.

18.4. A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, inclusive em razio de comportamento
inadequado de seus representantes, deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida neste edital, nao
mantiver a proposta/lance, comportar-se de modo inidoneo, fizer declaracdo falsa ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito prévio de citacdo e da ampla defesa, serdo aplicadas penalidades conforme item Erro! Fonte de
referéncia ndo encontrada., a depender da natureza e gravidade da infragdo cometida e peculiaridades do caso em

concreto.
18.5. As penalidades poderao ainda ser aplicadas em outras hipdteses, previstas na Minuta do Contrato.
18.6. As san¢Oes sdo independentes e a aplicagdo de uma nao exclui a de outras, quando cabiveis.
18.7. Das decisOes de aplicacdo de penalidade, caberd recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei Federal n2

14.133/21, observados os prazos nele fixados, que devera ser dirigido a autoridade competente, e protocolizado nos
dias Uteis, das 10h as 13h e das 15h as 17h.

18.8. Ndo serdo conhecidos recursos enviados pelo correio, correio eletronico ou qualquer outro meio de
comunicacao, se, dentro do prazo previsto em lei, a peca inicial original nao tiver sido protocolizada.

18.9. Caso a Contratante releve justificadamente a aplicacdo da multa ou de qualquer outra penalidade, essa
tolerancia ndo podera ser considerada como modificadora de qualquer condicdo contratual, permanecendo em pleno
vigor todas as condicdes deste Edital.

18.10. Os procedimentos de aplicacdo das penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar e contratar serdao conduzidos por comissao, nos termos do artigo 158, “caput” e § 12, da Lei
Federal n? 14.133/2021.

18.11. Sdo aplicaveis a presente licitacdo e ao ajuste dela decorrente no que cabivel for, inclusive, as sancGes penais
estabelecidas na Lei Federal n? 14.133/21.

DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAGAO AO EDITAL
19.1. ESCLARECIMENTOS

19.1.1. Qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos ou informacgdes relativos a esta licitagdo, que serao
prestados mediante solicitacdo dirigida a comissdo de contratacdo, até 03 (trés) dias Uteis antes da data
marcada para abertura do certame, por meio dos enderecos eletronicos,
fernandarodgerio@prefeitura.sp.gov.br, seme.licitacao@prefeitura.sp.gov.br e
icgodeis@prefeitura.sp.gov.br.

19.1.2. Os esclarecimentos e as informacg&es serdo prestados no prazo de até 3 (trés) dias Uteis contado da data
de recebimento do pedido, limitado ao ultimo dia util anterior a data de abertura do certame.

19.2. IMPUGNAGAO

19.2.1. Qualquer pessoa, fisica ou juridica, podera formular impugnagdes contra o ato convocatdrio, até 3 (trés)
dias uteis antes da data marcada para abertura do certame, mediante peticdo apresentada, por meio dos
enderecos eletronicos fernandarodgerio@prefeitura.sp.gov.br e seme.licitacao@prefeitura.sp.gov.br ou no
endere¢o da SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, situada a Alameda Iraé, 35, Moema, S3o Paulo - SP,
podendo ser entregue em dias Uteis das 10h as 13h e das 15h as 17h.

19.2.2. No ato da apresentacdo da impugnacdo é obrigatdrio apresentar a copia dos seguintes documentos:
19.2.2.1. Documento de identidade e do Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), se o impugnante for pessoa
fisica;
19.2.2.2. Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), em se tratando de pessoa juridica, acompanhado

do respectivo ato constitutivo ou de procuracdo, que comprove que o signatario/remetente da
impugnacao efetivamente representa a impugnante.
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19.2.3. Quando o acolhimento da impugnacdo implicar alteracdo do edital capaz de afetar a formula¢do das
propostas, sera designada nova data para a realizagdo do certame.

19.2.4. A decisdo sobre a impugnacdo serd publicada no sitio eletronico oficial.

19.2.5. Os pedidos de impugnagdes, bem como as respectivas respostas serado divulgados no Sistema Eletrénico
de Informacgdes (SEI) e no Diario Oficial da Cidade de Sdo Paulo para visualizacdo dos interessados.

19.2.6. Caberd a comissdo de contratacdo se manifestar motivadamente, ouvidas, se for o caso, as unidades
competentes, a respeito do(s) pedido(s) de esclarecimento(s) e da(s) impugnacao(des), proferindo sua decisdo
no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados da data de recebimento, limitado ao uUltimo dia util anterior a data da
abertura do certame.

19.2.7. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndao suspendem os prazos previstos no certame.

19.2.8. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e deverd ser motivada pela
comissao de contratacdo, nos autos do processo de licitagao.

20. DISPOSICOES GERAIS

20.1. O Projeto Basico (Anexo I-B), a fim de evitar alteracGes na formatacdo por conta da publicagdo em meio
eletronico, devera ser solicitado através dos e-mails fernandarodgerio@prefeitura.sp.gov.br e
seme.licitacao@prefeitura.sp.gov.br.

20.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao do certame na
data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo hordério
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pela comissdo de contratacao.

20.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessado publica observardo o horério de Brasilia —
DF.

20.4. A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

20.5. As normas disciplinadoras desta licitacdo serdo interpretadas em favor da amplia¢do da disputa e o principio do

formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que ndo comprometam o
interesse publico, a finalidade e a seguranga da contratacgao.

20.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a Administracao nao
serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conduc¢do ou do resultado do processo
licitatorio.

20.7. As licitantes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informac¢des e dos documentos apresentados
em qualquer fase do certame.

20.8. Afalsidade de qualquer declaracdo prestada podera caracterizar o crime de que trata o art. 299 do Cédigo Penal,
sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais e das san¢Ges administrativas previstas na legislacdo
pertinente, mediante o devido processo legal, e implicard, também, a inabilitagcdo da licitante se o fato vier a ser
constatado durante o tramite da licitagao.

20.9. A licitante vencedora deverd comunicar a Administracdo toda e qualquer alteragao nos dados cadastrais, para
atualizacdo, devendo manter, durante toda a execuc¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes
assumidas, todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificagao exigidas na licitagao.

20.10. O ajuste, suas alteracdes e rescisdo obedecerdo a Lei Federal n? 14.133/21, demais normas complementares e
disposicGes deste Edital, aplicaveis a execug¢do dos contratos e especialmente os casos omissos.

20.11. A revogacdo ou anulacdo da licitagdo observard os procedimentos e normas previstas no art. 71 da Lei Federal
n? 14.133/2.021.

20.12. A comissdo de contratacdo podera promover diligéncias destinada a complementacdo de informacGes sobre
documentos ja apresentados, desde que se tratem de fatos existentes a época da abertura do certame e atualizacédo
de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei
Federal n? 14.133/21.
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20.13. No julgamento da habilitagcdo e das propostas, a comissdo de contrata¢do podera sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacao e classificagao.

20.14. Os casos omissos e as duvidas surgidas serdo resolvidos pela comissdo de contrata¢do ouvidas, se for o caso, as
unidades competentes.

20.15. Somente deverdo ser consideradas as informagdes prestadas por escrito pela SEME.

20.16. Integrardo o ajuste a ser firmados, para todos os fins, a proposta da Contratada, a Ata da licitacdo e o Edital da
Licitagdo, com seus anexos, que o precedeu, independentemente de transcrigdo.

20.17. A participacdo nesta CONCORRENCIA implica na aceitacdo integral e irretratdvel pelas licitantes, dos termos
deste Edital e seus anexos, que passardo a integrar o contrato, ndo sendo aceita, sob qualquer hipdtese, alegacao de
seu desconhecimento em qualquer fase do procedimento licitatério e execugdo do contrato.

20.18. Deverd, a licitante, arcar fiel e regularmente com todas as obrigacGes trabalhistas dos empregados que
participem da execucdo do objeto contratual e, quando for o caso, enviar a Administragcdo e manter atualizado o rol
de todos os funcionarios e/ou cooperados que participem da execucdo do objeto contratual.

20.19. A Contratada ndo podera subcontratar, ceder ou transferir, no todo, o objeto do contrato, a terceiros, sob pena
de rescisao.

20.20. A subcontratac¢do parcial do objeto, podera ser autorizada pela fiscalizacdo do contrato, quando devidamente
motivada pela contratada, até o limite maximo de 30% (trinta por cento) do objeto, sendo vedada a subcontratagdo
das parcelas de maior relevancia e valor significativo submetidas a prova de capacidade técnica, assim definidas no
instrumento convocatério.

20.21. A subcontratagdo que trata o subitem anterior devera observar as normas previstas no art. 122 da Lei Federal
n? 14.133/2021.

20.22. A licitante vencedora devera no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebracdo do contrato, comprovar a
implantacdo de programa de integridade, em atendimento ao § 49, Art. 25 da Lei 14.133/2021.

20.23. As exigéncias constantes neste Edital e seus Anexos, no que couber, abrangem fornecedores, subfornecedores
e subcontratados, sem excec¢des, cuja responsabilidade pela implementacdo de qualidade das obras, materiais e
servicos executados/fornecidos é exclusiva da licitante vencedora, inclusive a promoc3o de readequagdes, sempre
que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecu¢ao do objeto contratado.

20.24. Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condicdes contratuais em face da superveniéncia de normas
federais e municipais disciplinando a matéria.

20.25. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se—a o dia do inicio e incluir-se-4 o
do vencimento, observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/2.021.

20.26. Os atos relativos a licitagdo serdo registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

20.27. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas (PNCP) e Diario
Oficial da Cidade de S3o Paulo.

20.28. As sessOes publicas desta licitagcdo serdo registradas em ata e gravadas em audio e video, procedendo-se a
anexacgao dos arquivos no processo administrativo da licitacdo, ndo cabendo as licitantes qualquer direito de imagem
ou veto de publicidade no processo administrativo do material gravado.

20.29. As sessGes publicas poderdo ainda, a vontade da Administracdo, serem transmitidas ao vivo, em canal do érgdo
na internet.

Fica desde logo eleito o Foro da Comarca da Capital — Vara da Fazenda Publica - para dirimir quaisquer controvérsias
decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.
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Sdo Paulosegunda-feira, 23 de margo de 2026.

Documento assinado digitalmente

“b LEANDRO DIOGO GRACA
g Data: 23/03/2026 12:10:15-0300

Verifigue em https://validar.iti.gov.br

Leandro Diogo Graga

Diretor da Divisdao de Contratos e Licitacoes
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1. Justificativa da Contratagao

A necessidade de contratacdo de empresa especializada em engenharia civil e arquitetura para a construcao de
arquibancada e readequacdes no CDC Cecilia Meireles fundamenta-se em aspectos técnicos, funcionais, sociais e
de seguranca, tornando a intervencdo essencial para a adequada utilizagdo do equipamento publico.

O CDC Cecilia Meireles é um importante espaco destinado a pratica esportiva, ao lazer e a convivéncia comunitaria,
atendendo diariamente um grande ndimero de usudrios. Em razdao do uso intenso e continuo, verifica-se a
necessidade de adequacdes estruturais e funcionais, bem como da implantagao de arquibancada, a fim de garantir
melhores condi¢cdes de conforto, seguranga e acessibilidade ao publico frequentador, especialmente durante
eventos esportivos e atividades comunitarias.

A obra contempla intervengdes abrangentes, incluindo servicos preliminares, demoli¢des, requalificagdo do campo
de futebol, execucdo de fundagdes e estruturas da arquibancada, construcdo e adequagdo de vestidrios,
implantacdo de playground, muretas, alambrados, passeios, instalagdes hidrossanitdrias e elétricas, conforme
projetos técnicos e planilha orgamentaria. Tais intervencGes sdo indispensaveis para assegurar a conformidade da
edificacdo com as normas técnicas vigentes, especialmente no que se refere a seguranca estrutural, acessibilidade
e funcionalidade dos espacos.

Destaca-se que a execucdo dos servigcos demanda conhecimento técnico especializado, planejamento adequado e
cumprimento rigoroso das normas de engenharia, ndo sendo possivel sua realizagdo por meios préprios da
Administracdo. A contratacdao de empresa especializada garante a correta execu¢do da obra, o atendimento aos
padrdes de qualidade exigidos e a mitigacdo de riscos estruturais e operacionais.

Além disso, as readequagdes propostas contribuem para a valorizacdo do equipamento publico, ampliam sua
capacidade de atendimento a populacdo e fortalecem o papel social do CDC como espaco de integragao, lazer e
promoc¢do da qualidade de vida.

Dessa forma, a contratacdo de empresa de engenharia para execucdo da construcdo da arquibancada e das
readequacdes no CDC Cecilia Meireles mostra-se plenamente justificada, necessdria e alinhada ao interesse publico,

assegurando melhores condiges de uso, seguranca e durabilidade do equipamento comunitario.
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2. Objetivo

O presente Termo de Referéncia tem por objetivo definir as condi¢gdes para a contratagao de empresa especializada
em engenharia civil para a execu¢do das obras de constru¢do de arquibancada e readequag¢des no Centro
Desportivo e Comunitario (CDC) Cecilia Meireles, localizado na Rua Soldado Anésio Antdo Ferreira, n2 44, Jardim
Japéo, Sdo Paulo/SP, visando a melhoria da infraestrutura esportiva, funcional e de apoio ao publico usuario.

O escopo da contratacdo abrange a execucdo de servicos preliminares, demolicdes, movimentac¢do de terra,
fundacgGes, contencgdes, estruturas, acabamentos e demais intervengdes necessarias, incluindo requalificagdo do
campo de futebol, construcdo e adequacdo de vestiarios, implantacdo de playground, execucdo de alambrados,
muretas, passeios, bem como instalagdes hidrossanitarias e elétricas, conforme projetos técnicos, planilha
orcamentaria, especificagGes e normas técnicas vigentes.

O objetivo final é ampliar a capacidade de atendimento do equipamento publico, proporcionando melhores
condicdes de seguranca, acessibilidade, conforto e funcionalidade, garantindo a durabilidade das estruturas
executadas e a adequada utilizacdo do CDC para atividades esportivas, recreativas e comunitarias, em consonancia

com o interesse publico e as diretrizes da Administragdao Publica.

3. Objeto
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTRUCAO DE ARQUIBANDA E READEQUACOES NO CDC
CECILIA MEIRELES.

4, Localizagao
O CDC CECILIA MEIRELES est4 localizado a R. Soldado Anésio ant3o, 44 - Jardim Jap3do, S3o Paulo - SP, 02142-000.

Os trabalhos serdao executados nas areas demarcadas, conforme mapa abaixo:
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Figura 1 — Localizagido CDC CECILIA MEIRELES. (Azul troca do gramado, vermelho arquibancada e vestidrios e verde

Playground e Ati’s).

5. Especificagdes Técnicas do Objeto

5.1. Servicos Preliminares, Canteiro e Sinalizacao

Os Servigos Preliminares, Canteiro e Sinalizagdo compreendem todas as atividades iniciais indispensdveis para a
correta implantacdo da obra, garantindo condi¢des adequadas de seguranca, organizagao, controle e conformidade
legal, devendo ser executados antes do inicio dos servigos principais.

Devera ser fornecida e instalada placa de identificacdo da obra, confeccionada em chapa de ago galvanizado, com
dimensdes, layout, textos e logomarcas conforme padrdo da Administragdo Publica.

A placa devera conter, no minimo, informacgées sobre objeto da obra, contratante, contratada, valor contratual,
prazo de execugdo e responsavel técnico, permanecendo instalada durante todo o periodo da obra.

Tela para Protecao de Obras

Devera ser instalada tela de protecdo em malha metadlica ou material equivalente, com espessura minima de 2 mm,
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destinada a protecdo de pedestres, usuarios do CDC e areas adjacentes, evitando projecdo de materiais, poeira e
riscos durante a execucgao dos Servigos.
A tela devera ser fixada de forma segura e mantida em perfeitas condi¢Ges ao longo de toda a obra.

Tapume Metdlico

Devera ser executado tapume metalico com telha trapezoidal, sem pintura, com espessura minima de 0,43 mm,
incluindo colunas, bases, parafusos e demais elementos de fixacdo.
O tapume devera isolar integralmente o perimetro da obra, garantindo o controle de acesso, a seguranga do publico

e a preservagdo do patrimonio existente.

Andaimes Metdlicos — Fornecimento

Deverdo ser fornecidos andaimes metadlicos, dimensionados conforme as necessidades dos servicos e em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especialmente a NR-18.
Os andaimes deverdo apresentar estabilidade, resisténcia e condi¢des seguras de uso, sendo vedada a utilizagdo de
equipamentos improvisados.

Andaimes Metalicos — Montagem e Desmontagem

A montagem e desmontagem dos andaimes devera ser realizada por profissionais capacitados, seguindo
rigorosamente as normas de seguranga, com uso de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) e coletiva.
A contratada sera integralmente responsavel pela estabilidade, manutengdo e seguranca dos andaimes durante
todo o periodo de utilizagao.

Canteiro de Obras

A contratada devera implantar e manter o canteiro de obras organizado, incluindo areas para armazenamento de
materiais, equipamentos, ferramentas e residuos, de modo a ndo interferir nas areas de uso do CDC.
O canteiro devera atender as exigéncias de higiene, seguranca do trabalho e legislacdo vigente.

Sinalizacdo de Seguranca

Devera ser implantada sinalizagdo vertical e horizontal, com placas de adverténcia, orientacdo e restricdo de acesso,
garantindo a seguranca de trabalhadores, usudarios e visitantes.
Toda a sinalizagdo devera permanecer legivel e em bom estado durante a execucdo da obra.

Todos os servicos deverao ser executados de acordo com as normas da ABNT aplicaveis, especialmente a ABNT NBR
6492 (Representacdo de projetos de arquitetura) e a ABNT NBR 12284 (Seguranca em canteiros de obras), além de

seguir as diretrizes dos 6rgdos fiscalizadores competentes.

5.2. Levantamentos e Projetos

Os servicos de Levantamentos e Projetos compreendem todas as atividades técnicas necessarias para subsidiar o
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correto planejamento, dimensionamento, compatibilizacdo e execuc¢do das obras de construcao de arquibancada e
readequacdes do CDC Cecilia Meireles, devendo anteceder e acompanhar a execucdo fisica da obra, quando
aplicavel.

Levantamento Planialtimétrico

Devera ser realizado levantamento planialtimétrico cadastral da 4rea, com abrangéncia compativel com o
perimetro da intervencao, utilizando equipamentos de precisdao adequados.
O levantamento devera representar fielmente as condi¢des existentes do terreno, incluindo cotas, curvas de nivel,
elementos construidos, limites, acessos, interferéncias e demais informagGes relevantes para o desenvolvimento
dos projetos.

Mobilizagdo de Equipamentos para Sondagem

A contratada devera realizar a mobilizacdo e instalacdo de equipamentos necessdrios a execuc¢do de sondagens,
incluindo transporte, posicionamento e retirada, observando as condi¢des de acesso e seguranca do local.
Sondagens do Subsolo

Deverdo ser executados ensaios de sondagem a percussdo (SPT) ou métodos equivalentes, conforme normas
técnicas da ABNT, visando a caracterizacdo do solo e a obtengdo de parametros geotécnicos para o
dimensionamento das fundacoes, contencdes e estruturas da arquibancada.
Os resultados deverdo ser apresentados em relatérios técnicos, contendo perfis estratigraficos, indices de

resisténcia e recomendac¢bes de engenharia.

Deslocamento entre Furos de Sondagem

O deslocamento dos equipamentos entre os pontos de sondagem devera ser realizado de forma adequada,
considerando as condi¢Oes do terreno e a preservagao das areas existentes, estando este servico incluido no escopo
da contratada.

Elaboracdo de Projetos Técnicos

A contratada deverd elaborar e/ou compatibilizar os projetos técnicos necessarios a execu¢do da obra, incluindo,
guando aplicavel:

Projeto arquitetonico;

Projeto estrutural;

Projeto de fundagdes e contencdes;

Projetos complementares necessarios a execu¢ao das intervencgdes.

Os projetos deverdo atender as normas técnicas vigentes, as diretrizes da Administracdo Publica e as condicdes

reais do local.
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Servicos de Engenharia e Arquitetura

Os servicos técnicos deverdo ser executados por engenheiro e/ou arquiteto legalmente habilitado, com registro no
respectivo conselho profissional, incluindo acompanhamento técnico, anadlises, revisdes e ajustes necessarios
durante a fase de projeto.

Servigos de Desenho Técnico

A elaboracdo dos desenhos técnicos devera ser realizada por desenhista cadista, com apresentagao de plantas,
cortes, fachadas, detalhes construtivos e demais pecgas graficas necessdrias, em escala adequada e formato

compativel com os padrdes adotados pela Administragao.

Equipamentos Topograficos

Para execucdo dos levantamentos deverdo ser utilizados equipamentos topograficos de precisdo, como estagdo
total ou equivalente, incluindo acessoérios e equipe auxiliar, garantindo a confiabilidade e exatiddo das informacoes
obtidas.

Produtos a Serem Entregues

Ao final dos servicos, deverdo ser entregues, no minimo:

Plantas planialtimétricas;

Relatérios de sondagem;

Projetos técnicos completos e compatibilizados;

Arquivos digitais em formatos editaveis e ndo editdveis, conforme exigido pela fiscalizagao.

5.3. Gestdo Ambiental/ TCA

Os servigos de Gestdo Ambiental compreendem todas as atividades necessarias ao atendimento das exigéncias
ambientais aplicdveis a execucdo da obra, incluindo a regularizagcdo, controle, mitigacdo e compensacdao de
impactos ambientais decorrentes das intervengdes previstas, em conformidade com a legislagao vigente e com as
condicionantes dos 6rgdos competentes.

Limpeza Mecanizada da Area

Devera ser realizada a limpeza mecanizada geral da area de intervencao, incluindo a remocdo de cobertura vegetal,
residuos superficiais, troncos e materiais organicos, conforme limites estabelecidos nos projetos e autoriza¢cGes
ambientais.

Os servicos deverdo ser executados de forma controlada, evitando danos as areas ndo afetadas pela obra.
Cadastro e Inventario da Vegetagao Arbdrea

A contratada devera realizar o cadastramento e inventario da vegetacdao arbdrea existente, contemplando a

identificacdo, quantificacdo, classificacdo e registro das espécies, conforme exigéncias dos 6rgaos ambientais
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competentes.

O levantamento devera indicar, de forma clara, as drvores a serem preservadas, removidas ou compensadas.
Elaboracdo de Documentacdo Ambiental (TCA / TCRA)

Devera ser elaborada toda a documentacgao técnica necessaria a formalizacdo do Termo de Compromisso Ambiental
(TCA) ou Termo de Compromisso de Recuperacdao Ambiental (TCRA), incluindo relatdrios, plantas, memoriais e
demais pecas técnicas exigidas.
A contratada sera responsavel por adequar os documentos as diretrizes do érgdo ambiental responsdvel,
acompanhando eventuais ajustes solicitados.

Corte, Remocdo e Destocamento de Arvores

A execucdo dos servigos de corte, recorte, remogdo e destocamento de arvores, inclusive raizes, devera ocorrer
estritamente conforme as autorizagées ambientais concedidas, observando os didametros especificados na planilha
orcamentaria.

Os servicos deverdo ser realizados por equipe especializada, adotando medidas de seguranca e controle ambiental.
Carga, Transporte e Destina¢do de Residuos

Os residuos vegetais, entulhos e solos resultantes das atividades deverdo ser devidamente carregados,
transportados e destinados a locais licenciados, em conformidade com a legislagdo ambiental e normas técnicas
aplicaveis.

A contratada deverd apresentar comprovacado da destinacgdo final, quando solicitado pela fiscaliza¢3o.

Controle Ambiental Durante a Obra

Durante a execuc¢do dos servigos, a contratada devera adotar medidas de controle de poeira, ruido, vibragcdo e

protecdo do solo, minimizando impactos ao entorno e aos usuarios do CDC.

Responsabilidade Técnica
Todos os servicos ambientais deverdao ser acompanhados por profissional legalmente habilitado, com emissao das

devidas ART/RRT, quando aplicavel.

5.3. Demoli¢Ges e Retiradas

Os servigcos de Demoli¢cdes e Retiradas compreendem todas as atividades necessdrias a remoc¢do controlada de
elementos existentes, visando a liberacdo das areas para execucdo das novas intervencdes previstas na obra do
CDC, devendo ser executados de forma segura, organizada e em conformidade com as normas técnicas e legislacdes
vigentes.

Diretrizes Gerais

As demoli¢des deverdo ser executadas de maneira criteriosa e controlada, evitando danos as estruturas adjacentes,

as areas preservadas e as instalagGes existentes que permanecerao em uso.
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Antes do inicio dos servicos, a contratada devera realizar vistoria prévia, identificando interferéncias, redes
existentes e elementos a serem preservados.

Retirada de Gramado Sintético

A retirada do gramado sintético existente deverd ser realizada de forma mecanizada ou manual, conforme
necessidade, garantindo a completa remog¢do do material, base e fixagbes, sem comprometer as camadas
estruturais que eventualmente venham a ser reaproveitadas.
O material removido devera receber destinacdao ambientalmente adequada.

Retirada de Alambrados e Estruturas Metalicas

Devera ser executada a retirada de alambrados, telas e estruturas de sustentacdo existentes, incluindo postes,

bases e fixacGes, assegurando a estabilidade das areas adjacentes e a seguranca dos trabalhadores.

Demolicao de Alvenarias

As demolicbes de alvenarias em geral, compostas por tijolos ou blocos, deverao ser realizadas manualmente ou
com equipamentos apropriados, evitando vibracdes excessivas e preservando os elementos estruturais que
permanecerao.

Demolicao de Elementos em Concreto

A demolicdo de elementos em concreto armado e de lajes deverd ser realizada de forma controlada, com uso de
ferramentas adequadas, adotando-se técnicas que evitem comprometimento das estruturas vizinhas.

Escavagdes Manuais

As escavagOes manuais deverdo ser executadas até as profundidades previstas em projeto, garantindo a
estabilidade das paredes das escavagdes e a seguranca dos trabalhadores, com escoramento quando necessario.
Carga, Transporte e Destinacdo de Entulhos

Todo o entulho gerado devera ser carregado, transportado e destinado a locais licenciados, em conformidade com
a legislacdo ambiental e normas técnicas aplicaveis, cabendo a contratada a responsabilidade integral pela
destinacao final.

Seguranca do Trabalho

Durante a execuc¢ao dos servigcos deverao ser rigorosamente observadas as normas de seguranca do trabalho, com
uso obrigatério de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) e implantacdo de protecdes coletivas, conforme
exigido pela legislacao.

Normas Técnicas Aplicaveis

Os servigos deverdo atender, no minimo, as seguintes normas e regulamentacdes:

ABNT NBR 5682 — Demoli¢ao de edificagdes — Procedimento;

ABNT NBR 12284 — Areas de vivéncia em canteiros de obras:
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ABNT NBR 10004 — Classificacdo de residuos sélidos;

ABNT NBR 15112 — Residuos da construcdo civil — Areas de transbordo e triagem;
ABNT NBR 15113 — Residuos da construgao civil — Aterros;

ABNT NBR 15575 — Edifica¢des habitacionais — Desempenho (no que couber);
NR-18 — Condi¢Ges e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo;

NR-06 — Equipamentos de Protegdo Individual.

5.4. Campo de Futebol

Os servigos referentes ao Campo de Futebol compreendem todas as atividades necessarias a implantacgdo,
requalificacdo e adequacdo do campo, incluindo drenagem, base, pavimenta¢do esportiva e fornecimento e
instalacdo de gramado sintético, conforme

Preparacdo do Terreno

O terreno devera ser preparado por meio de escavacGes, aterros e regularizagGes, assegurando cotas, declividades
e niveis adequados para o correto funcionamento do sistema de drenagem e para a instalacdo do gramado
esportivo.

A compactacdo devera atender aos parametros definidos em projeto.

Sistema de Drenagem

Devera ser executado sistema de drenagem subterranea, incluindo tubos de PEAD corrugados e perfurados, caixas
de inspecdo, envolvimento com brita, manta geotéxtil e dispositivos de liga¢do, garantindo o rapido escoamento
das aguas pluviais e evitando empogcamentos na superficie do campo.

Camadas de Base

A base do campo devera ser composta por camadas de brita, pedrisco e materiais granulares, devidamente
compactados e nivelados, proporcionando estabilidade, resisténcia mecanica e regularidade superficial para o
recebimento do gramado sintético.

Imprimagdo Betuminosa

Sobre a base devidamente preparada devera ser executada imprimacdo betuminosa ligante, assegurando maior
coesdo entre as camadas e melhor desempenho estrutural do sistema do campo.

Gramado Sintético

Devera ser fornecido e instalado gramado sintético fibrilado de alta durabilidade, com altura minima de 60 mm,
proprio para pratica esportiva de futebol, atendendo aos requisitos de resisténcia, absorcdo de impacto, drenagem
e durabilidade.
A instalacdo devera garantir perfeito alinhamento, fixacdo adequada, nivelamento e acabamento das emendas.
Acabamentos e Arremates

Deverdo ser executados todos os arremates necessarios, incluindo ajustes de bordas, encontros com muretas,
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alambrados e sistemas de drenagem, assegurando acabamento uniforme e funcionalidade plena do campo.
Normas Técnicas Aplicaveis

Os servicos deverdo atender, no minimo, as seguintes normas e regulamentacdes:

ABNT NBR 16071 — Playground (no que couber quanto a absorcdo de impacto);

ABNT NBR 15575 — Edificagdes habitacionais — Desempenho (no que couber);

ABNT NBR 7182 — Ensaio de compactacado de solos;

ABNT NBR 12007 — Solo-cimento — Ensaio de compactagao (quando aplicével);

ABNT NBR 14692 — Tubos de PEAD para drenagem;

ABNT NBR 15073 — Tubos corrugados de PEAD;

ABNT NBR 10004 — Classificagao de residuos sélidos;

NR-18 — Condi¢Ges e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao.

5.5. Alambrado e Muretas

Os servicos de Alambrado e Muretas compreendem a execucgao de estruturas de contencado, vedacao e protecao
do campo de futebol e demais dreas do CDC, garantindo seguranca aos usuarios, delimitacdo dos espacos e
durabilidade das estruturas.

Muretas de Arrimo e Vedacgao

As muretas deverdo ser executadas em blocos de concreto estrutural, conforme alturas e dimensdes previstas em
projeto, incluindo fundagdes, cintas, vergas e pilaretes, assegurando estabilidade e resisténcia estrutural.
As muretas de arrimo deverdo contar com sistema de drenagem, quando indicado, para evitar pressdes
hidrostaticas.

Alvenaria de Blocos de Concreto

A execucdo da alvenaria devera observar alinhamento, prumo, nivelamento e amarra¢ao adequados, com utilizagdo
de argamassa compativel e materiais de qualidade, conforme especificacGes de projeto.

Estruturas de Fundac¢do para Alambrado

As fundacgbes para postes e estruturas do alambrado deverao ser executadas por meio de brocas de concreto,
devidamente dimensionadas, garantindo estabilidade e resisténcia as cargas previstas.

Revestimentos das Muretas

As superficies das muretas deverdo receber chapisco, emboco e reboco, conforme especificado em projeto,
assegurando acabamento uniforme, protecao das alvenarias e melhor durabilidade.

Podera ser realizada limpeza e lavagem das superficies por hidrojateamento, quando necessario.

Pintura

Prefeitura de Sdo Paulo | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | DESM
Rua Pedro de Toledo, 1825 | Vila Clementino-S3o Paulo|04039-034|3396-6442/6492



yeray

PREFEITURA DE
SAO PAULO

ESPORTES E LAZER

As muretas deverdo receber pintura acrilica, propria para areas externas, garantindo protecdo contra intempéries
e acabamento final conforme padrao definido pela Administracao.

Alambrado Metalico

O alambrado devera ser executado com estrutura metalica em tubos galvanizados, tela metalica galvanizada e
altura conforme projeto, garantindo resisténcia mecanica, durabilidade e seguranca.
Deverdo ser incluidos portdes metalicos, simples ou de duas folhas, conforme especificagdes, com perfeito
funcionamento e acabamento.

Acabamentos e Ajustes

Deverdo ser executados todos os ajustes necessarios para o perfeito encaixe do alambrado com muretas, passeios
e demais elementos, garantindo continuidade, seguranca e estética adequada.

Normas Técnicas Aplicaveis

Os servicos deverdo atender, no minimo, as seguintes normas e regulamentacdes:

ABNT NBR 15930 — Cercas e alambrados — Requisitos;

ABNT NBR 6118 — Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

ABNT NBR 15961 — Alvenaria estrutural — Blocos de concreto;

ABNT NBR 13281 — Argamassa para assentamento e revestimento;

ABNT NBR 13245 — Execucgdo de pinturas em edifica¢des;

ABNT NBR 15575 — Edificagdes habitacionais — Desempenho (no que couber);

NR-18 — Condi¢Ges e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo.

5.6. Bancos de Reserva

Os servicos referentes aos Novos Bancos de Reserva compreendem a execu¢do das estruturas destinadas a
acomodacdo de atletas e comissao técnica, devendo atender aos requisitos de seguranca, conforto, durabilidade e
funcionalidade, conforme projetos e especificagdes técnicas.

Servigos de Fundacao

Deverao ser executadas brocas de concreto e escavacdes manuais, com profundidades e dimensdes conforme
projeto, assegurando base adequada para a sustentacdo das estruturas dos bancos de reserva.
O fundo das escavag¢Oes devera ser regularizado e compactado antes da execucdo das fundacgdes.

Estruturas em Concreto e Alvenaria

As estruturas deverdo ser executadas em concreto armado e alvenaria de blocos de concreto estrutural, incluindo
vergas, cintas, pilaretes e lajes, garantindo resisténcia mecanica e estabilidade.
O concreto devera atender a resisténcia especificada em projeto.

Lajes

As lajes deverdo ser executadas em laje mista trelicada, com espessura e capeamento conforme projeto,
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assegurando seguranca estrutural e durabilidade da cobertura dos bancos de reserva.

Revestimentos

As superficies internas e externas deverdo receber chapisco, emboco e reboco, proporcionando acabamento
uniforme e protecao das alvenarias.

Os revestimentos deverdo ser compativeis com areas externas e condi¢des de uso intenso.

Pintura

Devera ser aplicada pintura acrilica sobre superficies de concreto e alvenaria, garantindo prote¢do contra
intempéries e acabamento conforme padrdo definido.

Passeio e Piso

Devera ser executado passeio em concreto armado, com preparo da base, lastro de brita e acabamento adequado,
assegurando circulagdo segura e acessivel nas areas dos bancos de reserva.

Bancos em Concreto Aparente

Os bancos deverdo ser executados em concreto aparente, com dimensdes, acabamento e posicionamento
conforme projeto, garantindo resisténcia, conforto e durabilidade para uso continuo.

Normas Técnicas Aplicaveis

Os servigos deverdo atender, no minimo, as seguintes normas e regulamentacdes:

ABNT NBR 6118 — Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

ABNT NBR 14931 — Execuc¢do de estruturas de concreto;

ABNT NBR 15961 — Alvenaria estrutural — Blocos de concreto;

ABNT NBR 13281 — Argamassa para assentamento e revestimento;

ABNT NBR 13245 — Execuc¢do de pinturas em edifica¢des;

ABNT NBR 9050 — Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos (no que couber);

NR-18 — Condi¢Ges e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao.

5.7. Construgdo de Arquibancada- Movimento de Terra, Fundagdes e Contengdes

Os servigos deste item compreendem todas as atividades necessarias a execu¢do do movimento de terra, fundacdes
profundas e superficiais, conten¢des e estruturas de suporte da arquibancada do CDC, assegurando estabilidade,
seguranca estrutural e durabilidade da edificacao.

Movimento de Terra

Deverdo ser executados servicos de escava¢gdao manual e mecanizada, carga, transporte e disposicao final de solos,

conforme volumes, cotas e niveis definidos em projeto.
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As escavacOes deverdo respeitar os limites previstos, garantindo a estabilidade dos taludes e a seguranca das areas
adjacentes.

Transporte e Destinacdo de Solos

O material escavado devera ser transportado por caminhdo basculante e destinado a aterro licenciado, em
conformidade com a legislagdo ambiental e normas técnicas aplicaveis.

Contengdes

Deverdo ser executadas estruturas de contencgao, incluindo muros de arrimo com sistema de drenagem, conforme
projeto estrutural, evitando deslocamentos, recalques e instabilidades do macigo de solo.

Fundag¢des Profundas

As fundagdes profundas deverdo ser executadas por meio de estacas raiz, com diametro e capacidade de carga
conforme projeto geotécnico e estrutural.
A execucdo deverd observar rigorosamente os parametros técnicos definidos nos projetos e relatérios de

sondagem.

Fundacgdes Superficiais

As fundacdes superficiais deverdao compreender servicos de regularizacao, lastro de brita, execucdo de blocos e
elementos de apoio, garantindo adequada distribuicdo de cargas para as estruturas da arquibancada.

Estruturas em Concreto Armado

As estruturas de fundacdo e contengao deverao ser executadas em concreto armado, incluindo formas, armaduras,
langamento, adensamento e cura do concreto, assegurando resisténcia e desempenho estrutural conforme
especificagdes de projeto.

Impermeabilizagao

As superficies em contato com o solo deverdo receber impermeabilizagdo com argamassa impermeavel,
protegendo as estruturas contra umidade e aumentando sua durabilidade.

Reaterros e Compactagao

Apds a execugdo das fundagGes e contencgdes, deverdo ser realizados reaterros e compactacdo das valas, utilizando
material adequado e atendendo aos indices de compactacao definidos em projeto.

Normas Técnicas Aplicaveis

Os servicos deverdo atender, no minimo, as seguintes normas e regulamentacdes:

ABNT NBR 6122 — Projeto e execugdo de fundacdes;

ABNT NBR 6118 — Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

ABNT NBR 14931 — Execuc¢do de estruturas de concreto;

ABNT NBR 8681 — Acdes e seguranca nas estruturas;
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ABNT NBR 7182 — Ensaio de compactacao de solos;

ABNT NBR 11682 — Estabilidade de taludes;

ABNT NBR 9574 — Execucado de impermeabilizacao;

ABNT NBR 9575 — Impermeabilizacdo — Selegao e projeto;
ABNT NBR 10004 — Classificagao de residuos sélidos;

NR-18 — Condi¢Ges e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo.

5.8. Construcdo de Arquibancada- Estrutura e Fechamentos

Os servicos deste item compreendem a execuc¢do das estruturas principais da arquibancada, incluindo elementos
em concreto armado pré-moldado e moldado in loco, bem como os fechamentos em alvenaria, assegurando
resisténcia, estabilidade, funcionalidade e seguranca aos usudrios do CDC.

Estruturas em Concreto Armado

As estruturas da arquibancada deverao ser executadas em concreto armado, podendo incluir placas, vigas e pilares
pré-moldados, com resisténcia caracteristica minima conforme projeto estrutural.
O fornecimento, transporte, posicionamento e montagem dos elementos pré-moldados deverdo garantir perfeito
alinhamento, nivelamento e fixacao.

Argamassas e Grauteamento

Os vazios estruturais e ligacdes deverado ser preenchidos com concreto tipo graute, assegurando solidarizacao entre
os elementos estruturais e adequado desempenho mecanico.

Armaduras

As armaduras deverado ser executadas com ago CA-50 e CA-60, conforme detalhamento de projeto, atendendo aos
requisitos de posicionamento, cobrimento, amarragao e prote¢do contra corrosao.

Alvenaria de Fechamento

Os fechamentos deverdo ser executados em blocos de concreto, com correta amarracgao, alinhamento e prumo,
garantindo estabilidade e durabilidade das vedagdes.

Revestimentos

As superficies das alvenarias deverdo receber chapisco, emboco e reboco, proporcionando acabamento adequado
e protec¢do das estruturas.

Juntas e Selantes

As juntas de dilatagdo e encontros estruturais deverdo receber mastique elastico a base de poliuretano, garantindo
estanqueidade, absor¢dao de movimentac¢des e durabilidade.

Acabamentos Complementares

Deverdao ser executados todos os acabamentos necessarios para o perfeito funcionamento da arquibancada,

incluindo ajustes, arremates e limpeza das superficies.
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Normas Técnicas Aplicaveis

Os servicos deverdo atender, no minimo, as seguintes normas e regulamentacdes:
ABNT NBR 6118 — Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

ABNT NBR 14931 — Execucgdo de estruturas de concreto;

ABNT NBR 9062 — Projeto e execugdo de estruturas de concreto pré-moldado;
ABNT NBR 15961 — Alvenaria estrutural — Blocos de concreto;

ABNT NBR 13281 — Argamassa para assentamento e revestimento;

ABNT NBR 9575 — Impermeabilizacdo — Selecdo e projeto (no que couber);

ABNT NBR 15575 — Edificagdes habitacionais — Desempenho (no que couber);

NR-18 — Condi¢Ges e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo.

5.9. Construgdo de Arquibancada- Pisos, Pintura e Acabamentos

Os servicos deste item compreendem a execucgao dos pisos, pinturas, guarda-corpos, corrimaos, gradis e demais

acabamentos da arquibancada do CDC, assegurando condi¢des adequadas de seguranca, acessibilidade, conforto e

durabilidade aos usuarios.

Camadas de Base

Devera ser executado lastro de brita, devidamente espalhado, nivelado e compactado, garantindo base adequada

para os pisos de concreto da arquibancada.

Formas e Armaduras

As formas deverdo ser executadas com materiais adequados e removidas apds o tempo de cura especificado.

As armaduras deverdo ser instaladas conforme projeto estrutural, garantindo resisténcia e desempenho do

concreto.

Pisos em Concreto

Os pisos deverao ser executados em concreto simples ou armado, com acabamento desempenado e ripado,

atendendo as espessuras e resisténcias especificadas em projeto.
Devera ser garantido nivelamento adequado e superficie regular.

Limpeza e Tratamento de Superficies

As superficies de concreto deverdo passar por corte e remocdo superficial, quando necessario, bem como limpeza

e lavagem por hidrojateamento, assegurando aderéncia para pinturas e acabamento final.

Pinturas

Devera ser aplicada tinta acrilica sobre superficies de concreto e alvenaria, garantindo protec¢ao contra intempéries,

acabamento uniforme e atendimento as cores e padrdes definidos pela Administragao.

Corrimdos e Guarda-corpos
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Deverdo ser instalados corrimdos e guarda-corpos em tubo galvanizado, assegurando seguranga aos usuarios,

especialmente em areas de circulacdo e desniveis, conforme projeto e normas de acessibilidade.

Gradis e Peitoris Metalicos

Os gradis e peitoris deverdo ser executados em ferro perfilado, com acabamento adequado e fixacdo segura,
garantindo protecdo perimetral da arquibancada.

Portdes Metalicos

Deverdo ser instalados portdes metalicos, conforme dimensdes e tipologia previstas em projeto, assegurando
controle de acesso e seguranca.

Pintura de Esquadrias Metalicas

As esquadrias e pecas metalicas deverdo receber esmalte sintético, garantindo protecdo anticorrosiva e
acabamento final adequado.

Normas Técnicas Aplicaveis

Os servicos deverdo atender, no minimo, as seguintes normas e regulamentacdes:

ABNT NBR 6118 — Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

ABNT NBR 14931 — Execucgdo de estruturas de concreto;

ABNT NBR 9050 — Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos;

ABNT NBR 13245 — Execuc¢do de pinturas em edifica¢des;

ABNT NBR 14718 — Guarda-corpos para edificacles;

ABNT NBR 15575 — Edificagdes habitacionais — Desempenho (no que couber);

NR-18 — Condi¢Ges e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo.

5.10. Construcgdo de Vestiarios- FundacgGes

Os servigos deste item compreendem a execuc¢do das fundagbes dos vestiarios, incluindo escavagdes, fundagdes
superficiais, estruturas em concreto armado e impermeabilizacGes, garantindo a estabilidade, seguranga e

durabilidade da edificagao.

EscavacgOes

As escavacOes deverdo ser executadas de forma manual, nas dimensdes e profundidades definidas em projeto,
assegurando a estabilidade das paredes das valas e a seguranca dos trabalhadores.
Quando necessdrio, deverao ser adotados sistemas de escoramento adequados.

Regularizagdo e Lastro

O fundo das escava¢des devera ser regularizado e compactado, recebendo lastro de brita, garantindo base
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adequada para a execucao das fundacdes.

Fundacgdes Superficiais

As fundacgdes deverao ser executadas por meio de brocas de concreto, blocos e elementos estruturais, conforme
projeto estrutural, assegurando adequada distribuicdo das cargas da edificacado.

Formas e Armaduras

As formas deverdo ser montadas conforme projeto, garantindo geometria adequada dos elementos estruturais.
As armaduras deverdo ser executadas com aco CA-50 e CA-60, posicionadas corretamente, com cobrimento
adequado.

Concretagem

O concreto utilizado deverd apresentar resisténcia caracteristica conforme projeto, sendo langado, adensado e
curado de acordo com as boas praticas de engenharia, assegurando o desempenho estrutural.

Impermeabilizacao

As superficies em contato com o solo deverdo receber impermeabilizagdo com argamassa impermeavel,

protegendo as fundacdes contra umidade e agressividade do solo.

Remocao e Destinacao de Entulhos

O material excedente proveniente das escavagdes devera ser removido, transportado e destinado de forma
adequada, conforme legislacdao ambiental vigente.

Normas Técnicas Aplicaveis

Os servigos deverdo atender, no minimo, as seguintes normas e regulamentacdes:
ABNT NBR 6122 — Projeto e execugdo de fundacdes;

ABNT NBR 6118 — Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

ABNT NBR 14931 — Execucdo de estruturas de concreto;

ABNT NBR 8681 — A¢Oes e seguranga nas estruturas;

ABNT NBR 9574 — Execucado de impermeabilizacao;

ABNT NBR 9575 — Impermeabilizacdo — Selegao e projeto;

ABNT NBR 10004 — Classificacdo de residuos sélidos;

NR-18 — Condi¢Ges e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao.

5.11. Construcdo de Vestiarios- Alvenaria Estrutural, Fechamentos e Revestimentos

Os servicos deste item compreendem a execucao da alvenaria estrutural, fechamentos verticais e revestimentos
internos e externos dos vestidrios do CDC Cecilia Meireles, garantindo resisténcia estrutural, funcionalidade,
conforto e durabilidade da edificagao.

Alvenaria Estrutural
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A alvenaria estrutural deverd ser executada com blocos de concreto estrutural, atendendo as resisténcias
especificadas em  projeto, com correta amarracdo, alinhamento, prumo e nivelamento.
Deverao ser executadas vergas, contravergas, cintas e pilaretes conforme detalhamento estrutural.

Elementos Vazados e Fechamentos Especiais

Quando previstos, deverdo ser executados fechamentos com elementos vazados de concreto (cobogds),
assegurando ventilagcdo natural e iluminagdo, conforme projeto arquiteténico.

Grauteamento e Armaduras

Os vazios dos blocos estruturais deverdo ser preenchidos com concreto tipo graute, garantindo solidarizacao
estrutural.

As armaduras deverao ser posicionadas conforme projeto, respeitando cobrimentos e ancoragens.

Lajes

As lajes deverdo ser executadas em laje mista trelicada, com capeamento em concreto, garantindo resisténcia
estrutural e desempenho conforme projeto.

Revestimentos de Paredes

As superficies internas e externas deverdo receber chapisco, emboco e reboco, assegurando acabamento uniforme,
protecdo das alvenarias e preparacdo adequada para os revestimentos finais.

Revestimento Ceramico

Nas areas molhadas e sanitarias devera ser aplicado revestimento ceramico esmaltado, assentado com argamassa
adequada, com juntas alinhadas e acabamento conforme especifica¢des.

Impermeabilizacao

As dreas sujeitas a umidade deverdo receber sistemas de impermeabilizacdo, incluindo manta asfaltica e protecao

mecanica, conforme projeto e especificagdes técnicas.

Divisdrias e Bancos

Deverdo ser instaladas divisérias em placas de granito e bancos em concreto aparente, conforme projeto,
assegurando durabilidade e facilidade de manutencao.

Normas Técnicas Aplicaveis

Os servicos deverdo atender, no minimo, as seguintes normas e regulamentacdes:

ABNT NBR 15961 — Alvenaria estrutural — Blocos de concreto;

ABNT NBR 6118 — Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

ABNT NBR 14931 — Execucdo de estruturas de concreto;

ABNT NBR 13281 — Argamassa para assentamento e revestimento;

ABNT NBR 13753 — Revestimento de paredes internas com placas ceramicas;
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ABNT NBR 9574 — Execucao de impermeabilizacao;
ABNT NBR 9575 — Impermeabilizacdo — Selecao e projeto;
ABNT NBR 15575 — Edifica¢des habitacionais — Desempenho (no que couber);

NR-18 — Condi¢Ges e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao.

5.12. Construcgdo de Vestiarios- Pisos e Revestimentos

Os servicos deste item compreendem a execugdo dos pisos estruturais, revestimentos ceramicos e acabamentos
dos vestidrios do CDC, assegurando resisténcia, durabilidade, seguranca, higiene e facilidade de manutencao.

Piso Estrutural em Concreto

Devera ser executado piso estrutural em concreto armado, com espessura conforme projeto, garantindo resisténcia
mecanica adequada para areas de uso intenso.

A execucdo devera assegurar nivelamento, acabamento uniforme e cura adequada.

Camada de Regularizacao

Sobre o piso estrutural devera ser aplicada argamassa de alta resisténcia, garantindo regularizagcdo da superficie,
aderéncia adequada e base para o revestimento final.

Pintura Protetora

As superficies que receberem argamassa impermeadvel deverdo ser protegidas com pintura betuminosa, aplicada
em demaos conforme especificagdes técnicas.

Piso Ceramico

Devera ser executado piso ceramico esmaltado, préprio para dreas molhadas, assentado com argamassa adequada,
garantindo aderéncia, resisténcia a umidade e acabamento uniforme.
As juntas deverdo ser corretamente alinhadas e rejuntadas.

Rodapé Ceramico

Devera ser instalado rodapé cerdmico esmaltado, com altura conforme especificacdo, assegurando acabamento
adequado e protecado das paredes.

Normas Técnicas Aplicaveis

Os servicos deverdo atender, no minimo, as seguintes normas e regulamentacdes:

ABNT NBR 6118 — Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

ABNT NBR 14931 — Execucgdo de estruturas de concreto;

ABNT NBR 13753 — Revestimento de paredes internas com placas ceramicas;

ABNT NBR 13755 — Revestimento de paredes externas e fachadas com placas ceramicas;

ABNT NBR 13818 — Placas ceramicas para revestimento;
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ABNT NBR 9574 — Execucdo de impermeabilizacdo (no que couber);

ABNT NBR 15575 — Edifica¢des habitacionais — Desempenho (no que couber);

ABNT NBR 9050 — Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos;

NR-18 — Condi¢Ges e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao.

Construgdo de Vestiarios- Esquadrias e Pintura

Os servigos deste item compreendem o fornecimento e instalagdo das esquadrias metdlicas e de aluminio dos
vestidrios do CDC Cecilia Meireles, garantindo seguranca, ventilagao, durabilidade e funcionalidade dos ambientes.
Portas Metdlicas

Deverdo ser instaladas portas em ferro perfilado, do tipo abrir, conforme dimensdes e especificacdes de projeto,
incluindo batentes, folhas, ferragens e dispositivos de fixacao.
As portas deverdo apresentar perfeito funcionamento, alinhamento e acabamento adequado.

Conjuntos de Fechaduras

As portas deverdo receber conjuntos de fechadura de cilindro, préprios para trafego intenso, com macganetas
metadlicas e acabamento cromado ou equivalente, garantindo resisténcia e durabilidade.

Portas em Aluminio

Deverdo ser fornecidas e instaladas portas em aluminio anodizado, tipo veneziana, assegurando ventilacdo natural,
resisténcia a corrosdo e facilidade de manutencéao.

Acessorios e Dispositivos

Deverdo ser instalados dispositivos de sinalizagdo e uso, como targetas do tipo “livre/ocupado”, conforme indicado
em projeto, garantindo funcionalidade e orientagdo aos usuarios.

Normas Técnicas Aplicaveis

Os servigos deverdo atender, no minimo, as seguintes normas e regulamentacdes:

ABNT NBR 10821 — Esquadrias para edificacGes;

ABNT NBR 7199 — Projeto, execucdo e aplica¢des de vidros (quando aplicavel);

ABNT NBR 9050 — Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos;

ABNT NBR 15575 — Edifica¢des habitacionais — Desempenho (no que couber);

NR-18 — Condi¢Ges e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao.

Especificacbes Técnicas

Os servicos deste item compreendem a execuc¢do das pinturas internas e externas dos vestiarios, abrangendo
paredes, tetos, esquadrias e elementos metalicos, assegurando protecdo, acabamento estético e durabilidade das
superficies.

Preparacdo das Superficies

As superficies deverdo ser previamente limpas, regularizadas e corrigidas, com aplicacdo de massa corrida ou

selador, guando necessario, garantindo aderéncia adequada da pintura.
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Pintura Acrilica

Devera ser aplicada tinta acrilica sobre superficies de reboco com massa corrida, em demaos suficientes para
cobertura uniforme, conforme padrdes e cores definidos pela Administracao.

Pintura em Esquadrias Metalicas

As esquadrias e pecas metdlicas deverdo receber esmalte sintético, aplicado sobre fundo anticorrosivo,
assegurando protecdo contra oxidacdo e acabamento final adequado.

Acabamento Final

A pintura devera apresentar aspecto uniforme, sem falhas, manchas ou descascamentos, sendo executados os
retoques necessarios para entrega final da obra.

Normas Técnicas Aplicaveis

Os servicos deverdo atender, no minimo, as seguintes normas e regulamentacdes:

ABNT NBR 13245 — Execucgdo de pinturas em edifica¢des;

ABNT NBR 15079 — Tintas para construcgao civil;

ABNT NBR 15575 — Edifica¢des habitacionais — Desempenho (no que couber);

NR-18 — Condi¢Ges e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao.

5.13. Construcgdo de Vestiarios- InstalacGes Hidrossanitarias e Instalagdes Elétricas

Os servicos deste item compreendem a execucgdo das instalagGes hidrossanitarias dos vestiarios, incluindo sistemas
de abastecimento de d4gua, esgotamento sanitario, dispositivos de apoio e equipamentos, assegurando
funcionamento adequado, higiene, acessibilidade e durabilidade.

Escavagdes e Reaterros

Deverdo ser executadas escavag¢does manuais para passagem das tubulacdes, seguidas de reaterro e compactacao,
garantindo estabilidade e protecdo das redes instaladas.

Tubula¢des de Agua Fria

As tubulagdes de agua fria deverdo ser executadas em PVC rigido soldavel, com diametros conforme projeto,
garantindo estanqueidade, resisténcia e facil manutencao.

TubulagGes de Esgoto Sanitario

O sistema de esgotamento sanitario devera ser executado com tubos de PVC rigido ponta e bolsa, com inclinagGes
adequadas, assegurando o correto escoamento dos efluentes.

Caixas e Dispositivos de Inspecao

Deverdo ser executadas caixas de inspecao e ligacdo, incluindo escavacao, alvenaria, tampas e acabamentos,
conforme especificagdes técnicas.

Reservatorios

Deverdo ser instaladas caixas d’agua em fibra de vidro, com capacidade conforme projeto, incluindo registros,
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torneiras de bdia e dispositivos de controle.

Aparelhos Sanitarios

Deverdo ser fornecidos e instalados aparelhos sanitarios em louca, incluindo bacias sanitarias, lavatérios, mictérios,
torneiras e chuveiros, atendendo aos requisitos de acessibilidade e uso intenso.

Acessibilidade

Os sanitarios acessiveis deverao contar com barras de apoio, bacias e lavatérios adequados, em conformidade com
as normas de acessibilidade.

Bancadas e Acessorios

Deverdo ser instaladas bancadas em granito, sifées, valvulas, registros e demais acessoérios necessarios ao perfeito
funcionamento das instalagGes.

Normas Técnicas Aplicaveis

Os servicos deverdo atender, no minimo, as seguintes normas e regulamentacdes:

ABNT NBR 5626 — Instalagdo predial de dgua fria;

ABNT NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario;

ABNT NBR 10844 — Instala¢Ges prediais de aguas pluviais (no que couber);

ABNT NBR 9050 — Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos;

ABNT NBR 15575 — Edifica¢des habitacionais — Desempenho (no que couber);

NR-18 — Condi¢Ges e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo.

CONSTRUCAO DE VESTIARIOS — INSTALAGCOES ELETRICAS

Especificacbes Técnicas

Os servigos deste item compreendem a execugdo das instalagGes elétricas dos vestiarios, incluindo infraestrutura,
quadros de distribuicdo, cabeamentos, dispositivos de protecdo, iluminacdo e tomadas, assegurando seguranga,
eficiéncia e funcionalidade.

Infraestrutura Elétrica

Deverao ser executadas escavacoes, reaterros e instalacao de eletrodutos enterrados ou aparentes, em PVC ou aco
galvanizado, conforme projeto, garantindo protecdo mecanica das instalagées.

Quadros de Distribuicao

Devera ser instalado quadro de distribuicdo em chapa metalica, dimensionado para os circuitos previstos, contendo
disjuntores adequados e devidamente identificados.

Cabeamento

Os circuitos deverdo ser executados com cabos flexiveis isolados, dimensionados conforme carga instalada,

garantindo seguranca e eficiéncia do sistema.
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Dispositivos de Protecao

Deverdo ser instalados disjuntores termomagnéticos, conforme especificagdo, assegurando protecdo contra
sobrecarga e curto-circuito.

Pontos Elétricos

Deverdao ser executados pontos de iluminacdo, interruptores e tomadas, posicionados conforme projeto,
garantindo funcionalidade e conforto aos usuarios.

lluminagao

Deverdo ser instaladas lumindrias com tecnologia LED, adequadas para areas internas e externas, assegurando
eficiéncia energética e iluminacdo uniforme.

Normas Técnicas Aplicaveis

Os servicos deverdo atender, no minimo, as seguintes normas e regulamentacdes:

ABNT NBR 5410 — InstalagGes elétricas de baixa tensao;

ABNT NBR 5419 — Protecdo contra descargas atmosféricas (no que couber);

ABNT NBR 9050 — Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos (no que couber);
ABNT NBR 15575 — Edifica¢des habitacionais — Desempenho (no que couber);

NR-10 — Seguranca em instala¢des e servicos em eletricidade;

NR-18 — Condi¢Ges e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao.

5.14. Playground

Os servigos deste item compreendem o fornecimento, instalacdo e adequagao do playground do CDC, incluindo
equipamentos recreativos, base, piso amortecedor, cercamentos e sinalizagdo, assegurando seguranga,
acessibilidade, durabilidade e adequac¢ao ao uso infantil.

Preparagdo da Area

A drea destinada ao playground devera ser previamente limpa, nivelada e regularizada, com execugdo de base
adequada para recebimento dos equipamentos e do piso amortecedor, conforme projeto.

Equipamentos de Playground

Deverdo ser fornecidos e instalados brinquedos certificados, fabricados em materiais resistentes as intempéries,
tais como plastico rotomoldado, aco galvanizado e/ou madeira tratada, conforme especificacdes.

Os equipamentos deverdo estar devidamente ancorados e posicionados, respeitando as areas de seguranga.

Piso Amortecedor
Devera ser executado piso amortecedor de impacto, em placas ou moldado in loco, com espessura compativel com

a altura de queda dos brinquedos, garantindo absorg¢do de impacto e seguranga as criangas.
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Cercamento e Protegao

Quando previsto, devera ser executado cercamento metalico no entorno do playground, garantindo controle de
acesso e seguranga dos usudarios.

Sinalizagcao

Devera ser instalada sinalizagdo informativa, contendo orienta¢Ges de uso, faixa etdria recomendada e avisos de
seguranga, conforme normas técnicas.

Acessibilidade

O playground devera prever acessos adequados, garantindo circulagdo segura e inclusdo de usudrios, conforme
diretrizes de acessibilidade.

Normas Técnicas Aplicaveis

Os servicos deverdo atender, no minimo, as seguintes normas e regulamentacdes:

ABNT NBR 16071-1 — Playground — Parte 1: Requisitos de seguranca;

ABNT NBR 16071-2 — Playground — Parte 2: Métodos de ensaio;

ABNT NBR 16071-3 — Playground — Parte 3: Requisitos especificos para determinados equipamentos;

ABNT NBR 9050 — Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos;

ABNT NBR 15575 — Edifica¢des habitacionais — Desempenho (no que couber);

NR-18 — Condi¢Ges e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao.

5.15. Ati’s (Academia ao Ar Livre/ Equipamentos de Atividade Fisica)

Os servigos deste item compreendem a implanta¢do da area de ATIS (Academia ao Ar Livre) no CDC, incluindo
movimentagdo de terra, execucdo de bases e fundagdes, pisos, instalacdo de equipamentos de ginastica e remogao
de entulhos, garantindo seguranca, durabilidade, acessibilidade e adequado funcionamento dos equipamentos.
Escavagles

Deverdo ser executadas escava¢des manuais, com profundidade igual ou inferior a 1,50 m, conforme dimensdes e
locais definidos em projeto, assegurando estabilidade das valas e seguranca durante a execugao.

Regularizacdo de Fundo de Valas

Apds as escavacOes, deverd ser aplicada regularizagdo do fundo das valas, garantindo superficie nivelada e
adequada para recebimento das camadas subsequentes.

Lastro de Brita

Devera ser executado lastro de brita, devidamente espalhado e compactado, proporcionando base estavel para
fundacGes e pisos da area de ATIS.

Formas

As formas deverao ser executadas com tabuas de pinus, ndo recuperdveis, garantindo geometria adequada para

concretagens de bases e fundagdes dos equipamentos.
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Armaduras

As armaduras deverdo ser confeccionadas com ago CA-60, conforme detalhamento, assegurando resisténcia e
durabilidade dos elementos estruturais.

Concretagem

Deverd ser utilizado concreto simples desempenado, com resisténcia minima compativel (= 200 kgf/cm?), langado,
adensado e curado adequadamente para execuc¢do das bases e fundagdes dos equipamentos.

Corte e Regularizagao de Superficies

Quando necessario, devera ser realizado corte e remogao superficial do concreto, com profundidade aproximada
de 3 cm, garantindo regularizacao e acabamento das superficies.

Limpeza da Area

Devera ser executada limpeza geral da area, incluindo remocéao de residuos, pé e materiais excedentes, garantindo
condi¢cdes adequadas para instalacdo e uso dos equipamentos.

Brocas de Concreto

Deverdo ser executadas brocas de concreto, conforme projeto, destinadas a fixacdo e ancoragem dos equipamentos
da ATIS, assegurando estabilidade e seguranca.

Piso Portatil de Polipropileno

Devera ser fornecido e instalado piso portatil modular em polipropileno, préprio para areas esportivas, garantindo
superficie antiderrapante, resistente as intempéries e adequada ao uso continuo.

Area Externa

A drea externa da ATIS devera receber tratamento adequado, incluindo regulariza¢do, nivelamento e acabamento
compativel com o entorno do CDC.

Equipamentos de ATIS

Deverdo ser fornecidos e instalados os seguintes equipamentos de ginastica ao ar livre, todos fabricados em ago
carbono, com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostatica, fixados em bases de concreto e adequados para uso
coletivo:

Multiexercitador conjugado com 6 fungdes;

Simulador de caminhada duplo conjugado;

Esqui duplo conjugado;

Rotacdo vertical dupla;

Puxador peitoral duplo;

Alongador com 3 alturas conjugado;

Pressao de pernas triplo conjugado;

Bicicleta de cadeira tripla.

Os equipamentos deverdo ser instalados conforme orientacées do fabricante, respeitando espacamentos minimos
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de seguranca e areas de circulagdo.

Normas Técnicas Aplicaveis

Os servicos e equipamentos deverdo atender, no minimo, as seguintes normas e regulamentacdes:
ABNT NBR 16071 — Segurancga de equipamentos de playground (no que couber);

ABNT NBR 9050 — Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espacos e equipamentos urbanos;

ABNT NBR 6118 — Projeto de estruturas de concreto — Procedimento (no que couber);

ABNT NBR 14931 — Execucdo de estruturas de concreto;

ABNT NBR 15575 — Edifica¢des habitacionais — Desempenho (no que couber);

NR-18 — Condi¢Ges e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo.

5.16. Equipamentos de Apoio

Os servicos deste item compreendem o fornecimento, operagdo e disponibilizacdo de equipamentos de apoio
necessarios a execucdo das obras no CDC Cecilia Meireles, incluindo atividades de movimentacdo de terra, carga,
descarga, icamento, transporte de materiais e apoio geral as frentes de servico, garantindo produtividade,

seguranca e conformidade técnica.

Guincho/Grua Hidraulica sobre Pneus

Devera ser disponibilizado guindaste hidraulico sobre pneus, com capacidade compativel com as cargas a serem
movimentadas, incluindo operador habilitado, combustivel, manutengdo e todos os acessorios necessarios para
icamento, posicionamento e montagem de materiais e elementos construtivos.

Retroescavadeira com Cagcamba Frontal

Deverd ser utilizada retroescavadeira equipada com cagcamba frontal com capacidade minima de 0,76 m3, destinada
a execucdo de escavagles, carga de materiais, movimentacdo de solos e apoio as atividades de terraplenagem,
incluindo operador habilitado e manutencdo do equipamento.

Caminh&o Basculante 10 m3

Deverd ser disponibilizado caminh3o basculante com capacidade minima de 10 m3, destinado ao transporte de
solos, entulhos, materiais granulares e residuos da construcgdo, incluindo motorista habilitado, combustivel,
manutencdo e atendimento as exigéncias ambientais e de transito.

Operagao e Seguranga

Todos os equipamentos deverdo ser operados por profissionais devidamente habilitados, observando
rigorosamente as normas de seguranga do trabalho, incluindo uso de EPIs, sinalizacdo da area de operagdo e
manutencdo preventiva e corretiva em dia.

Normas Técnicas e Regulamentag¢des Aplicaveis
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Os servicos deverdo atender, no minimo, as seguintes normas e regulamentacdes:
NR-11 — Transporte, movimentacao, armazenagem e manuseio de materiais;
NR-12 — Seguranca no trabalho em maquinas e equipamentos;

NR-18 — Condi¢Ges e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao;
NR-06 — Equipamentos de Protegdo Individual;

Cddigo de Transito Brasileiro — Para circulagao e operagdo de veiculos;

ABNT NBR 8400 — Calculo de equipamentos para levantamento de cargas (no que couber).

5.18. Servicos Técnicos e Complementares

Os servigos deste item compreendem o fornecimento de servigos técnicos especializados, de apoio gerencial e de
coordenacado, indispensaveis para o adequado planejamento, acompanhamento, controle e execugdo da obra no
CDC Cecilia Meireles, garantindo conformidade técnica, legal e administrativa.

Projeto Executivo

Devera ser elaborado o Projeto Executivo completo, apresentado em pranchas no formato A1, contendo todos os
elementos necessarios a perfeita execu¢do da obra, incluindo plantas, cortes, fachadas, detalhes construtivos,
especificacdes técnicas e compatibilizacdo dos projetos arquiteténico, estrutural e complementares.

O projeto devera refletir fielmente as condi¢des do local e as solugdes adotadas, estando compativel com a planilha
orcamentaria e o cronograma fisico-financeiro.

Encarregado de Obra

Devera ser disponibilizado encarregado de obra, com experiéncia comprovada, responsdvel pelo acompanhamento
diario dos servigos, organizacao das frentes de trabalho, controle de equipes, materiais e equipamentos, bem como
pela interlocu¢do com a fiscalizagdo da Contratante.

Engenheiro / Arquiteto Sénior

A obra deverd contar com engenheiro civil ou arquiteto sénior legalmente habilitado, responsdvel técnico pela
execucdo dos servigos, incluindo supervisdao técnica, andlises, orientacdes a equipe, solugdo de interferéncias e

emissdo das devidas ART/RRT junto ao conselho profissional competente.

Coordenacao Geral

Devera ser designado coordenador geral, responsavel pelo gerenciamento técnico e administrativo da obra,
assegurando o cumprimento do escopo contratual, prazos, qualidade dos servicos e atendimento as exigéncias da
Administracdo Publica.

Normas Técnicas e Regulamentag¢des Aplicaveis

Os servigos deverdo atender, no minimo, as seguintes normas e regulamentacdes:

Prefeitura de Sdo Paulo | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | DESM
Rua Pedro de Toledo, 1825 | Vila Clementino-S3o Paulo|04039-034|3396-6442/6492



yeray

PREFEITURA DE
SAO PAULO

ESPORTES E LAZER

ABNT NBR 13532 — Elaboracdo de projetos de edificacdes — Arquitetura;
ABNT NBR 6492 — Representacao de projetos de arquitetura;

ABNT NBR 5674 — Manutencdo de edificacdes (no que couber);

Lei n2 5.194/1966 — Exercicio das profissdes de engenheiro e arquiteto;
Resolugdo CONFEA n2 1.025/2009 — ART;

Resolugdo CAU n2 91/2014 — RRT;

NR-18 — Condi¢Ges e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo.

6. Critérios De Sustentabilidade

A presente contratacgdo incorpora critérios de sustentabilidade ambiental, social e econémica, conforme dispGe o
art. 11, §19, inciso IV da Lei n? 14.133/2021. O projeto prevé o uso de materiais reciclaveis, biodegradaveis ou
reutilizaveis sempre que tecnicamente vidvel, como estruturas metdlicas galvanizadas de longa durabilidade,
componentes de madeira de reflorestamento e revestimentos com potencial de reaproveitamento. Sera exigida,
sempre que aplicavel, a apresentacdo de certificagdes ambientais, como o selo FSC para madeira, ou laudos de
conformidade que atestem o respeito a legislacdo ambiental. Adicionalmente, a execugdo da obra devera observar
praticas de logistica reversa, com a destina¢cdo adequada de residuos e reaproveitamento de materiais, conforme
a Politica Nacional de Residuos Sdlidos (Lei n2 12.305/2010). A avalia¢do do ciclo de vida dos materiais e sistemas
adotados contribuira para a escolha de solu¢des mais durdveis e com menor impacto ambiental ao longo do tempo.
Por fim, toda a intervencdo estard alinhada a praticas ESG (Environmental, Social and Governance), assegurando
transparéncia, inclusdo social por meio da acessibilidade universal e respeito ao meio ambiente, consolidando o
compromisso da Administragdo Publica com a eficiéncia, responsabilidade socioambiental e gestdo sustentavel dos

recursos publicos.

7. Prazo De Execugao

O prazo maximo para a execugao integral dos servicos sera de 180 (Cento e oitenta) dias corridos, contados a partir
da emissdo da Ordem de Inicio, a ser formalizada pela Administracdo apds a assinatura do contrato. Este prazo
abrange todas as etapas previstas no escopo, bem como a finalizagdo dos acabamentos e entrega do objeto
totalmente concluido, em perfeitas condi¢gdes de funcionamento e uso.

A contratada devera apresentar cronograma fisico-financeiro detalhado, compativel com o prazo global estipulado,
e cumprir rigorosamente os marcos contratuais estabelecidos. O descumprimento das etapas pactuadas podera
ensejar a aplicacdo das sancdes previstas na legislacao vigente.

O prazo contratual podera ser prorrogado, nos termos do art. 111 da Lei n? 14.133/2021, exclusivamente nas
hipdteses legalmente previstas, desde que mantido o escopo originalmente definido e mediante apresentacdo de

justificativa técnica devidamente aprovada pela autoridade competente.
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A entrega parcial ou definitiva dos servicos dependerd da conclusdo dos itens previstos no projeto bdsico e no
Termo de Referéncia, e sera validada mediante atesto da fiscalizacdo técnica designada, garantindo a conformidade

com as normas da ABNT, a legislacdo vigente e as condicdes contratuais.

8. Condigoes de Aceitacdao do Objeto

A aceitacdo do objeto contratado estara condicionada ao atendimento integral dos requisitos técnicos, funcionais,
ambientais e de desempenho estabelecidos no Termo de Referéncia, projeto basico, orgamento e demais
documentos técnicos. A afericdo da conformidade sera realizada por equipe de fiscalizacdo designada pela
Administracdo, nos termos do art. 117 da Lei n? 14.133/2021.

Serdo adotados indicadores de desempenho que considerem a qualidade da execuc¢do dos servicos, a aderéncia ao
cronograma, o uso de materiais especificados, o cumprimento das normas da ABNT e a observancia as diretrizes de
sustentabilidade, tais como destina¢do adequada de residuos, utilizagcdo de materiais certificados e implantacdo de
solugBes que promovam durabilidade e eficiéncia.

A aceitacdo definitiva do objeto dependerd da conclusdo de todas as etapas previstas no escopo, da entrega da
documentacdo técnica obrigatdria (incluindo manuais, certificados, notas fiscais e ARTs) e da realiza¢do de vistorias
técnicas presenciais por parte da fiscalizagdo, que emitira relatério atestando a conformidade do servico prestado
com os parametros contratados.

O ndo atendimento aos requisitos estabelecidos podera implicar a recusa do recebimento definitivo e a aplicacdo
das sangdes cabiveis, conforme previsdo contratual e legislagdo pertinente, garantindo a Administragao o pleno

exercicio do controle e da responsabilidade sobre os recursos publicos aplicados.

9. Obrigagdes da Contratada

A CONTRATADA deverd cumprir rigorosamente todas as disposi¢des legais e regulamentares relativas a seguranga,
saude no trabalho, meio ambiente e responsabilidade técnica, em conformidade com a Lei n? 14.133/2021, as
Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho, as normas técnicas da ABNT (NBRs) e demais
legislagdes federais, estaduais e municipais pertinentes.

Compete a CONTRATADA fornecer, sem qualquer 6nus aos trabalhadores, todos os Equipamentos de Protecdo
Individual (EPIs) adequados aos riscos das atividades, em conformidade com a NR-6, devidamente certificados pelo
MTE, em perfeito estado de conservacdo e funcionamento, contendo visivelmente a identificagdo da empresa. Além
disso, devera promover treinamentos obrigatérios sobre o uso correto dos EPIs e demais procedimentos de
seguranca, com registro formal e assinaturas dos trabalhadores, garantindo que todos os empregados estejam
uniformizados e devidamente identificados durante a execugao dos servigos.

A CONTRATADA serd integralmente responsavel pelo cumprimento das normas trabalhistas, previdenciarias,
ambientais e de seguranca, abrangendo a integridade fisica e a saude de seus empregados, o patriménio publico

da Prefeitura Municipal de Sdo Paulo (PMSP), os bens de terceiros e os materiais utilizados na obra. A execu¢do dos
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servicos devera ser realizada por profissionais qualificados, com estado de saude compativel com as atividades a
serem desempenhadas e previamente instruidos quanto aos riscos envolvidos, aos sistemas de protec¢do coletiva e
individual e a verificagdo das condi¢Ges dos equipamentos e ferramentas a serem utilizados.

E obrigatéria a apresentacdo prévia das Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) e/ou dos Registros de
Responsabilidade Técnica (RRTs) dos profissionais legalmente habilitados, conforme exigido pelos conselhos
profissionais competentes (CREA/CAU). A obra devera contar com o acompanhamento técnico continuo de
engenheiro(a) e/ou arquiteto(a) da empresa contratada, sendo obrigatéria a manutencdo do Livro de Ordem,
conforme diretrizes do CREA e/ou CAU, com registros atualizados de atividades, visitas técnicas, orientacdes da
fiscalizagdo e decisdes tomadas.

A fiscalizagao da PMSP podera interditar parcial ou totalmente os servigos em caso de descumprimento das normas
de segurancga, sendo vedada a CONTRATADA alegar tais paralisacdes como justificativa para atrasos na execucdo
do contrato. A CONTRATADA devera atender prontamente as determinagdes da fiscalizagdo. Quando concedido
prazo para regularizacgdo, este sera de até 48 (quarenta e oito) horas, prorrogavel uma Unica vez por até 15 (quinze)
dias, mediante justificativa aceita pela Administra¢do Publica. O descumprimento dessas exigéncias podera ensejar
a aplicacdo das sangdes previstas na Lei n2 14.133/2021.

Em caso de acidentes nas obras ou envolvendo bens de terceiros, a CONTRATADA deverd comunicar imediatamente
afiscalizacdo da PMSP e solicitar a presenga do responsavel técnico para a ado¢do das medidas periciais necessarias.
Durante a execugdo dos servicos em parques, clubes ou centros esportivos em funcionamento, a drea de
intervencdo devera estar totalmente isolada com tapumes opacos e/ou telas de protecdo, conforme determina a
NR-18, garantindo a seguranca de usudrios, trabalhadores e visitantes. A sinalizacdo de seguranca devera obedecer
aos padrdes da NBR 7195 e da NR-26, restringindo o acesso exclusivamente a pessoas autorizadas.

A entrega de materiais e a realizacdo de atividades deverdao ser previamente acordadas com a administragao,
respeitando os horarios de funcionamento da unidade, de forma a evitar interferéncias nas atividades regulares.
Os materiais utilizados deverdo possuir comprovada procedéncia e atender as especificacGes técnicas da ABNT,
sendo priorizados os de primeira linha, com o objetivo de garantir durabilidade e reduzir custos futuros com
manutencgao.

A remocdo de entulhos e residuos sera realizada preferencialmente por meios manuais e mecanicos, mediante
utilizacdo de cagambas e caminhdes cadastrados na AMLURB, conforme a regulamentacdo municipal e os principios
da Lei n? 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Sdlidos).

Todas as entregas de servicos, materiais e demais obrigacdes contratuais deverdao ocorrer nos prazos pactuados,
acompanhadas da respectiva nota fiscal, certificados de garantia dos materiais e equipamentos aplicados, e
manuais técnicos de opera¢do e manutengdo, quando aplicavel. A CONTRATADA deverd garantir suporte técnico
durante a vigéncia do contrato e no periodo de garantia, conforme legislacdo especifica e condi¢des contratuais.

Qualgquer alteracdo de projeto, solucdo técnica ou ajuste na execucdo devera ser previamente submetido a analise,
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aprovacdo e formalizacdo pela equipe técnica designada pela Administracdo Publica. Deverd também ser
apresentado um cronograma fisico-financeiro detalhado, com a programacdo das etapas e identificacdo das
atividades que possam interferir no funcionamento da unidade.

Este conjunto de disposi¢Oes integra os elementos técnicos do Termo de Referéncia e devera ser rigorosamente

observado pela CONTRATADA durante toda a execuc¢do contratual, sob pena de san¢oes legais.

10. Obrigac¢oes da Administragao

Compete a Administracdo Publica, por meio da unidade gestora e da equipe designada para a fiscaliza¢do, assegurar
0 acompanhamento técnico, administrativo e operacional da execucdo contratual, promovendo o controle e a
verificagdo do fiel cumprimento das condi¢es estabelecidas, nos termos dos arts. 117 a 121 da Lei n2 14.133/2021.
A fiscalizagdo terd autoridade para inspecionar a obra, solicitar informacgdes, exigir correcbes, registrar nao
conformidades e determinar a paralisacdo dos servicos, total ou parcialmente, quando verificado descumprimento
contratual ou risco a seguranca, salde ou integridade do patrimonio publico ou de terceiros, conforme previsto no
art. 117, § 32 da Lei n? 14.133/2021. Tais medidas ndo eximem a CONTRATADA de sua responsabilidade integral
pela execugdo dos servigos, nos termos do art. 117, § 42 da referida lei.

Cabe a Administracdo garantir o acesso as areas necessarias a execuc¢do dos servigcos, bem como providenciar,
quando aplicével, as infraestruturas minimas previstas no contrato, como energia elétrica, pontos de agua e esgoto,
de acordo com as disposi¢des do edital e contrato firmado.

A Administracdo devera acompanhar o cumprimento das etapas do cronograma fisico-financeiro aprovado (art.
117, § 29, inciso Il da Lei n? 14.133/2021), adotando as medidas administrativas cabiveis em caso de atrasos
injustificados ou inexecugdo parcial. A liberacdo de pagamentos estard condicionada a entrega dos servicos
conforme pactuado e a apresentagao da documentacgao exigida, conforme disposto no art. 141 da mesma lei.

A atuacdo da Administracdo serd exercida em conformidade com os principios da legalidade, eficiéncia,
impessoalidade e transparéncia, conforme preconizam os arts. 52 e 11 da Lei n? 14.133/2021 e o art. 37 da
Constituicdo Federal de 1988

A CONTRATADA devera cumprir rigorosamente todas as disposicoes legais e regulamentares relativas a seguranca,
salde no trabalho, meio ambiente e responsabilidade técnica, em conformidade com a Lei n? 14.133/2021, as
Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho, as normas técnicas da ABNT (NBRs) e demais

legislacOes federais, estaduais e municipais pertinentes.

11. Modalidade, Regime de Execugdo e Critério de Julgamento
Considerando que o objeto em questao nao se enquadra como servico comum de engenharia, mas sim como servi¢o
especial de engenharia, fica afastada a possibilidade de utilizacdo do pregao, conforme dispde o art. 29, paragrafo

Unico, da Lei Federal n2 14.133/2021.
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Nessas hipdteses, a modalidade concorréncia se apresenta como a via legal e mais adequada, por ser o
procedimento aplicavel as contrataces de obras e servicos de engenharia que demandam maior rigor técnico, em

razao de sua complexidade, heterogeneidade e riscos associados.

A presente contratagdo serd realizada sob o regime de execu¢ao semi-integrada, nos termos do art. 46 da Lei n2
14.133/2021, sendo responsabilidade da CONTRATADA a elaboragcdo do projeto executivo com base no projeto
bésico fornecido pela Administracdo, bem como a execucdo integral das obras e/ou servicos contratados.

O critério de julgamento sera o de menor prego global, conforme art. 33, inciso |, da referida Lei, sendo considerada
mais vantajosa a proposta que atenda integralmente as exigéncias técnicas, administrativas e legais previstas no
edital e seus anexos.

O modo de disputa sera hibrido, nos termos do art. 32, § 22, da Lei n? 14.133/2021, com a apresentacdo inicial de
propostas em modo fechado, seguida de lances publicos e sucessivos entre os licitantes mais bem classificados.
Este formato assegura ampla competitividade, isonomia entre os participantes e a selecdo da proposta mais
vantajosa, em conformidade com os principios da legalidade, transparéncia e eficiéncia estabelecidos nos arts. 52

e 11 da referida norma.

12. Estimativa de Valor
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ESTIMATIVA DO VALOR CONTRATADO

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTRUGAO DE ARQUIBANDA E READEQUAGOES NO CDC CECILIA MEIRELES.
LOCAL: CDC CECILIA MEIRELES.
ENDEREGO: RUA SOLDADO ANESIO ANTAO FERRREIRA, 44- JARDIM JAPAO CEP:02142-000- SAO PAULO- SP
VALOR: R$ 13.418.350,38
& DESONERADA ONERADA
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR VALOR
1.0 SERVIGCOS PRELIMINARES, CANTEIRO E SINALIZAGAO R$ 34.25591 R$ 36.218,93
20 LEVANTAMENTOS E PROJETOS R$ 69.195,22 R$ 69.583,57
3.0 GESTAO AMBIENTAL / TCA R$ 184.852,06 R$ 187.890,03
4.0 DEMOLIGOES E RETIRADAS R$ 267.240,56 R$273.234,84
5.0 CAMPO DE FUTEBOL R$ 1.664.797,31 R$ 1.671.953,38
6.0 ALAMBRADO E MURETAS R$ 558.568,29 R$ 575.914,09
7.0 NOVOS BANCOS DE RESERVA RS 70.546,64 R$72.971,43
CONSTRUGAO DE ARQUIBANCADA- MOVIMENTO DE
8.0 TERRA,FUNDAGOES E CONTENGOES RS 2.525.301,58 RS 2.589.182,04
CONS TRUGAO DE ARQUIBANCADA- ESTRUTURAS E
9.0 FECHAMENTOS R$ 2.693.205,02 R$2.772.883,60
CONS TRUGAO DE ARQUIBANCADA -PISOS, PINTURAS E
10.0 ACABAMENTOS R$ 723.543,62 R$ 750.459,29
11.0 CONS TRUGAO DE VESTIARIOS- FUNDAGOES R$ 87.683,60 R$ 90.751,94
CONS TRUGAO DE VESTIARIOS- ALVENARIA ESTRUTURAL,
12.0 FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS R$ 471.894,75 R$ 488.847,38
13.0 CONS TRUGAO DE VESTIARIOS- PISOS E REVES TIMENTOS R$ 68.493 46 R$70.811,72
14.0 CONS TRUGAO DE VESTIARIOS - ESQUADRIAS R$ 45.575,31 R$ 45.837,71
15.0 CONS TRUGAO DE VESTIARIOS - PINTURAS R$ 25.155,52 R$ 26.680,32
16.0 CONS TRUGAO DE VESTIARIOS- INSTALAGOES HIDROSANITARIAS R$ 125.053,42 R$ 128.627,19
17.0 CONS TRUGAO DE VESTIARIOS- INSTALAGOES ELETRICAS R$ 80.627,61 R$84.313,93
18.0 PLAYGROUND R$ 145.652,38 R$ 148.296,38
19.0 ATI'S R$ 78.335,58 R$ 78.854,45
20.0 EQUIPAMENTOS DE APOIO R$ 710.280,00 R$ 719.520,00
21.0 SERVIGCOS TECNICOS E COMPLEMENTARES R$ 355.610,07 R$ 364.062,87
SUBTOTAL EXCETO COTACAO R$ 9.495.304,38 R$ 9.759.328,23
BDI 25,56% 20,11%
TOTAL BDI R$ 2.426.999,80 R$ 1.962.600,91
SUBTOTAL COTACAO R$ 1.490.563,53 R$ 1.487.566,86
BDICOTACAO 14,04% 14,04%
TOTAL BDI COTACAO R$ 209.275,12 R$ 208.854,39
TOTAL ACUMULADO R$ 13.622.142,83 R$ 13.418.350,38
13. Critério de Medicao

A medicdo dos servicos sera realizada com base nos critérios técnicos estabelecidos no Caderno de Critérios
Técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, nos detalhes executivos padronizados
e nas composicGes de pregos unitarios, conforme as especificagdes técnicas vigentes.

Todas as medi¢des deverdo atender as normas e procedimentos publicados em veiculos oficiais, especialmente no

Diario Oficial da Cidade de S3ao Paulo (D.0.C.), e seguir os critérios definidos pela Administracdo para afericdo,

verificacdo e liquida¢do dos servicos efetivamente executados.
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14. Disposi¢ao Final

A presente contratacdo reger-se-a pelas disposi¢cdes da Lein2 14.133, de 12 de abril de 2021, e, de forma subsididria,
pelas normas de direito publico e, no que couber, pela Lei n2 8.078/1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), Lei n®
8.666/1993 (quando expressamente admitida), Codigo Civil e demais legislagdes pertinentes.

Oinadimplemento total ou parcial das obriga¢des contratuais, o descumprimento de normas legais, regulamentares
ou contratuais, bem como a pratica de condutas lesivas a Administracdo, sujeitara a CONTRATADA a aplicacao das
sancbes previstas nos arts. 155 a 164 da Lei n? 14.133/2021, sem prejuizo das responsabilidades civis,
administrativas e penais cabiveis.

Os casos omissos, duvidas de interpretacdo ou lacunas eventualmente identificadas serdo resolvidos a luz dos
principios da Administragdo Publica, notadamente os previstos nos arts. 52 e 11 da Lei n? 14.133/2021, com base
na razoabilidade, legalidade, interesse publico e economicidade, mediante decisdo fundamentada da autoridade

competente.

15. Fotos Existentes

Figura 01 Figura 02
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Figura 03

Figura 04

Figura 05

Figura 06
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Figura 09 Figura 10
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Figura 11 Figura 12

16. Orgcamento Estimado e Fundamentagao dos Pregos

Para fins de planejamento, viabilidade técnica e viabilidade econdmica da presente contratacgdo, a ser realizada na
modalidade semi-integrada, nos termos do art. 46 da Lei n? 14.133/2021, foi elaborada estimativa de precos
contemplando todos os custos necessarios a elaborac¢do do projeto executivo, a execucdo das obras e a prestacdo
dos servicos correlatos, conforme o escopo definido pela Administragao.

A composicdo da estimativa observou parametros de mercado, referéncias oficiais e metodologias reconhecidas,
assegurando a exequibilidade das propostas, a vantajosidade para a Administracdo Publica e o adequado
dimensionamento de encargos, riscos e custos indiretos, em conformidade com o disposto no art. 23 da Lei n2
14.133/2021.

Como base para a formacdo dos precos estimados, foram adotadas as seguintes referéncias técnicas e oficiais:

. Tabela SIURB-EDIF, utilizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras do Municipio de
Sdo Paulo, reconhecida como fonte oficial, publica e atualizada para composicGes de custos de obras de edificagdes,

complementada, quando necessario, por composicdes da base INFRA.

Nos termos da Lei n2 14.133/2021, em especial dos arts. 62, 18, 22, 23, 46 e 54, integram e acompanham o presente

Termo de Referéncia os seguintes documentos obrigatérios para a contratacdo na modalidade semi-integrada:

. Projeto basico, elaborado pela Administragdo, contendo elementos técnicos suficientes para a adequada

definicdo do objeto e das solugbes adotadas;
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o Orcamento estimado detalhado, com discriminacdo de precos unitdrios e globais, fundamentado nas

tabelas oficiais SIURB-EDIF e complementacao INFRA;

o Memodria de célculo, contendo a metodologia empregada, as fontes consultadas e as composi¢coes de custos
utilizadas;
o Referéncias técnicas e normativas, abrangendo normas da ABNT, orientagGes de Seguranga e Saude no

Trabalho (NRs) e critérios ambientais aplicaveis, incluindo diretrizes municipais;

o Estudo Técnico Preliminar (ETP), elaborado conforme o art. 18 da Lei n2 14.133/2021, contendo anélise

comparativa de alternativas e justificativa técnica da solugdo escolhida;

o Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional legalmente habilitado, responsavel

pela elaboracdo da estimativa de custos, conforme disposto no § 12 do art. 54 da Lei n2 14.133/2021.

A estimativa de precos foi elaborada com rigor técnico e metodoldgico, garantindo aderéncia as exigéncias legais,
seguranca juridica, previsibilidade orcamentaria e economicidade, assegurando que a contratacdo atenda

plenamente ao interesse publico e as boas praticas de gestdo administrativa.
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DISPOSICOES TECNICAS ESPECIFICAS

PROCESSO: 6019.2026/0000116-3

1. OBJETO DE LICITACAO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTRUCAO
DE ARQUIBANDA E READEQUAC()ES NO CDC CECILIA
MEIRELES, SITUADO Rua Soldado Anésio antao, 44 - Jardim Japao, Sao Paulo - SP, 02142-000.

2. PRAZO DE EXECUCAO: 180 (Cento e Oitenta) DIAS CORRIDOS.

3. TABELA DE CUSTOS UNITARIOS: ONERADA
EDIF JULHO 2025, INFRA JULHO 2025.

VALOR DO ORGAMENTO DE CUSTOS BASICOS: .......coeeurernernresennssessessesssessenns R$ 6.626.959,03.
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) de 20,11%......ccccceueueerurreseeserenenns R$ 1 332.681,46.
VALORTOTAL DO ORCAMENTO.:......cccuuumuennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannennsansssssssssssassssssnnssees R$ 7 959.640,49.

4. CONDICOES DE PARTICIPAGCAO NA LICITAGCAO:

a) Comprovar a capacidade técnico-profissional, possuindo em seu quadro permanente
Engenheiro(a) Civil, Arquiteto(a), ou outros profissionais de nivel superior legalmente
habilitados, nos termos da Resolugdo CONFEA n2 218/1973 e do Decreto n? 23.569/1933,
detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servico de
caracteristicas semelhantes ao objeto da presente licitacdo, considerando as parcelas de
maior relevancia ou valor significativo, que devera(ao) ser apresentado(s),
acompanhado(s) do(s) Certificado(s) de Acervo Técnico — CAT, expedido(s) pela entidade
profissional competente (registro no sistema CREA/CONFEA e/ou Conselho competente).
Deverdo ser apresentados os respectivos registros no conselho profissional competente

(CREA/CAU) e a comprovacao do vinculo dos profissionais com a empresa;
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b) Atestados ou certiddes em nome de profissionais somente serdo aceitos se houver
comprovacdo formal do vinculo desses profissionais com a licitante;

C) Comprovar a capacidade técnico-operacional da empresa, mediante apresentagdo de
atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado ou pelo conselho profissional competente, acompanhado de Certiddo(des) de
Acervo Operacional (CAO) expedido(s) pela entidade profissional competente (registro no
sistema CREA/CONFEA e/ou Conselho competente), que demonstrem a execucgdo, pela
empresa, de servicos similares em caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com
as parcelas de maior relevancia do objeto;

d) Garantir que os atestados e CAO do item anterior estejam emitidos em nome da empresa
licitante, nos termos do art. 67 da Lei n? 14.133/2021;

€) Apresentar os atestados ou CAO em papel timbrado (quando aplicavel), em original ou
cOpia autenticada em cartério competente, contendo a assinatura da autoridade ou

representante legal da entidade emitente.

PARA FINS DA APRESENTAGAO DO(S) ATESTADOS TECNICOS:
Serao consideradas de maior relevancia as parcelas indicadas abaixo, conforme artigo 67 da Lei
14133/2021.

DISCRIMINAGAO DO ITEM

Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 40 MPa

MURO DE ARRIMO H=3,50M, COM DRENAGEM

ESTACA RAIZ DIAMETRO DE 310MM PARA ATE 100 TF

DISPOSICAO FINAL DE SOLOS E RESIDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITARIO
LICENCIADO
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Serdo consideradas de maior relevancia as parcelas nas quantidades minimas

indicadas abaixo:

DISCRIMINACAO DO ITEM QUANTIDADE UNIDADE
Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= (350 M3
40 MPa
MURO DE ARRIMO H=3,50M, COM DRENAGEM 50 M
ESTACA RAIZ DIAMETRO DE 310MM PARA ATE 100 TF 640 M
DISPOSICAO FINAL DE SOLOS E RESfDUOS, CLASSEII B -
INERTES, EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO 1164,00 TON

5. ELEMENTOS TECNICOS PARA COMPOSICAO DO EDITAL DE LICITAGAO:

5.1. ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

5.2. MATRIZ DE RISCO

5.3. TERMO DE REFERENCIA

5.4. PLANILHA DE ORCAMENTO DE CUSTOS BASICOS
5.5. MEMORIA DE CALCULO

5.6. CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

5.7. PROJETO BASICO

VALOR ESTIMADO PARA FIM DE ELEICAO DA MODALIDADE DE LICITACAO
CABIVEL. .eeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeesessesseessssesssesssssssesssssssssssnssssesssssessesssnsesssssssessessns RS

7.959.640,49.

6. DEVERA HAVER VISTORIA TECNICA NO LOCAL, SOB PENA DE INABILITACAO. A
VISTORIA PODERA SER DISPENSADA MEDIANTE A APRESENTACAO DE
DECLARAGAO FORMAL ASSINADA PELO RESPONSAVEL TECNICO DO LICITANTE
ACERCA DO CONHECIMENTO PLENO DAS CONDICOES E PECULIARIDADES DA
CONTRATAGAO, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 63, PARAGRAFOS 22 E 32 DA

LEl 14133/2021. 0.

7. Em atendimento ao artigo 62 do Decreto 54.873/2014, informamos abaixo o nome

do fiscal e de seu substituto:

FISCAL DE CONTRATO:

Eng. Miguel Raimundo dos Santos Porto, RF 948.996-7 — CREA 5070887990

SUBSTITUTO:

Eng. Fernando Heli Teodora da Silva, RF 887814-5 — CREA 5070832926
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Matriz de riscos

Considerando as disposicdes do art. 22 da Lei n? 14.133/2021, para elaboracio da matriz de alocac¢do
de riscos, instrumento fundamental que define, de forma prévia e objetiva, a responsabilidade de cada
parte diante da ocorréncia de eventos incertos ou supervenientes.

A matriz de riscos da presente contrata¢do considera trés formas de alocacgéo:

v" Riscos alocados a CONTRATANTE: S30 aqueles cuja gestdo depende exclusivamente da
Administracdo, sendo a parte mais apta a preveni-los ou resolvé-los. Exemplos incluem:
AlteracOes legislativas supervenientes;

Falhas no fornecimento de informagGes essenciais; Diretrizes incompletas ou inconsistentes
do projeto basico.

v" Riscos alocados a CONTRATADA: Englobam eventos decorrentes de atos ou omissdes da
empresa, que possui plena capacidade de controle e mitigagdo. Exemplos incluem:

Falhas de execucgdo e vicios técnicos; Atrasos nao justificados na obra ou servi¢co; Necessidade
de retrabalho;
Cobertura técnico-financeira, conforme exigido no edital.

v Riscos de ALOCACAO COMPARTILHADA: Referem-se a eventos cuja gestdo exige cooperagao
entre CONTRATANTE e CONTRATADA, sendo necessdria a adocdo de mecanismos de
mitigacdo previamente definidos. Nesses casos, a responsabilidade é conjunta e pode incluir:
Ajustes de cronograma em funcdo de interferéncias externas; Reequilibrio econémico-
financeiro do contrato em situa¢des imprevistas;

Tomada de decisdes técnicas que impactem diretamente a execugdo do objeto.

Assim temos as alocagoes dos riscos:

Riscos Contratante

Nivel
Item (Probabilidade| Categoria Descricao | Alocacao | Observacoes
x Impacto) do Risco
Estudo técnico -
oo Estudos preliminares
preliminar; .
incorretos, termos de .
Termo de ferdnci Necessidade
Referéncia; | < o oncla ou €rros nos de revisao
A 2x1 . ! projetos que sao Contratante
Projetos detalhada dos
elaborados pela
elaborados dmini ~ ) documentos
ela a m|r!|strag§o. (ex.: elaborados
admiﬁistra ao projeto basico, ela
5 incompatibilidades P




entre projetos

administragao,

arquitetonico, projetos
estrutural e basicos e
instalagoes). supervisao
Eventuais falhas no técnica
projeto executivo serao constante.
de responsabilidade da
contratada.
Al Ocorréncia de Situacoes
Interferéncias . ~ - L
2x2 manifestagoes sociais, | Contratante extraordinarias
externas . ~
greves gerais ou atos e ndo
de terceiros que vinculadas a
impegam o Contratada.
acesso ao local
] Restricao de acesso ou A SEME
2x2 Area de obra impossibilidade de Contratante [responde por
utilizacdo do espaco liberar o local
decorrente de atos para execugao
administrativos da da obra.
Administragao
~ e~ Respeitado o
3 Aleracbes | Modficabes | Contratnte limitelogal de
escopo 25% ou 50%
determinadas (reform? ) de
pela alteragaq
Administragao quantitativa
(art.
125, Lei
14.133/21).
Alteragoes Normas Aplicavel
x2 legislativas supervenientes Contratante pedido de
gue onerem reequilibrio
diretamente a econdmico-
€Xecucao financeiro.




Riscos Contratada

Nivel
Item| (Probabilidade | Categoria| Descricaodo | Alocacao Observagoes
x Impacto) Risco
Execucdo |Falhas e atrasos [Empresa Decorrente de
F 2x3 da obra na execugao. Contratada |impericia da
empresa, pode
comprometer
prazos e
qualidade dos
servigos.
Projeto Elaboracédoe Empresa Nos termos do
G 2x4 executivo |compatibilizagcao |Contratada [art. 46, Lei
do projeto 14.133/21.
executivo, com
base nos
elementos
técnicos
fornecidos
Logisticae |Atrasos porfalha Empresa Inclui instalagao
H 2x4 mobilizagéo(de planejamento [Contratada |do canteiro de
de equipe, obras e gestao de
transporte de insumos.
materiais e
equipamentos
Qualidade |Fornecimento de [Empresa Sujeito a rejeicao
I 2x4 de materiais e Contratada |pela fiscalizacgéo;
materiais |equipamentos substituicao sem
em desacordo Onus para a
com as hormas Administragéo.
técnicas e
especificacdes
do TR
Segurancga |Acidentes, falhas Empresa Responsabilidade
J 2X5 do trabalho |em EPI/EPC ou |Contratada [integral da
descumprimento contratada.
de normas de
segurancga
Residuos e [DescumprimentoEmpresa Inclusa obrigacéo
K 2X3 entulho dasnormasde [Contratada |de cagambas
destinacgéo final cadastradas e
(AMLURB) transporte
regular.
Prazos Descumprimento|Empresa Sem prejuizo de
L 2x4 dos prazos Contratada |aplicacao de
ajustados por penalidades
falhas de contratuais.
execugao

Riscos Compartilhados
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Item

Nivel
(Probabilidade
x Impacto)

Categoria

Descrigao
do Risco

Alocacao

Observacoes

1x3

Economia

Alteragcbes das
condigOes econOmicas
para aquisicédo de
materiais e
remuneragio dos
servigos.

Contratante
e/ou
Empresa
Contratada

O risco seréd
compartilhado
considerando a
natureza do
impacto:

- A Contratada
assumira variagoes
usuais de mercado
e custos ordinarios
de insumos.

- A Administragao
assumira os
impactos
extraordinarios
decorrentes de
crises econdbmicas
graves, mudancas
legais/tributarias
relevantes ou
eventos de forca
maior que
comprometam a
execucgao do
contrato.

Nos casos
intermediarios,
podera ser
adotado
reequilibrio
econdmico-
financeiro
contratual,
conforme previsto
na Lei n®
14.133/2021

3x3

Causas
ambientais

Problemas causados
por condigcdes
climaticas extremas
(chuvas, secas).

Contratante
e Empresa
Contratada

Pode gerar
paralisagdes,
danos e
necessidade de
prorrogacao
contratual. -
Chuvas dentro da
média registrada
nos ultimos 10
anos devem ser
suportadas pela
contratada;

- Chuvas acima da

meédia histoérica




PREFEITURA DE
SAO PAULO

ESPORTEE LAZER

devem

ser suportadas
pela
Administragéo.

Matriz de Riscos por Nivel:

IMPACTO

1 2
J-K
Muito Alto
Alto I-G-H-L

Médio M F
Baixo E B-C 2
Muito Baixo 1

Raro Pouco Provavel Muito Praticamente
Provavel Provavel Certo

PROBABILIDADE
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ANEXO |IB PROJETO

BASICO

(DEVERA SER SOLICITADO ATRAVES DOS E-MAILS
fernandarodgerio@prefeitura.sp.gov.br e
seme.licitacao@prefeitura.sp.gov.br)
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PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO
PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTRUGAO DE

ARQUIBANDA E READEQUAGOES NO CDC CECILIA MEIRELES.

LOC CDC CECILIA
MEIRELES

AL:

ENDEREGO: RUA SOLDADO ANESIO ANTAO FERRREIRA, 44- JARDIM JAPAO

CEP:02142-000- SAO PAULO- SP

P
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ITE
M

coD
IGO

TAB
ELA

DESCRICA
0 DOS
SERVIGOS

UNID
ADE

QUA

DESONER
ADO

ONERADA

NT.

PRECO
UNITARI
0

TOTAL

PRECO
UNITA
RIO

TOTAL

1.0

SERVIGOS
PRELIMINAR
ES,
CANTEIRO E
SINALIZAGA
o

R$

19.233,25

R$

20.212,97

1.1

17-030-
002

EDIF

PLACA DE
OBRA EM
CHAPA DE
ACO
GALVANIZAD
0

M2

2,00

R$

405,49

810,98

R$
409,80

819,60

1.2

01-005-
040

EDIF

TELA PARA
PROTECAO
DE OBRAS,
MALHA 2 MM

M2

144,00

R$

30,96

4.458,24

R$

33,23

4.785,12

1.3

01-005-
001

EDIF

TAPUME
CHAPA

COMPENSADA|
6MM

M2

154,00

R$

85,30

13.136,20

R$
89,08

13.718,32

14

17-045-
001

EDIF

ANDAIMES
METALICOS -
FORNECIMEN
TO

M3xME
S

11,00

R$

10,58

116,38

R$
10,58

116,38

1.5

17-045-
002

EDIF

ANDAIMES
METALICOS -
MONTAGEM E
DESMONTAGE
M

M3

135,00

R$

5,27

711,45

R$

573

773,55

2.0

LEVANTAME
NTOS E
PROJETOS

R$

69.195,22

R$

69.583,57

2.1

20-001-
013

EDIF

LEVANTAMEN
TO ,
PLANIALTIME
TRICO DE
AREAS - ATE
10.000M2

GL

1,00

R$
785,33

6.785,33

R$
813,91

6.813,91
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2.2

20-002-
002

EDIF

MOBILIZACA
OE
INSTALAGAO
DE 1
EQUIPAMENT
O PARA
EXECUCAO
DE
SONDAGEM A
PERCUSSAOQ

UN

1,00

R$

729,14

729,14

R$

752,16

752,16

2.3

20-002-
009

EDIF

PERFURAGAO
E EXECUGAO
DE ENSAIO |
PENETROMET
RICO OU DE
LAVAGEM
POR TEMPO

100,00

R$
176,60

17.660,00

R$

179,76

17.976,00

24

20-002-
003

EDIF

DESLOCAMEN
TODE
EQUIPAMENT
O ENTRE
FUROS EM
TERRENO
PLANO,
CONSIDERAN
DO A
DISTANCIA
ATE 100M,
PARA
SONDAGEM A
PERCUSSAO

UN

5,00

R$
100,59

502,95

R$

104,74

523,70

2.5

20-003-
004

EDIF

ENGENHEIRO
/ ARQUITETO
PLENO

160,00

R$
190,43

30.468,80

R$
190,43

30.468,80

2.6

20-003-
024

EDIF

DESENHISTA
CADISTA

160,00

R$
67,05

10.728,00

R$
67,05

10.728,00

2.7

01-031-
000

INFRA

ESTACAO
TOTAL
PRECISAO 5",
TIPO "LEICA"
TC-705 OU
SIMILAR,
INCLUSIVE
ACESSORIOS

50,00

R$
15,56

778,00

R$
15,56

778,00

2.8

03-032-
000

INFRA

AUXILIAR DE
TOPOGRAFIA

50,00

R$

30,86

1.543,00

R$

30,86

1.543,00

3.0

GESTAO
AMBIENTAL
I TCA

R$
1
61.507,38

R$

164.275,43

3.1

01-001-
001

EDIF

LIMPEZA
MECANIZADA
GERAL,
INCLUSIVE
REMOGAO DA
COBERTURA
VEGETAL -
TRONCOS
COM
DIAMETRO
ATE 10CM -
SEM
TRANSPORTE

M2

1.515,0

R$

1,72

2.605,80

R$

1,76

2.666,40
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3.2

20-004-
041

EDIF

CADASTRAME
NTO DE
VEGETAGAO
ARBOREA ATE|
30
EXEMPLARES

GL

1,00

R$

4

.522,56

4.522,56

R$
554,63

4.554,63

3.3

20-004-
042

EDIF

CADASTRAME
NTO/
INVENTARIO
DE
VEGETACAO
ARBOREA
ACIMA DE 30
EXEMPLARES

UN

12,00

R$

125,19

1.502,28

R$
125,50

1.506,00

34

16-002-
050

INFRA

ELABORACAO
DE
DOCUMENTO
S TECNICOS
PARA O
TERMO DE
COMPROMISS
O AMBIENTAL
TCA OU
TERMO DE
COMPROMISS
O DE
RECUPERACA
O AMBIENTAL
- TCRA PARA
ATE 100
EXEMPLARES
ARBOREOS

UN

1,00

R$

196,99

28.

28.196,99

R$
28.196,9

28.196,99

3.5

01-001-
022

EDIF

CORTE,
RECORTE E
REMOGAO DE
ARVORES
INCLUSIVE
RAIZES DIAM.
>30E<
60CM

UN

15,00

R$

701,38

10.520,70

R$

732,35

10.985,25

3.6

01-001-
023

EDIF

CORTE,
RECORTE E
REMOCAO DE
ARVORES
INCLUSIVE
RAIZES DIAM.
>60E <
90CM

UN

15,00

R$

841,65

12.624,75

R$

878,82

13.182,30

3.7

01-001-
024

EDIF

CORTE,
RECORTE E
REMOGAO DE
ARVORES
INCLUSIVE
RAIZES DIAM.
> 90CM

UN

12,00

R$
981,93

11.783,16

R$
025,29

12.303,48

3.8

01-001-
003

EDIF

DESTOCAMEN
TO,
INCLUSIVE
REMOGAO
DAS RA{ZES -
DIAMETRO

30,01 A 50

UN

15,00

R$
156,18

2.342,70

R$
160,16

2.402,40
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CM

3.9

01-001-
004

EDIF

DESTOCAMEN
TO,
INCLUSIVE
REMOGAO
DAS RAIZES -
DIAMETROS
MAIORES
QUE 50 CM

UN

27,00

R$
186,07

5.023,89

R$
190,80

5.151,60

3.10

01-001-
006

EDIF

CARGA
MANUAL E
REMOGAO DE
ENTULHO,
INCLUSIVE
TRANSPORTE
ATE 1 KM

M3

318,19

R$

51,74

16.462,91

R$

54,30

17.277,46

3.11

01-001-
010

EDIF

TRANSPORTE
DE ENTULHO
POR
CAMINHAO
BASCULANTE,
A PARTIR DE
1KM

M3XKM

6.363,7
1

R$

1,68

10.691,02

R$

1,70

10.818,30

3.12

04-064-
000

INFRA

DISPOSICAO
FINAL DE
SOLOS E
RESIDUOS,
CLASSE I B -
INERTES, EM
ATERRO
SANITARIO
LICENCIADO

Ton

477,28

R$

115,72

55.230,62

R$

115,72

55.230,62

4.0

DEMOLIGOE
SE
RETIRADAS

R$
7.945,90

R$

8.397,97

4.1

04-050-
004

EDIF

DEMOLICAO
DE
ALVENARIA
EM GERAL
(TIJOLOS OU
BLOCOS)

M3

24,40

R$

52,63

1.284,17

R$

57,22

1.396,16

4.2

03-050-
005

EDIF

DEMOLICAO
DE LAJES
MISTAS COM
ESPESSURA
FINAL IGUAL
OU INFERIOR
A 16CM

M2

4,30

R$

41,68

179,39

R$

45,31

195,01

4.3

01-004-
001

EDIF

ESCAVACAO
MANUAL,
PROFUNDIDA
DE IGUAL OU
INFERIOR A
1,50M

M3

25,00

R$

75,97

1.899,25

R$

82,59

2.064,75

4.4

01-001-
006

EDIF

CARGA
MANUAL E
REMOCAO DE
ENTULHO,
INCLUSIVE
TRANSPORTE
ATE 1 KM

M3

53,70

R$

51,74

2.778,64

R$
54,30

2.916,12




PR~EFERA DE
SAO PAULO

ESPORTESE LAZER

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO @

PLANILHA ORCAMENTARIA
PREFEITURA DE

SAO PAULO

ESPORTES E LAZER
OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTRUGAO DE
ARQUIBANDA E READEQUACOES NO CDC CECILIA MEIRELES.
LOC CDC CECILIA
AL: MEIRELES

ENDERECO: RUA SOLDADO ANESIO ANTAO FERRREIRA, 44- JARDIM JAPAO
CEP:02142-000- SAO PAULO- SP

DESONE | ONERADA
ITE COD| TAB |DESCRIGAO |UNID | QUA RADO
M IGO| ELA [DOS ADE NT. [PRECO PREC
SERVICOS UNITARI| TOTAL o) TOTAL
(o] UNITA
RIO
45 |01-001- [EDIF [TRANSPORTE |M3XKM [1.074,0[R$ 1.804,45 [ R$ 1.825,93
010 DE ENTULHO 8
POR 1,68 1,70
CAMINHAO
BASCULANTE, A
PARTIR DE 1KM
5.0 NOVOS R$ R$
BANCOS DE 72.327,09
RESERVA 69.931,27
5.1 |02-001- [EDIF |BROCA DE M 24,00[R$ 1.449,36 | R$ 1.537,68
001 CONCRETO -
DIAMETRO DE 60,39 64,07
20CM
52 [01-004- [EDIF |ESCAVACAO |M3 0,98[R¢ 74,45 | R$ 80,93
001 MANUAL,
PROFUNDIDAD 75,97 82,59
E IGUAL OU
INFERIOR A
1,50M
53 [01-004- |EDIF |APILOAMENTO |M2 4,90|R$ 29,15 | R$ 31,70
010 DO FUNDO DE
VALAS, PARA 5,95 6,47
SIMPLES
REGULARIZACA
0
54 |04-001- [EDIF |VERGAS, M3 2,18[rRs$ 4.074,48 | R$ 4.229,83
098 CINTAS E 1 1.
PILARETES DE .869,03 940,29
CONCRETO
55 |04-001- [EDIF |VvB.02- M2 61,25[R$ 10.054,18 [ R$ 10.300,41
037 ALVENARIA EM
BLOCOS DE 164,15 168,17
CONCRETO
ESTRUTURAL
19 X 19 X 39CM
- 12MPA
56 |03-004- [EDIF [LAJEMISTA [M2 25,00[R$ 3.693,25 [ R$ 3.805,00
019 TRELICADA H-
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8CM COM
CAPEAMENTO
4CM (12CM)

147,73

152,20

57

11-001-
001

EDIF

CHAPISCO
COMUM -
ARGAMASSA DE
CIMENTO E
AREIA 1:3

M2

122,50

R$

17,82

2.182,95

R$

19,11

2.340,97

5.8

11-001-
008

EDIF

EMBOCO -
ARGAMASSA
MISTA DE
CIMENTO, CAL
E AREIA 1:4/12

M2

122,50

R$

50,28

6.159,30

R$

53,95

6.608,87

5.9

11-003-
013

EDIF

REBOCO
EXTERNO -
ARGAMASSA
PRE-
FABRICADA

M2

122,50

R$
22,99

2.816,27

R$

24,18

2.962,05

5.10

15-001-
015

EDIF

TINTA
ACRILICA -
CONCRETO OU
REBOCO SEM
MASSA
CORRIDA

M2

122,50

R$
18,01

2.206,22

R$
18,79

2.301,77

5.11

17-002-
043

EDIF

NC.27 -
PASSEIO DE
CONCRETO
ARMADO,
FCK=25MPA,
INCLUINDO
PREPARO DA
CAIXA E
LASTRO DE
BRITA

M3

25,00

R$

173,41

29.335,25

R$

194,13

29.853,25

5.12

18-012-
004

EDIF

IC.04 - BANCO
EM CONCRETO
APARENTE -
L=50CM

24,50

R$
320,67

7.856,41

R$

337,74

8.274,63

6.0

CONSTRUGA
ODE
ARQUIBANCA
DA-
MOVIMENTO
DE
TERRA,FUND
ACOESE
CONTENGOE
s

R$
2.0
80.035,05

R$
2.
139.500,54

6.1

01-004-
001

EDIF

ESCAVACAO
MANUAL,
PROFUNDIDAD
E IGUAL OU
INFERIOR A
1,50M

M3

949,15

R$

75,97

72.107,07

R$

82,59

78.390,46

6.2

01-002-
010

EDIF

CARGA
MECANIZADA E
REMOGAO DE
TERRA,
INCLUSIVE
TRANSPORTE
ATE 1KM

M3

1.233,9
0

R$

17,17

21.186,02

R$

17,35

21.408,12

6.3

01-003-
010

EDIF

TRANSPORTE
DE TERRA POR

M3XKM

24.677,
95

R$

74.033,85

R$

74.774,19
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CAMINHAO 3,00 3,03
BASCULANTE, A
PARTIR DE 1KM

64 |04-064- [INFRA [P0 A0 Iron  1.850,8[Rs 214.179,94 |R$ 214.179,94
000 SOLOS E 5
RESIDUOS,
CLASSE II B -
INERTES, EM
ATERRO

SANITARIO
LICENCIADO

115,72 115,72

65 |17-001- |EDIF |MURO DE M 100,00|R$ 797.462,00 | R$ 839.065,00
072 ARRIMO 7 8.
H=3,50M, COM 974,62 390,65
DRENAGEM

6.6 |02-001- |EDIF |ESTACARAIZ |M 1.280,0|R$ 816.499,20 | R$ 824.588,80
063 DIAMETRO DE 0
310MM PARA 637,89 644,21
ATE 100 TF

6.7 |03-001- [EDIF |FORMA M2 153,60[R$ 17.152,51 | R$ 18.024,96
015 ESPECIAL DE
CHAPAS 111,67 117,35
RESINADAS
(12MM) -
PLANA

6.8 01-004- |EDIF  [APILOAMENTO [M2 61,44|R$ 365,56 | R$ 397,51
010 DO FUNDO DE
VALAS, PARA 5,95 6,47
SIMPLES .
REGULARIZACA
0

6.9 |01-004- [EDIF |[LASTRODE |M3 5,38|R$ 1.255,77 | R$ 1.278,14
015 BRITA
233,59 237,75

6.10 |02-005- [EDIF |CONCRETO  |M3 32,26|Rs$ 18.164,32 [R$ 18.272,70
011 FCK=30MPA -
USINADO 563,13 566,49

6.11 |03-003- |EDIF BOMBEAMENTO| M3 32,26|R$ 1.995,03 [ R$ 1.995,03
030 DE CONCRETO
61,85 61,85

6.12 [02-004- [EDIF |ARMADURA EM [KG 1.612,8[rs 16.047,36 [ R$ 16.482,81
004 ACO CA-50 0
9,95 10,22

6.13 [02-004- [EDIF |ARMADURA EM [KG 967,68|R$ 10.015,48 [ R$ 10.276,76
007 ACO CA-60
10,35 10,62

6.14 |[02-006- [EDIF |IMPERMEABILI |[M2 153,60[R$ 19.153,92 [ R$ 19.912,70
005 ZACAO DO
RESPALDO DA 124,70 129,64
FUNDACAO -
ARGAMASSA
IMPERMEAVEL

6.15 |02-006- |EDIF REATERRO DE |M3 15,36(R$ 417,02 [R$ 453,42
010 VALAS,
INCLUSIVE 27,15 29,52
APILOAMENTO

7.0 CONSTRUCA R$ R$
ODE 2.6 2.
ARQUIBANCA 85.245,02 764.707,60
DA-

ESTRUTURAS
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E

S

FECHAMENTO

7.1

15.05.29
0

CDHU

Placas, vigas e
pilares em
concreto
armado pré-
moldado -
fck= 40 MPa

M3

704,00

R$

442,69

2.423.653,76

R$

539,65

2.491.913,60

7.2

05-004-
030

EDIF

BASE DE

ENTE

MASTIQUE
ELASTICO A

POLIURETANO

MONOCOMPON

DM3

48,00

R$

164,22

7.882,56

R$
165,05

7.922,40

7.3

04-001-
042

EDIF  |VB.O1 -

ALVENARIA EM
BLOCOS DE
CONCRETO 19
X 19 X 39CM

M2

600,00

R$

121,59

72.954,00

R$
125,35

75.210,00

7.4

04-001-
097

EDIF
"GROUT"

CONCRETO

M3

80,00

R$

781,34

62.507,20

R$

812,97

65.037,60

7.5

02-004-

EDI

ARMADURA EM
ACO CA-50

KG

4.000,0
0

R$
9,95

39.800,00

R$

22

10

40.880,00

7.6

14.40.1

00

CDH

Tela
galvanizada
para fixacdo de
alvenaria com
dimensao de
17x50cm

UNI
D

100,00

R$

10,21

1.021,00

R$
,90

10

1.090,00

7.7

11-001-

001

EDI

CHAPISCO
COMUM -
ARGAMASSA DE
CIMENTO E
AREIA 1:3

M2

850,00

R$

17,82

15.147,00

19

16.243,50

7.8

11-001-

EDI

008 F

EMBOCO -
ARGAMASSA
MISTA DE
CIMENTO, CALE
AREIA 1:4/12

M2

850,00

R$
50,28

42.738,00

53

45.857,50

7.9

11-003-

013

EDI

REBOCO
EXTERNO -
ARGAMASSA
PRE-FABRICADA

M2

850,00

R$

22,99

19.541,50

24

20.553,00

8.0

CONSTRUGAO
DE
ARQUIBANCA
DA -PISOS,
PINTURAS E
ACABAMENTO
S

R$
57
1.894,89

R$
59
4.717,48

8.1

17-002-

001

EDI

NC.01 -
CONCRETO
SIMPLES
DESEMPENADO
E RIPADO,
200KG CIM/M3

M3

97,60

R$

937,11

91.461,93

R$

978

95.458,65
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8.2

10-004-
000

INF

CORTE E
REMOGAO
SUPERFICIAL DE
CONCRETO ATE
3 CM DE
PROFUNDIDADE

M2

33,30

88,91

2.960,70

R$

92

3.073,25

8.3

17-004-
014

EDI

LIMPEZA E
LAVAGEM DE
PISO POR
HIDROJATEAME
NTO

M2

1.220,0

R$

8,44

10.296,80

R$

97

10.943,40

8.4

15-001-
015

EDI

TINTA ACRILICA
- CONCRETO OU
REBOCO SEM

MASSA CORRIDA

M2

3.040,0

R$

18,01

54.750,40

R$

18

57.121,60

8.5

17-005-
025

EDI

DP.05 - _
CORRIMAO EM
TUBO
GALVANIZADO
COM GUARDA
CORPO

48,80

R$
489,53

23.889,06

R$
,05

512

24.988,04

8.6

17-001-
033

EDI

FP.06 -
GRADIL/PEITOR
IL DE FERRO
PERFILADO
H=1,00M

328,80

R$

348,94

114.731,47

R$

357

117.598,60

8.7

17-060-
005

EDI

RETIRADA DE
CERCA DE
ARAME
FARPADO,
MOURAO DE
EUCALIPTO OU
CONCRETO

120,00

R$

11,91

1.429,20

R$
,95

12

1.554,00

8.8

17-001-
032

EDI

FP.02 - GRADIL
DE FERRO
PERFILADO,
TIPO PARQUE
COM MURETA -
GPM-1/DEPAVE

120,00

R$
570,28

188.433,60

R$

51

1.632

195.901,20

8.9

17-001-
034

EDI

PP.38 - PORTAO
DE FERRO
PERFILADO,
TIPO PARQUE
(GP.5/GPM1)
2,00M, 1 FOLHA

UN

4,00

R$
089,22

16.356,88

R$

4.212

16.849,48

15-003-
010

EDI

ESMALTE
SINTETICO -
ESQUADRIAS E
PEGAS DE
SERRALHERIA

M2

1.306,2
4

R$

51,74

67.584,85

54

71.229,26

9.0

EQUIPAMENTO
S DE APOIO

R$
47
6.026,20

R$
48
2.369,40

9.1

11-028-
000

INF

GUINDASTE
HIDRAULICO
SOBRE PNEUS -
20/25T

360,00

R$

05,37

181.933,20

511

183.960,00

9.2

11-014-
000

INF

RETROESCAVAD
EIRA CAP
CACAMBA
FRONTAL

0,76M3

720,00

R$

72,28

124.041,60

175

126.597,60
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9.3[11-023-{ INF [cAMINHAO H 540,00|R$ 170.051,40 | R$ 171.811,80
000 RA [BASCULANTE 318
10M3 14,91 17
10.0 SERVICOS R$ R$
TECNICOS E 30 31
COMPLEMENT 3.822,98 0.866,98
ARES
10./20-003-| EPI | PROJETO UN 2,00|R$ 7.898,18 | R$ 7.898,18
1 |o61 F EXECUTIVO 3. 3.949
(PRANCHA A1) 949,09 ,09
10.[12-012-] INF | ENCARREGADO [H | 1.200,0[R$ 80.724,00 | R$ 87.768,00
2 {000 RA 0 73
67,27 14
10.|20-003-| EDI | ENGENHEIRO/ [H 480,00|R$ 151.814,40 | R$ 151.814,40
3 {002 F |ARQUITETO 316
SENIOR 316,28 ,28
10.| 20-003-| EDI | COORDENADOR [H 120,00(R$ 63.386,40 | R$ 63.386,40
4 1001 F | GERAL 528
528,22 ,22
Sub- 6.444.837,16 6.626.959,03
Total
BDI sob o valor do sub- | 25,56% 1.647.300,38 20, 1.332.681,46
total 1
%
T 8.092.137,54 7.959.640,49|
o
t
a
|
e
m|
R
$
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ANEXOI-D

DEMONSTRATIVO DE COMPOSICAO DE BDI’S
(PAPELTIMBRADO DA EMPRESA)

TAXA DE ADMINISTRAGAO- % (PMSP)

Escritorio Central

IMPOSTOS
Cofins

PIS

ISS

BDI
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ANEXO I-E

TAXAS DE LEIS SOCIAIS NOS CUSTOS DA CONSTRUCAO-HORISTAS(ONERADA)

ENCARGOS SOCIAIS BASICOS(°/o )
PrevidénciaSocial

FGTS

Salario Educagao
SESI

SENAI

SEBRAE

INCRA

Seguro contra risco e acidente de trabalho(INSS)
SECONCI

TotaldoGrupoA

ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIADEA(%)

Descanso semanal remunerado(DSR)
Feriados que coincidem com dias Uteis
Auxilio Enfermidade

Licenca Paternidade

Acidente deTrabalho

Faltas abonadas

Dias de Chuva e outras dificuldades
13.9Salario

TotaldoGrupoB

ENCARGOS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA
GLOBAL DEA(%)

Depdsito por despedidas em justa causa
Férias indenizadas

Aviso prévio indenizado

Indenizagao Adicional(Lei 7.238/84)

Total do Grupo C

20,00
8,00
2,50
1,50
1,00
0,60
0,20
3,00
1,00

37,80

17,50
3,86
0,23
0,24
2,59
0,73
1,49
10,97

37,61

4,40
14,62
13,36
1,11

33,49

%

%

%
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| D| REINCIDENCIAS

D Reincidéncia de A sobre B 14,22
1
Total do Grupo D 14,22 %
E COMPLEMENTARES
E Vale refeicao 22,53
1
E Vale transporte 8,96
2
E EPI's 0,93
3
E Seguro de vida coletivo 1,16
4
Total do Grupo E 33,58 %
TOTAL DOS ENCARGOS 156,70 %

FONTE:https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/tabelas_de_custos/index.php?p=345823
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

(ONERADA)

(OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTRUGAO DE ARQUIBANDA E READEQUAGOES NO CDC CECILIA MEIRELES.
LOCAL:  CDC CECILIA MEIRELES.
ENDEREGO: RUA SOLDADO ANESIO ANTAO FERRREIRA, 44- JARDIM JAPAO CEP:02142-000- SAD PAULO- SP
VALOR: RS 7.959.640,49
DIAS
ITEM DESCRIGAQ VALOR 30 &0 90 120 150 180
10.106,49 5.063,89 4.042,50 - - -
1.0 SERVICOS PRELIMINARES, CANTEIRO E SINALIZAGAD RS 2021297 S T o
20 LEVANTAMENTOS E PROJETOS H £9.583,57 20.823.07 20.875.07 2182543 - - .
30,00% 30,00% 40,00%
65.710,17 48,282 63 40,282 63 - - -
30 |GESTAO AMBIENTAL / TCA RS 16427543 P S o
40 DEMOLIGOES E RETIRADAS ] 8.397,97 2.352.19 2.519.39 25133 - - -
40,00% 30,00% 30,00%
- - - 3616,35 25.314,48 43.396,25
5.0 NOVOS BANCOS DE RESERVA R 72.327,09
$ 5,00% 35,00% §0,00%
&t CONSTRUGAQ DE ARQUIBANCADA- MOVIMENTO DE — 641.850,16 541.850,16 B541.850,16 213.950,05 - -
; TERRA,FUNDAGOES E CONTENGOES e 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
7.0 CONSTRUGAO DE ARQUIBANCADA- ESTRUTURAS E FECHAMENTOS | RS  2.764.707,60 E241228 B39 412.28 529 81255 27947070 - -
30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
gn |CONSTRUGAO DE ARQUIBANCADA -PISOS, PINTURAS E TR 178.415,24 178.415,24 178.415,24 59.471.75 < -
: ACABAMENTOS S 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
= P AR TaE e ARG T 96.473,88 144.710,82 192.847.76 48.236,94 - E
20,00% 30,00% 40,00% 10,00%
77.716,75 77.716.75 62.173.40 31.086.70 31.086,70 31.086.70
100  |SERVIGOS TECNICOS E COMPLEMENTARES 310.866,98 - - - -
c ¥ 25,00% 25,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%
SUBTOTAL 6.626.950,03 1.923.919.23 1.950.846,23 1.888 476,88 632.832,55 56.401,18 74.482.95
20,11% BOI| 1.332.681 46 386.900,16 392.315,18 399.882,70 127.262,63 11.342,28 14.978,52
TOTAL| RS 795064048 |R$ 231081938 | RS 234316141 |R$ 2238835059 | RS 760.085,18 | R$ 67.743.46 | RS 89.461.47
TOTAL ACUMULADO| RS  7.959.640,49 | R$ 2.310.819,38 | RS 4.653.980,79 | R$ 7.042.340,38 |R$ 7.802.43556 | R§ 7.870.179.02 |RS  7.950.640,49




ANEXO Il
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N¢

PROCESSO:

CONCORRENCIA PRESENCIAL N2 XXX/XX/SEME
OBJETO: CONTRATAGAO DE

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO — SECRETARIAMUNICIPALDE ESPORTES E
LAZER

CONTRATADA:

VALOR DO CONTRATO:
DOTAGAO A SER ONERADA:
NOTA DE EMPENHO:

Termo de Contrato que entre si celebram o
Municipio de S3o Paulo, por meio da Secretaria Municipal
(...) e aempresa

O Municipio de Sao Paulo, por sua Secretaria Municipal de Esportes e Lazer neste ato representada

oY SR , adiante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa
.................... , com sede Na ..coeceevvvvvvveiviiienney, N2 e, Bairro: ................... Cidade:
................... , inscrita no  Cadastro  Nacional de Pessoas Juridicas sob n?

..................................................... , heste ato representada por seu representante legal
....................................... (qualificacdo completa, RG e CPF), adiante simplesmente designada
CONTRATADA, nos termos da autorizagao contida no despacho de fls. ....... , do processo citado na
epigrafe, tém entre si, justo e acordado o presente contrato, na conformidade das condices e
clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO
1.1. O presente contrato tem por objeto a Contratagao de ........cccccvvvesceeerrnenenn.

1.2. Deverdo ser observadas as especificacdes e condi¢cdes de prestacdo de servigos constantes do
Termo de Referéncia e seus anexos, parte integrante deste edital.

CLAUSULA SEGUNDA
DOS LOCAIS DE PRESTACAO DOS SERVICOS

2.1. A prestacdao dos Servigos Sera eXeCUtada .....cccceeeeecieeeeeeeiieee e ecirree e e e e

CLAUSULA TERCEIRA
DOS PRAZOS DE EXECUCAO DA OBRA E VIGENCIA CONTRATUAL, DA PRORRGACAO AUTOMATICA E



REAJUSTE DE PRECOS

3.1. O prazo de execucdo da obra objeto deste contrato é de [...] dias, contados da emissdo da
competente Ordem de Inicio.

3.2. A vigéncia do presente contrato é de [...] meses, contados de sua assinatura ou da ultima
assinatura digital realizada.

3.3. Nos termos do artigo 111 da Lei n? 14.133/2021, o presente contrato, que prevé a conclusdo de
escopo predefinido, terd sua vigéncia automaticamente prorrogada uma Unica vez, pelo mesmo
periodo inicialmente estabelecido, caso o objeto contratual ndo seja concluido dentro do prazo
firmado, desde que ndo haja impedimento legal ou contratual.

Paragrafo Unico. Na hipdtese de a ndo conclusdo do objeto decorrer de culpa exclusiva do contratado:

| — este sera constituido em mora, ficando sujeito as san¢Ges administrativas previstas na legislagdo
vigente e neste contrato;

Il —a Administracdo podera, a seu critério, optar pela extin¢gdo do contrato, adotando as medidas legais
cabiveis para assegurar a continuidade da execugdo contratual, inclusive mediante nova contratagao,
conforme previsto na legislacdao aplicavel.

3.4. Se o prazo de execugdo do Contrato ultrapassar o periodo de 01 (um) ano, em razdo de
prorrogacao de prazo, desde que sem culpa da CONTRATADA, os precos serdo reajustados, obedecidas
as disposicdes do Decreto no 25.236, de 29 de dezembro de 1987, Decreto n? 48.971 de 27 de
novembro de 2007, e Portarias n2 SF 104/94, SF 054/95, SF 036/96 e SF 068/97, e demais normas
complementares.

3.5. Para fins de reajustamento de precos, o lo (indice inicial) e o Po (preco inicial) terdo como data
base o lo da Tabela de Custos Unitarios utilizada neste procedimento licitatério, e o primeiro reajuste
econdmico dar-se-a 12 (doze) meses apds a data-limite para apresentacdo das propostas.

3.6. As condig¢des para concessao de reajuste previstas neste Edital poderdo ser alteradas em face da
superveniéncia de normas federais ou municipais sobre a matéria

CLAUSULA QUARTA
DO PRECO, DOTACAO ORCAMENTARIA E REAJUSTE

4.1. O valor total estimado da presente contratacdo é de RS ( ).

4.2. Todos os custos e despesas necessarios a correta execucdo do ajuste estdo inclusos no preco,
inclusive os referentes as despesas trabalhistas, previdencidrias, impostos, taxas, emolumentos,
em conformidade com o estatuido no Edital e seus Anexos, constituindo a Unica remuneracéo
devida pela CONTRATANTE a CONTRATADA.

4.3. Para fazer as despesas do Contrato, foi emitida a nota de empenho n? ......... , no valor de RS
..... (.....), onerando a dotagdo orgcamentdria n? ........... do orcamento vigente, respeitado o
principio da anualidade orcamentaria, devendo as despesas do exercicio subsequente onerar as
dotagbes do orgamento proprio.

4.4.1. Verificada a situacdo prevista no item 3.4. deste contrato, os precos contratuais serdo
reajustados, observada a periodicidade anual que terd como termo inicial a data do
orcamento estimado, conforme artigo 25, §79, da Lei n2 14.133/2021.

4.4.2. O indice de reajuste sera o Indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundagdo
Instituto de Pesquisas Econémicas — FIPE, vdlido no momento da aplicagdo do reajuste,
nos termos da Portaria SF n.2 389/17, bem como Decreto Municipal n2 57.580/17.

4.4.1.1. Eventuais diferencas entre o indice geral de inflacdo efetivo e aquele acordado na
cladusula 4.4.1 ndo geram, por si so, direito ao reequilibrio econémico-financeiro do
contrato.



4.4. Seraaplicada compensacao financeira, nos termos da Portaria SF n2 05, de 05 de janeiro de 2012,
qguando houver atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da Contratante,
observada a necessidade de se apurar a responsabilidade do servidor que deu causa ao atraso
no pagamento, nos termos legais.

4.5. As hipdteses excepcionais ou de revisdo de precos serdo tratadas de acordo com a legislacdo
vigente e exigirdo detida analise econdmica para avaliagcdo de eventual desequilibrio econémico-
financeiro do contrato.

Fica ressalvada a possibilidade de alteracao da metodologia de reajuste, atualizacdo ou compensacao

5.1.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

k)

financeira desde que sobrevenham normas federais e/ou municipais que as autorizem.
CLAUSULA QUINTA
DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

Sao obrigacdes da CONTRATADA:

Executar regularmente o objeto deste ajuste, respondendo perante a Contratante pela fiel e
integral realizacdo dos servicos contratados;

Garantir total qualidade dos servigos contratados;

Executar todos os servicos objeto do presente contrato, obedecendo as especificacbes e
obrigacdes descritas no Termo de Referéncia e seus anexos do Edital de Licitacdo, que
precedeu este ajuste e faz parte integrante do presente instrumento;

Fornecer mao de obra necessdria, devidamente selecionada para o atendimento do presente
contrato, verificando a aptidao profissional, antecedentes pessoais, saude fisica e mental e
todas as informagdOes necessarias, de forma a garantir uma perfeita qualidade e eficiéncia dos
servigos prestados;

Arcar fiel e regularmente com todas as obrigac¢des trabalhistas dos empregados, quando for o
caso, que participem da execuc¢do do objeto contratual;

Enviar a Administracdo e manter atualizado o rol de todos os funciondrios que participem da
execucdo do objeto contratual;

Responsabilizar-se pela seguranca do trabalho de seus empregados, adotando as precaugoes
necessarias a execugdo dos servigos, fornecendo os equipamentos de protecao individual (EPI)
exigidos pela legislacdo, respondendo por eventuais indenizacdes decorrentes de acidentes
de trabalho, cabendo-lhe comunicar a CONTRATANTE a ocorréncia de tais fatos;

Responder por todos os encargos e obrigacdes de natureza trabalhista, previdenciaria,
acidentaria, fiscal, administrativa, civil e comercial, resultantes da prestacdo dos servicos;

Responsabilizar-se integralmente pelos servicos contratados, nos termos da legislacao
vigente;

Responder por todo e qualquer dano que venha a ser causado por seus empregados e
prepostos, a CONTRATANTE ou a terceiros, podendo ser descontado do pagamento a ser
efetuado, o valor do prejuizo apurado;

Manter, durante o prazo de execuc¢dao do Contrato, todas as condi¢Ges de habilitagao e
qualificacdo exigidas na licitacdo.

5.2. A Contratada ndo poderd subcontratar, ceder ou transferir, no todo, o objeto do contrato, a
terceiros, sob pena de rescisao.

5.2.1. A subcontratacdo parcial do objeto, podera ser autorizada pela fiscalizagdo do contrato,

quando devidamente motivada pela contratada, até o limite maximo de 30% (trinta por
cento) do objeto, devendo observar as normas previstas no art. 122 da Lei Federal n2
14.133/2.021.



CLAUSULA SEXTA
DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. A CONTRATANTE se compromete a executar todas as obrigacdes contidas no Termo de
Referéncia e seus anexos do Edital, cabendo-lhe especialmente:

a)

b)

c)

d)

j)

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das disposicdes legais
que a regem;

Realizar o acompanhamento do presente contrato, comunicando a CONTRATADA as
ocorréncias de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;

Proporcionar todas as condi¢cdes necessarias a boa execuc¢do dos servicos contratados,
inclusive comunicando a CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, qualquer
mudanca de Administracdo e ou endereco de cobranca;

Exercer a fiscalizacdo dos servicos, indicando, formalmente, o gestor e/ou o fiscal, nos
termos do Decreto Municipal n? 54.873/2014, para acompanhamento da execucgdo
contratual, inclusive no que tange a mao de obra que o integra, acompanhando a sua
presenca, fornecimento dos materiais, manutengao e etc, realizando a supervisdo das
atividades desenvolvidas pela contratada e efetivando avaliacdo periddica;

Prestar as informacOes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, podendo solicitar o seu encaminhamento por escrito;

Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no presente contrato;

Aplicar as penalidades previstas neste contrato, em caso de descumprimento pela
CONTRATADA de quaisquer clausulas estabelecidas;

Exigir da Contratada, a qualquer tempo, a comprovacao das condi¢des requeridas para a
contratagao;

Atestar mensalmente a execucdo e a qualidade dos servicos prestados, indicando
qualguer ocorréncia havida no periodo, se for o caso, em processo proprio, onde sera
juntada a Nota Fiscal/Fatura a ser apresentada pela CONTRATADA, para fins de
pagamento;

Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicdo de funcionario da
contratada que estiver sem crachd, que embaracar ou dificultar a fiscalizacdo ou cuja
permanéncia na darea, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente, bem assim a
substituicdo de equipamentos, que nao se apresentarem em boas condi¢des de operacao
ou estiverem em desacordo com as especificacdes técnicas.

6.2. A fiscalizacdo dos servicos pelo Contratante ndo exime, nem diminui a completa
responsabilidade da Contratada, por qualquer inobserviancia ou omissdo as clausulas
contratuais.

6.3. A Contratante poder3, a seu critério e a qualquer tempo, realizar vistoria dos equipamentos e
verificar o cumprimento de normas preestabelecidas no edital/contrato.

CLAUSULA SETIMA
DO PAGAMENTO

7.1. O prazo de pagamento serda de 30 (trinta) dias, a contar do dia seguinte da entrega da
documentacdo pela contratada.

7.1.1. Casovenha ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte da contratada,
a fluéncia do prazo serd interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que
estas forem cumpridas.



7.1.2.

Caso venha a ocorrer atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da
Administracdo, a Contratada tera direito a aplicacdo de compensacdo financeira, nos termos
da Portaria SF n2 05, de 05/01/2012.

7.2. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com a execugdo dos servigos, mediante
apresentacdo da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) ou nota(s) fiscal(is)/fatura, bem como de cépia
reprografica da nota de empenho, acompanhada, quando for o caso, do recolhimento do ISSQN

Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza do més de competéncia, descontados os

eventuais débitos da Contratada, inclusive os decorrentes de multas.

7.2.1.

7.2.2.

No caso de prestadores de servico com sede ou domicilio fora do Municipio de Sdo Paulo,
devera ser apresentada prova de inscricio no CPOM — Cadastro de Empresas Fora do
Municipio, da Secretaria Municipal de Finangas, nos termos dos artigos 92-A E 92-B da Lei
Municipal n? 13.701/2003, com redac¢do da Lei Municipal n? 14.042/05 e artigo 68 do
Regulamento do Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS, aprovado pelo Decreto
Municipal n2 50.896/09.

Ndo sendo apresentado o cadastro mencionado no subitem anterior, o valor do ISSQN —
Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza, incidente sobre a prestacao de servicos
objeto do presente, sera retido na fonte por ocasido de cada pagamento, consoante
determina o artigo 99-A e seus paragrafos 12 e 29, da Lei Municipal n? 13.701/2003,
acrescentados pela Lei Municipal n? 14.042/05, e na conformidade do Regulamento do
Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS, aprovado pelo Decreto Municipal n2
50.896/09 e Portarias da SF sobre o tema.

7.3. Na hipdtese de existir nota de retificagdo e/ou nota suplementar de empenho, copia(s) da(s)
mesma(s) devera(ao) acompanhar os demais documentos.

74. A

Contratada devera apresentar, a cada pedido de pagamento, os documentos a seguir

discriminados, para verificacdo de sua regularidade fiscal perante os 6rgaos competentes:

a) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Servico — F.G.T.S,,
fornecido pela Caixa EconGmica Federal;

b) Certiddo Negativa de Débitos relativa as ContribuicGes Previdencidrias e as de Terceiros —
CND - ou outra equivalente na forma da lei;

c) Certiddo negativa de débitos de tributos mobilidrios do Municipio de Sdo Paulo;
d) Certiddo negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

e) Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura devidamente atestada;

f) Folha de Medicdo dos Servicos;

g) Declaracdo de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica,
quando esta for a hipdtese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua aquisicao;

h) no caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa, deverdo
ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

e notas fiscais de aquisicao destes produtos e subprodutos.

e original da 12 (primeira) via da Autorizacdo de Transporte de Produtos Florestais —
ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na empresa cépia autenticada deste
documento.

e comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de
origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovdveis — IBAMA.



i) no caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos do
Decreto n2 48.184, de 13 de margo de 2007, deverdo ser entregues ao contratante os
seguintes documentos:

e notas fiscais de aquisicao desses produtos;

e na hipdtese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m3 (trés metros
clbicos), cdpia da ultima Licenca de Operacdo do empreendimento responsavel pela
extracdo dos produtos de mineracao, emitida pela Companhia Ambiental do Estado
de Sao Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de S3o Paulo, ou de documento
equivalente, emitido por 6rgdo ambiental competente, integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em
outro Estado;

7.4.1. Serdo aceitas como prova de regularidade, certiddes positivas com efeito de negativas e
certidGes positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estdo judicialmente garantidos
ou com sua exigibilidade suspensa.

7.5. Por ocasido de cada pagamento, serdo feitas as retengbes eventualmente devidas em fun¢do da
legislagao tributdria.

7.6. A ndo apresentagao de certiddes negativas de débito, ou na forma prevista no subitem 7.4.1,
ndo impede o pagamento, porém serd objeto de aplicagdo de penalidade ou rescisdo contratual,
conforme o caso.

7.7. O pagamento sera efetuado por crédito em conta corrente, no BANCO DO BRASIL S/A, conforme
estabelecido no Decreto n? 51.197/2010, publicado no DOC do dia 22 de janeiro de 2010.

7.8. Fica ressalvada qualquer alteracdo por parte da Secretaria Municipal de Financas, quanto as
normas referentes ao pagamento de fornecedores.

CLAUSULA OITAVA
DO CONTRATO E DA EXTINCAO

8.1. O presente contrato é regido pelas disposi¢cbes da Lei Federal n? 14.133/21, do Decreto
Municipal n2 62.100/2022 e das demais normas complementares aplicaveis

8.2. O ajuste podera ser alterado nas hipdteses previstas no artigo 137 da Lei Federal 14.133/21.

8.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de promover a redugdo ou acréscimo do ajuste, nos termos
do art. 125 da Lei Federal 14.133/21.

8.4. O contrato tem escopo predefinido, portanto, o prazo de vigéncia serdautomaticamente
prorrogado quando seu objeto nao for concluido no periodo firmado.

8.5. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) O contratado sera constituido em mora, apliciveis a ele as respectivas sangdes
administrativas;
b) A Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em leipara a continuidade da execugdo contratual.
8.6. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o contratante, quando
esta nao dispuser de créditos orgamentarios para sua continuidade ou quando entender que o
contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

8.7. 0O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n2 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.

8.8. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.



9.1.

9.2.

CLAUSULA NONA
DA EXECUCAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

A execucdo dos servicos sera feita conforme o Termo de Referéncia e demais anexos do Edital
da licitacdo que precedeu este ajuste, e dele faz parte integrante para todos os fins.

A execucdo dos servicos objeto deste contrato devera ser atestada pelo responsavel pela
fiscalizacdo, pela CONTRATANTE, atestado esse que devera acompanhar os documentos para
fins de pagamento conforme Clausula Sétima.

9.2.1. Afiscalizacdo serd exercida de acordo com o Decreto Municipal n2 62.100/2022.

9.3.

9.4.

9.5.

O objeto contratual sera recebido consoante as disposi¢cées do artigo 140, da Lei Federal n°
14.133/21 e demais normas municipais pertinentes.

O objeto contratual sera recebido mensalmente mediante relatdério de medi¢do dos servigos
executados no més, emitido pela Contratada, sendo tal relatério submetido a fiscalizacdo da
Contratante, que, apds conferéncia, atestara se os servigos foram prestados a contento, atestado
esse que devera ser acompanhado de fatura ou nota-fiscal-fatura, bem como da cdpia
reprografica da nota de empenho, para fins de pagamento.

Havendo inexecucdo de servigos, o valor respectivo sera descontado da importéncia mensal
devida a Contratada, sem prejuizo da aplicacdo das sang¢Oes cabiveis, observados os tramites
legais e os principios do contraditério e ampla defesa.

9.5.1. O recebimento e aceite do objeto pela CONTRATANTE ndo exclui a responsabilidade civil da

CONTRATADA por vicios de quantidade ou qualidade dos servigos, materiais ou disparidades
com as especificacOes estabelecidas no Anexo |, verificadas posteriormente.

CLAUSULA DECIMA
DAS PENALIDADES

10.1. Com fundamento no artigo 156, incisos | a IV, da Lei n? 14.133/21, a contratada poderd ser

apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas no item 10.2, com as seguintes
penalidades:

a) adverténcia;
b) impedimento de licitar e contratar; ou

c) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar;

10.1.1. Na aplicacdo das sang¢bes serao considerados a natureza e a gravidade da infracao

cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes,
os danos que dela provierem para a Administracdo Publica e a implantacdo ou o
aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos érgdos
de controle.

10.1.2. A falha na execuc¢do do contrato, para fins de aplicacdo do quanto previsto no item 10.1,

estard configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em pelo menos uma das
situagdes previstas na Tabela 3 abaixo, respeitada a graduagao de infragdes conforme a
Tabela 1 deste item, e alcancgar o total de 100 (cem) pontos, cumulativamente.

Tabela 1

GRAU DA INFRACAO PONTOS DA INFRACAO

Alw|N
wmibhlw




10

10

5 8
6 10

.1.2.1. Os pontos serdo computados a partir da aplicacdo da penalidade, com prazo de
depuracdo de 3 (meses) meses.

.1.2.2. Sendo a infracdo objeto de recurso administrativo, os pontos correspondentes
ficardo suspensos até o seu julgamento e, sendo mantida a penalidade, serdo
computados, observado o prazo de 3 (trés) meses, a contar da data da aplicagdo da
penalidade.

10.2. A CONTRATADA estara sujeita as seguintes penalidades pecunidarias:

10.2.1. Multa 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato por dia de atraso no inicio da presta¢do

10

de servicos, até o maximo de 10 (dez) dias.

.2.1.1. No caso de atraso por periodo superior a 10 (dez) dias, podera ser promovida, a
critério exclusivo da contratante, a rescisdo contratual, por culpa da contratada,
aplicando-se a pena de multa de 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato,
além da possibilidade de aplicacdo da pena de impedimento de licitar e contratar
com a Administracdo Publica, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos.

10.2.2. Multa por inexecugdo parcial do contrato: 20% (vinte por cento), sobre o valor mensal da

parcela ndo executada, além da possibilidade de aplicacdo da pena de impedimento de
licitar e contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos.

10.2.3. Multa por inexecugdo total do contrato: 30% (trinta por cento) sobre o valor total do
contrato, além da possibilidade de aplicacdo da pena de impedimento de licitar e contratar
com a Administracao Publica, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos.

10.2.4. Pelo descumprimento das obriga¢gdes contratuais, a Administracdo aplicara multas
conforme a graduacgdo estabelecida nas tabelas seguintes:

Tabela 2
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% do valor mensal do contrato
2 0,8% do valor mensal do contrato
3 1,0% do valor mensal do contrato
4 1,6% do valor mensal do contrato
5 3,2% do valor mensal do contrato
6 4,0% do valor mensal do contrato
Tabela 3
ITEM DESCRICAO GRAU INCIDENCIA
1 Manter empregado sem qualificacdo para a execuc¢ao dos 1 Por empregado e
Servicos. por dia
) Suspender ou interromper, salvo por motivo de for¢a maior 6 Por dia e por
ou caso fortuito, os servigos contratuais. tarefa designada
3 Recusar-se a executar servico determinado pela 5 Por ocorréncia
FISCALIZACAO, sem motivo justificado.
Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou que A
4 ;. ~ o . 6 Por ocorréncia
cause danos fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais.
Para os itens a seguir, deixar de:
~ e . Por item e por
5 Manter a documentacgado de habilitagao atualizada. 1 R p
ocorréncia
6 Cumprir determinag¢do formal ou instrucdo complementar 2 Por ocorréncia




da FISCALIZACAO.
Efetuar o pagamento de salarios, vales-transporte, vales-
refeicdo, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar

7 . . - . 6 Por més
com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas
a execuc¢do do contrato nas datas avengadas.

3 Efetuar os recolhimentos das contribui¢des sociais da 6 Por més
Previdéncia Social ou do FGTS.
Apresentar, quando solicitado, documentacao fiscal,

9 trabalhista, previdenciaria e outros documentos necessarios ) Por ocorréncia e
a comprovacdo do cumprimento dos demais encargos por dia

trabalhistas.

Creditar os saldrios nas contas bancarias dos empregados,
10 |em agéncias localizadas na cidade local da prestacdo dos 1
servicos ou em outro definido pela Administracao.
Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a
11 |documentacdo exigida na clausula referente as condicGes de 1

Por ocorréncia e
por dia

Por ocorréncia e

por dia
pagamento.
Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais
12 solicitados para sanar as inconsisténcias ou duvidas ) Por ocorréncia e
suscitadas durante a analise da documentacao exigida por por dia

forca do contrato.

Fornecer EPIs (Equipamentos de Protecdo Individual) aos
13 | seus empregados e de impor penalidades aqueles que se 2
negarem a usa-los.

Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos nao

Por empregado e
por ocorréncia

Por item e por

14 . 1 A
previstos nesta tabela de multas ocorréncia
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos nao .

. . s A Por item e por

15 | previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia 2

e . N ocorréncia
formalmente notificada pela unidade fiscalizadora.

Substituir os equipamentos que apresentarem defeitos e/ou
16 | apresentarem rendimento insatisfatério em até 48 horas, 2 Por dia
contadas da comunicag¢do da contratante.

Providenciar a manutenc¢ao para solucao de problema que
17 |acarrete suspensdo de disponibilidade ou de 4 Por ocorréncia
operacionalidade na execugdo contratual.

10.2.4.1. A Contratante, por conveniéncia e oportunidade, poderda converter a multa
pecunidria, ndo superior a R$ 50,00 (cinquenta reais), em adverténcia, uma Unica vez
a cada 6 (seis) meses, a contar da data da conversdo da aplicacdo da penalidade,
mantendo-se o cOmputo de pontos.

10.2.5. Se, por qualquer meio, independentemente da existéncia de ac¢do judicial, chegar ao
conhecimento do gestor do contrato uma situagdao de inadimplemento com relagdo as
obrigacdes trabalhistas, tais como salarios, vale-transporte, vale-refeicdo, seguros, entre
outros, previstos em lei ou instrumento normativo da categoria e constantes na planilha de
composicdo de custo, caberd a autoridade apura-la e, se o caso, garantido o contraditério,
aplicar a contratada multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor da parcela ndo executada,
pelo descumprimento de obrigacdo contratual e, persistindo a situacdo, o contrato serd
rescindido.

10.2.5.1. A aplicacdo da multa naoilide a aplicacao das demais sang¢des previstas no item 10.1,
independentemente da ocorréncia de prejuizo decorrente da descontinuidade da
prestacdo de servico imposto a Administracdo.

10.3. O valor da multa podera ser descontado das faturas devidas a CONTRATADA.



10.3.1. Se o valor a ser pago a CONTRATADA nao for suficiente para cobrir o valor da multa, a
diferenca sera descontada da garantia contratual, quando exigida.

10.3.2. Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da comunicacgdo
oficial.

10.3.3. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela CONTRATADA a
CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em divida ativa.

10.3.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta
deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, contado da solicitacdo da
CONTRATANTE.

10.4. Caso haja rescisdao, a mesma atrai os efeitos previstos no artigo 139, incisos | e IV, da Lei Federal
n2 14.133/21.

10.5. Das decisGes de aplicacdo de penalidade, cabera recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da
Lei Federal n2 14.133/21, observados os prazos nele fixados.

10.5.1. No ato do oferecimento de recurso devera ser recolhido o prec¢o publico devido, nos termos
do que dispde o artigo 17 do Decreto n? 51.714/2010.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DA GARANTIA

11.1. Para execugdo deste contrato, apresentou-se documento comprobatdrio da garantia sob o n?
....... no valor de RS ......., correspondente ao importe de ...... do valor total do contrato, sob a
modalidade ..... , nhos termos do artigo 96, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/21, o disposto na
Portaria SF n2 338, de 02 de dezembro de 2021 e altera¢des da Portaria SF n2 8, de 21 de Janeiro
de 2025.

11.1.1. Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigéncia prorrogada,
a contratada sera convocada a reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis,
de forma a que corresponda sempre a mesma percentagem estabelecida.

11.1.1.1. O ndo cumprimento do disposto na cldusula supra, ensejara aplica¢cdo da penalidade
estabelecida na cldusula 10.2.1 deste contrato.

11.1.2. A garantia exigida pela Administracdo podera ser utilizada para satisfazer débitos
decorrentes da execuc¢do do contrato, inclusive nos termos da Orientacdo Normativa 2/12
— PGM, e/ou de multas aplicadas a empresa contratada.

11.1.3. A garantia contratual sera devolvida apds a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo
dos servicos, mediante requerimento da Contratada, que deverad vir acompanhado de
comprovagdo, contemporanea, da inexisténcia de a¢des distribuidas na Justica do Trabalho
que possam implicar na responsabilidade subsidiaria do ente publico, condicionante de sua
liberacdo, nos termos da Orientacdo Normativa 2/12 — PGM.

11.1.4. A garantia podera ser substituida, mediante requerimento da interessada, respeitadas as
modalidades referidas no artigo 96, §19, da Lei Federal n® 14.133/21.

11.2. A validade da garantia prestada, em seguro-garantia ou fianga bancaria, devera ter validade
minima de 270 (duzentos e setenta) dias, além do prazo estimado para encerramento do
contrato, por forga da Orientagdo Normativa n? 2/2012 da PGM.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

DO SIGILO DAS INFORMAGCOES E DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS RELACIONADOS A
FORMALIZAGAO E A EXECUGAO DESTE AJUSTE



12.1. A Contratada obriga-se a tratar como “segredos comerciais e confidenciais”, e ndo fazer uso
comercial de quaisquer informacgdes relativas aos servicos ora ajustados, utilizando-os apenas para as
finalidades previstas, ndo podendo revela-los ou facilitar sua revelacdo a terceiros.

12.2. As obrigac¢oes de confidencialidade previstas acima estendem-se aos funciondrios, prestadores
de servigos, prepostos e/ou representantes da Contratada.

12.3. A obrigagdo anexa de manter confidencialidade permanecera apds o término da vigéncia deste
ajuste e sua violagdo ensejara aplicacdo a parte infratora de multa, sem prejuizo de correspondente
imputacdo de responsabilidade civil e criminal.

12.4. Quaisquer tratamentos de dados pessoais realizados no bojo do presente ajuste, ou em razao
dele, deverdo observar as disposicdes da Lei n2 13.709/2018, e de normas complementares expedidas
pela Autoridade Nacional de Protecao de Dados e pela SEME.

12.5. Havendo necessidade de compartilhamento de dados pessoais no contexto deste ajuste, serdao
transferidos somente os dados estritamente necessarios para a perfeita execuc¢do do objeto acordado,
os quais deverao ser utilizadas estritamente para tal fim.

12.6. O compartilhamento de dados, quando necessdrio, dar-se-a sempre em carater sigiloso, sendo
vedado a Contratada transferir, ou de qualquer forma disponibilizar, as informacGes e os dados
recebidos da SEME a terceiros, sem expressa autorizagcdo da SEME.

12.7. No caso de transferéncia de dados a terceiros, previamente autorizada pela SEME, a Contratada
devera submeter terceiros as mesmas exigéncias estipuladas neste instrumento, no que se refere a
seguranca e privacidade de dados.

12.8. A Contratada devera eliminar quaisquer dados pessoais recebidos em decorréncia deste acordo,
sempre que determinado pela SEME, e com expressa anuéncia da SEME, nas seguintes hipdteses:

a) caso os dados se tornem desnecessarios;

b) se houver o término de procedimento de tratamento especifico para o qual os dados se faziam
necessarios;

c¢) ocorrendo o fim da vigéncia do ajuste.

12.9. A Contratada devera adotar e manter mecanismos técnicos e administrativos de seguranca e de
prevencao, aptos a proteger os dados pessoais compartilhados contra acessos nao autorizados e
contra situagOes acidentais ou ilicitas que envolvam destruicdo, perda, alteracdo, comunicacdo ou
qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, obrigando-se a proceder as adequacdes
demandadas pela SEME, com o fim de resguardar a seguranca e o sigilo dos dados.

12.10. A Contratada e a SEME deverao registrar todas as atividades de tratamento de dados pessoais
realizadas em razdo deste ajuste.

12.11. A Contratada devera comunicar a SEME, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas da
ciéncia do fato, a ocorréncia de qualquer situacdo que possa acarretar potencial ou efetivo risco ou
dano aos titulares dos dados pessoais, e/ou que ndo esteja de acordo com os protocolos e com as
normas de protecdo de dados pessoais estabelecidos por lei e por normas complementares emitidas
pela Autoridade Nacional de Prote¢do de Dados.

12.12. A Contratada devera disponibilizar a SEME todas as informagdes e documentos necessarios para
demonstrar o cumprimento das obrigacdes estabelecidas nesta secdo, permitindo e contribuindo,
conforme conveniéncia e oportunidade da SEME, com eventuais auditorias conduzidas pela SEME ou
por quem estiver por ela autorizado.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DA MATRIZ DE RISCO

13. Fica fazendo parte deste contrato a matriz de risco, parte do edital de licitacdo, que precedeu a
contratagao:



13.1- Considerando as disposi¢des do art. 22 da Lei n? 14.133/2021, para elaboragdo da matriz de
alocagdo de riscos,instrumento fundamental que define, de forma prévia e objetiva, a
responsabilidade de cada parte diante da ocorréncia de eventos incertos ou supervenientes.

13.1.1- A matriz de riscos da presente contratacao considera trés formas de alocacao:

v" Riscos alocados a CONTRATANTE: S30 aqueles cuja gestdo depende exclusivamente da
Administracdo, sendo a parte mais apta a preveni-los ou resolvé-los. Exemplos incluem:
AlteracOes legislativas supervenientes;

Falhas no fornecimento de informacdes essenciais; Diretrizes incompletas ou inconsistentes
do projeto basico.

v" Riscos alocados & CONTRATADA: Englobam eventos decorrentes de atos ou omissdes da
empresa, que possui plena capacidade de controle e mitigacao. Exemplos incluem:

Falhas de execucgao e vicios técnicos; Atrasos ndo justificados na obra ou servigco; Necessidade
de retrabalho;
Cobertura técnico-financeira, conforme exigido no edital.

v Riscos de ALOCACAO COMPARTILHADA: Referem-se a eventos cuja gestdo exige cooperagdo
entre CONTRATANTE e CONTRATADA, sendo necessdria a adocdo de mecanismos de
mitigacdo previamente definidos. Nesses casos, a responsabilidade é conjunta e pode incluir:
Ajustes de cronograma em funcdo de interferéncias externas; Reequilibrio econémico-
financeiro do contrato em situa¢Ges imprevistas;

Tomada de decisdes técnicas que impactem diretamente a execug¢do do objeto.
Assim temos as alocagdes dos riscos:
Riscos Contratante
Nivel
Item (Probabilidade| Categoria Descricao | Alocacao | Observacoes
x Impacto) do Risco
Estudo técnico -
oo Estudos preliminares
preliminar; .
incorretos, termos de .
Termo de A Necessidade
N referéncia ou erros nos e
Referéncia; : ~ de revisao
A 2x1 . projetos que sao Contratante
Projetos detalhada dos
elaborados pela
elaborados . ~ . documentos
ola administragao (ex.: elaborados
admiﬁistra ao projeto basico, ela
¢ incompatibilidades P ~
. administracao,
entre projetos projetos
arquitetonico, 0]
basicos e
estrutural e o
. ~ SUpervisao
instalagoes). P
. tecnica
Eventuais falhas no
. . ~ constante.
projeto executivo serao
de responsabilidade da
contratada.
A Ocorréncia de Situacbes
Interferéncias : ~ - .
B 2x2 externas manifestagoes sociais, | Contratante |extraordinarias
greves gerais ou atos e nao
de terceiros que vinculadas a
impegam o Contratada.
acesso ao local




) Restrigdo de acesso ou A SEME
2x2 Area de obra impossibilidade de Contratante [responde por
utilizagao do espago liberar o local
decorrente de atos para execugao
administrativos da da obra.
Administragao
~ e~ Respeitado o
3x3 ﬁ:ﬁ;ﬁgfaeiz I\ggd'fr'g?egt%egu Contratante [limite legal de
esc';p 3 25% ou 50%

. f d
determinadas (re orma )de
pela alteracéo
Administragao ?aur?nt'tatlva

125, Lei
14.133/21).
Alteragoes Normas Aplicavel
x2 legislativas supervenientes Contratante eqido de
que onerem reequilibrio
diretamente a econémico-
execucao financeiro.




Riscos Contratada

Nivel
Item| (Probabilidade | Categoria| Descricaodo | Alocacao Observagoes
x Impacto) Risco
Execucdo |Falhas e atrasos [Empresa Decorrente de
F 2x3 da obra na execugao. Contratada |impericia da
empresa, pode
comprometer
prazos e
qualidade dos
servigos.
Projeto Elaboracédoe Empresa Nos termos do
G 2x4 executivo |compatibilizagcao |Contratada [art. 46, Lei
do projeto 14.133/21.
executivo, com
base nos
elementos
técnicos
fornecidos
Logisticae |Atrasos porfalha Empresa Inclui instalagao
H 2x4 mobilizagéo(de planejamento [Contratada |do canteiro de
de equipe, obras e gestao de
transporte de insumos.
materiais e
equipamentos
Qualidade |Fornecimento de [Empresa Sujeito a rejeicao
I 2x4 de materiais e Contratada |pela fiscalizacgéo;
materiais |equipamentos substituicao sem
em desacordo Onus para a
com as hormas Administragéo.
técnicas e
especificacdes
do TR
Segurancga |Acidentes, falhas Empresa Responsabilidade
J 2X5 do trabalho |em EPI/EPC ou |Contratada [integral da
descumprimento contratada.
de normas de
segurancga
Residuos e [DescumprimentoEmpresa Inclusa obrigacéo
K 2X3 entulho dasnormasde [Contratada |de cagambas
destinacgéo final cadastradas e
(AMLURB) transporte
regular.
Prazos Descumprimento|Empresa Sem prejuizo de
L 2x4 dos prazos Contratada |aplicacao de
ajustados por penalidades
falhas de contratuais.
execugao

Riscos Compartilhados
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Item

Nivel
(Probabilidade
x Impacto)

Categoria

Descricao do
Risco

Alocacao

Observacoes

1x3

Economia

Alteracdes das condigbes
econdmicas para
aquisicdo de materiais e
remuneragao dos servigos.

Contratante
e/ou Empresa
Contratada

O risco seré
compartilhado
considerando a natureza
do impacto:

- A Contratada assumira
\variagdes usuais de
mercado e custos
ordinarios de insumos.

- A Administragao
assumira os impactos
extraordinarios
decorrentes de crises
econdmicas graves,
mudancgas
legais/tributarias
relevantes ou eventos de
forga maior que
comprometam a
execugao do contrato.
Nos casos intermediarios,
podera ser adotado
reequilibrio econémico-
financeiro contratual,
conforme previsto na Lei
nO

14.133/2021

3x3

Causas
ambientais

Problemas causados por
condigoes climaticas
extremas (chuvas, secas).

Contratante e
Empresa
Contratada

Pode gerar paralisagoes,
danos e necessidade de
prorrogacéo contratual. -
Chuvas dentro da média
registrada nos ultimos 10
anos devem ser
suportadas pela
contratada;

- Chuvas acima da média
histérica devem

ser suportadas pela
Administracao.

Matriz de Riscos por Nivel:

IMP
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J-K

Muito Alto

Alto I-G-H-L

Médio M F

Baixo E B-C 2
Muito Baixo 1

Pouco Provavel , Muito Provavel Praticamente
Raro Provavel
Certo
PROBABILIDADE

CLAUSULA DECIMA QUARTA
DISPOSICOES FINAIS

14.1-Nenhuma tolerancia das partes quanto a falta de cumprimento de qualquer das cldusulas deste contrato podera
ser entendida como aceitagdo, novagdo ou precedente.

14.2-Todas as comunicagdes, avisos ou pedidos, sempre por escrito, concernentes ao cumprimento do presente
contrato, serdo dirigidos aos seguintes enderecos:

CONTRATANTE:
CONTRATADA:

14.3-Fica ressalvada a possibilidade de alteragdo das condigGes contratuais em face da superveniéncia de normas
federais e/ou municipais que as autorizem.

14.4-Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste termo de contrato indica que tem pleno conhecimento dos
elementos nele constantes, bem como de todas as condi¢des gerais e peculiares de seu objeto, ndo podendo invocar
qualquer desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

14.5-A Administracdo reserva-se o direito de executar através de outras contratadas, nos mesmos locais, servigos
distintos dos abrangidos na presente contratagao.

14.6-A Contratada devera comunicar a Contratante toda e qualquer alteragao nos dados cadastrais, para atualizagao,
sendo sua obrigacdo manter, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas
as condi¢Ges de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacao.

14.7-No ato da assinatura deste instrumento foram apresentados todos os documentos exigidos pelo item 12.4 do
edital.

14.8-Ficam fazendo parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais, o edital da licitagdo que deu
origem a contratagdo, com seus Anexos, Proposta da contratada e a ata da sessao publica da Concorréncia Presencial
n2 XXX/XX/SEME sob documento SEI n2 e do processo administrativo N2 .........cceeeeecieeee e,

14.9-0 presente ajuste, o recebimento de seu objeto, suas alteracdes e rescisdao obedecerao a o Decreto Municipal n.2
62.100/22, Lei Federal n° 14.133/21 e demais normas pertinentes, aplicaveis a execucdo dos servicos e especialmente
a0S Caso0s OMissos.
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14.10-Para a execugao deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem
quer gue seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doa¢do, compensagao, vantagens financeiras ou nao financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto
ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
DO FORO

15.1-Fica eleito o foro desta Comarca para todo e qualquer procedimento judicial oriundo deste Contrato, com
expressa renuncia de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser.

E para firmeza e validade de tudo quanto ficou estabelecido, lavrou-se o presente termo de contrato, em 03 (trés) vias
de igual teor, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado e rubricado pelas partes contratantes e duas
testemunhas presentes ao ato.

S3o Paulo, dd de mmm de aaaa.
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SEME
CONTRATANTE

CONTRATADA

Nome:

TESTEMUNHAS:
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ANEXO 1l

DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DAS CONDICOES DE HABILITACAO
(PAPEL TIMBRADODAEMPRESA)

A empresa (razao social da licitante) sediada no (enderego completo)

, inscrita noCNPJ n2 , por intermédio de
seu representantelegal o(a)Sr.(a.) , portador(a) da Carteira
de Identidade R.G. n? e do CPF n? , DECLARA

sob as penas da lei que atende o disposto no artigo 14, da Lei Federal n? 14.133/2021 e que cumpre

plenamente os requisitos de habilitacdo exigidos neste Edital.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de202_.

(nome completo,cargo ou fungdo e assinatura do representante legal/procurador
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ANEXO IV

CARTA DE CREDENCIAMENTO
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A empresa (razao social da licitante) sediada no(endereco completo)
,inscrita no CNPJ n2 , por intermédio de
seurepresentantelegal o(a)Sr.(a.) , portador(a) da Carteira
de Identidade R.G.n? e do CPFn?
,CREDENCIA o(a) Sr.(a)R.G. n2 , maior de 18 anos de

idade, brasileiro, domiciliado na (endere¢o completo),para representa-la na licitacio em referéncia,
promovida pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, podendo para tanto oferecer lances,interpor e

desistir de recursos,tomar ciéncia e receber notifica¢cGes, transacionar, assinar ou declinar de assinar, atos e

documentos.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de202_.

(nome completo,cargo ou fungio e assinatura do representante legal/procurador)
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ANEXO V

PROPOSTA COMERCIAL
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A empresa ,C.N.P.J.n2 ,
estabelecida na , pela presente propde executar o objeto licitado
no processo acima referido pelo:

Valor total de custos bdsicos:RS ( ).

Valor das Despesas Indiretas(BDI):RS$ ( ).

Valor total:R$ ( ).

Data Base /2025.

A licitante declara que adotou Leis Sociais Trabalhistas de %( )para

A licitante declara que adotou BDIs de %( ).

Declara, sob as penas da lei, que os pregos cotados incluem todos os custos e despesas necessarias ao
cumprimento integral das obrigacdes decorrentes desta licitacao.

Declara que, por ser de seu conhecimento, atende ese submete a todos os itens e condi¢gdes do EDITALe Anexos,
relativos a licitagdo supra, bem como as disposi¢cdes da Lei Federal n? 14.133/2021, Decreto Municipal n®
62.100/2022 e de mais normas complementares que disciplinam o certame e que integrardo o ajuste
correspondente, no que lhe for pertinente.

Declara, sob as penas da lei, que tem condicdes de prestar o servico licitado, nos exatos termos da especificacao
contida no Anexo | deste Edital, independentemente de demais compromissos porventura anteriormente
firmados, inclusive no que tange a disponibilizacdo de mao de obra.

Prazo de validade da proposta: 60 dias corridos, a contar da data de realizagdo da sessao de abertura da licitagao.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de202_.

(nome completo,cargo ou fungdo e assinatura do representante legal/procurador)



PR_EFEIRA DE
SAO PAULO

ESPORTES E LAZER

ANEXO V-A
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

PLANILHA DE PRECOS PROPOSTOS

OBJETO: CONTRATAGAODE.......

PROCESSO:

ENDERECO:

EMPRESA:

(A planilha de pregos propostos devera respeitar a formatagao utilizada para elaboragdo da planilha orgamentaria
referencial — Anexo IC)

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de202_.

(nome completo, cargo ou funcdo e assinatura do representante legal/procurador)
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ANEXO V-B
PLANILHA DE COMPOSIGCAO DO BDI

TAXADEADMINISTRACAO- % (PMSP)

EscritorioCentral

IMPOSTOS

Cofins

PIS

ISS

BDI

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de 2025_.

(nome completo, cargo ou funcio e assinatura do representante legal/procurador)
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ANEXO V-C

TAXAS DE LEIS SOCIAIS EMPREGADOS PARA O OBJETO PROPOSTO-
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

(A base para elaboragdo do anexo de encargos sociais devera respeitar o disposto em Tabela SIURB, podendo os
mesmos serem consultados no site:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/tabelas_de_custos/)



PR_EFERA DE
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ESPORTES E LAZER

ANEXOV-D

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

(O cronograma fisico-financeiro devera respeitar a formatacao utilizada no cronograma fisico-
financeiro proposto no Anexo IF)

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de 2025_.

(nome completo, cargo ou fungdo e assinatura do representante legal/procurador)



PREFEITURA DE
SAO PAULO

ESPORTES E LAZER

ANEXO VI
(OBRIGATORIO PARA AS SOLICITANTES NAO CADASTRADAS COMO CONTRIBUINTES NO MUNICIPIO DE SAO
PAULO)

DECLARACAO DE NAO CADASTRAMENTO E INEXISTENCIA DE DEBITOS PARA COM A FAZENDA DO
MUNICIiPIO DE SAO PAULO
(PAPELTIMBRADO DA EMPRESA)

Aempresa ,inscritanoC.N.P.J.n2

, com sede na , he Bairro

Cidade -UF

,porintermédiodeseurepresentante legalo(a)Sr(a)

, portador(a) da Carteira de Identidade n?

e do CPF n? DECLARA, sob as penas da lei e por ser a expressdo da verdade, que

nao estd cadastrada e ndo possui débitos junto a Fazenda do Municipio de Sao Paulo.

(LOCALDO ESTABELECIMENTO), de de202_.

(nome completo,cargo ou fungdo e assinatura do representante legal/procurador)



PR~EFEIRA DE
SAO PAULO

ESPORTES E LAZER

ANEXO VIII

DECLARAGAO GERAL
(PAPEL TIMBRADODAEMPRESA)

A empresa ,inscrita no C.N.P.J.n¢

,comsedena ,n? Bairro

Cidade -UF

,por intermédio de seu representante legal o(a)Sr(a)

, portador(a) da Carteira de Identidade n2

e do CPF n? DECLARA:

1.

o

10.

Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n? 14.133/21, que ndo emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno,perigosoouinsalubreendoempregamenordedezesseisanos,salvo, a partir de 14 anos,
na condicao de aprendiz
Que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitacdo no presente processo licitatorio,
inclusive condenacdo judicial na proibicdo de contratar com o Poder Publico ou receberbeneficios ou incentivos
fiscais ou crediticios, transitada em julgada ou nao desafiada por recurso
mefeitosuspensivo,poratodeimprobidadeadministrativa,estandocientedaobrigatoriedadedede clarar
ocorrénciasposteriores;
Que ndo se encontra declarada inidénea, nem suspensa ou impedida de licitar e contratar com a Administracdo
Publica.
Que suas propostasecondmicascompreendem aintegralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na CF/88, leis trabalhistas, nas normas infralegais,nas convencdes coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de
desclassificagdo.
Que est3o cientes das normativasprevistasnoart.45dalein®14.133/2021.
Quecumpreasexigénciasdereservadecargosparapessoacomdeficiénciaeparareabilitadoda Previdéncia Social.
Ndo possui,emsuacadeiaprodutiva,empregadosexecutandotrabalhodegradanteouforcado, observando o
disposto nosincisos Il e IV do art.12 e no inciso Il do art. 52 da CF/88.
Nacomposicdosocietariando existeparticipacdo de dirigente e/ou empregados da entidade promotora da
licitacao.
Os profissionaisvinculadosa ela ndo participaram e ndo possuem responsabilidade pela elaboracdo dos projetos;
Que dispora,porocasidodafuturacontratacdo,dasinstalagGes,aparelhamento epessoaltécnico considerados
essenciais para a execuc¢ao contratual.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de 202_.

(nome completo, cargo ou funcdo e assinatura do representante legal/procurador)
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ANEXO IX

CRITERIOS DE ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA-BALANGO PATRIMONIAL
(PAPELTIMBRADODAEMPRESA)

Ativo Circulante+Ativo Realizdvel a Longo
indicedeliquidezGeral(LG):

> 1
Passivo Circulante+Passivo Ndo Circulante
Ativo Circulante
indicedeLiquidezCorrente(LC): > 1
PassivoCirculante
AtivoTotal
indicedeSolvénciaGeral(ISG): > 1
Passivo Circulante+Passivo Ndo Circulante
(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de202_.

(nome completo,cargo ou fungao e assinatura do profissional habilitado da area contabil)



PR_EFERA DE
SAO PAULO

ESPORTES E LAZER

ANEXO X

DECLARAGAO DE INDICAGAO DO(S)RESPONSAVEL(IS)TECNICO(S) (PAPELTIMBRADO DA EMPRESA)

Aempresa ,inscritanoC.N.P.J.n¢
,comsede na , N2 Bairro

Cidade -UF

,por intermédio de seu representante legalo(a)Sr(a)
, portador(a) da Carteira de Identidade n?
e do CPFne , neste ato RELACIONA os técnicos que ficardo vinculados a
execucdao do objeto em questdo, bem como, informa estar ciente de que, em caso de necessidade de
substituicdo de referidos profissionais, estd obrigada a substitui-los por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, nos termos do §62 do artigo 67 daLei Federaln® 14.133/2021.

NOME MODALIDADE CREAe/ou numero de inscri¢do no Conselho competente

(LOCALDOESTABELECIMENTO), de de202_.

(nome completo,cargooufuncioeassinaturadorepresentantelegal/procurador)

CIENCIADO(S)RESPONSAVEL(IS) TECNICO(S)DE SUA INDICAGCAO

Eu, , (qualificacdo), inscrito no CREA (ou registro
competente) sob n? , DECLARO estar ciente da minha indicagdo como responsdvel técnico da
empresa ,CNPJn? , para execucdo do objeto em

guestdo, ndo me opondo a referida indicacao.

(LOCALDO ESTABELECIMENTO), de de202_.

(nome completo, cargo oufuncdo)



PR~EFERA DE
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ANEXO XI

DECLARAGAO DE CONTRATAGCAO FUTURA
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Aempresa inscrita no CNPJ sob n? , por intermédio de
seu representante legal, Sr. , portador(a) da Carteira de Identidade n?
E do CPFn? DECLARA para fins de prova da

qualificacdo técnica-profissional no ambito da presente licitacdo, que o profissional abaixo relacionado

integrara a equipe técnica desta empresa, sendo contratado

para a prestacdo de servicos de

NOME DO PROFISSIONAL VINCULO PROFISSIONAL

(LOCALDO ESTABELECIMENTO), de de202_.

(nomecompleto,cargooufungioeassinaturadorepresentantelegal/procurador)

Eu, (profissional a ser contratado) , registrado no CREA sob n? , DECLARO estarde

pleno acordo com a contratacdo relacionada neste documento e que executarei todos os servicos
estritamente conforme o estipulado no edital da presente licitacado e seus anexos, bem como me responsabilizo
pela execucdo dos servicos e em assinar o respectivo livro de ordem e manté-lo em conformidade as normas do

Conselho ao qual estou submetido.

(LOCALDO ESTABELECIMENTO), de de202_.

(nome completo,cargo oufungao e assinatura do profissional)



PR~EFERA DE
SAO PAULO

ESPORTES E LAZER

ANEXO XII
QUADRO DE ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DE QUALIFICAGAO TECNICA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Aempresa inscrita no CNPJ sob n? ,por intermédio de
seu representante legal,Sr. ,portador(a)da Carteira de Identidade n2
E do CPF n¢ DECLARA que atende plenamente os

requisitos do Edital, quanto exigéncia da qualificagdo técnica, conforme demostrado no quadro abaixo:

ExigénciadoEdital Atestadosequantitativosapresentados

Descricao Unid.* Qtd a CAT... CAT... TOTAL
comprovar

*caso haja necessidade,informar os parametros utilizados para a conversao apresentada.

(LOCALDOESTABELECIMENTO), de de202_.

(nome completo,cargo ou fungdo e assinatura do profissional)



PR~EFERA DE
SAO PAULO

ESPORTES E LAZER

ANEXO Xl

DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL (PAPEL TIMBRADO DA
EMPRESA)

Em conformidade com o disposto no artigo 52 do Decreto n? 50.977, de 6 de novembro de 2009, que estabelece
procedimentos de controle ambiental para autilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa nas
contratacdes de obras e servicos de engenharia e nas compras publicas realizadas pela Administragdo Publica Municipal
Direta e Indireta, bem como institui a exigéncia de cadastramento no CADMADEIRA, criado pelo Decreto Estadual n2
53.047, de 2 de junho de 2008: Eu, ,RG , legalmente nomeado representantedaempresa

,CNPJ , e vencedor do procedimento licitatério n XXX/SEME/XXX, na modalidade CONCORRENCIA,
processo n? 6019.20XX/000XXXX-X, declaro, sob as penas da lei, que, para a execucdo da (s) obra(s) e servico(s) de
engenharia objeto da referida licitagdo, somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica,ou de origem nativa que tenha procedéncia legal,decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo
florestal aprovados por 6rgao ambiental competente,integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA,
com comprovantes da legalidade da madeira, tais como: Documentos de Origem Florestal, Guias Florestais ou outros
eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais, bem como comprovante de inscricdo no
CADMADEIRA — CadastroEstadual das Pessoas Juridicas que comercializam, no Estado de Sdo Paulo, produtos e
subprodutos de origem nativa da flora brasileira, reformulado pelo Decreto Estadual n? 66.819, de 6 de junho de 2022,
ficando sujeito as san¢Ges administrativas previstas no artigo156 da Lei Federa In2 14.133, de 01 de abril de 2021,e
noincisoVdo§82 do artigo 72 da Lei Federal n2 9.605, de 12 de fevereiro de 1998,sem prejuizo das sangdes penais
prevista sem lei.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO) , de de 202_.

(nome completo,cargo ou fungdo e assinatura do representante legal/procurador)
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ANEXO XIV

DECLARAGAO DO COMPROMISSO DE FORNECIMENTO OU DE UTILIZACAO DE
PRODUTOS DE EMPREENDIMENTOS MINERARIOS
(PAPEL TIMBRADODAEMPRESA)

Em conformidade com o disposto no artigo 52 do decreto n? 48.184, de 13 de mar¢o de 2007, que estabelece
procedimentos de controle ambiental para a aquisi¢cao de produtos de empreendimentos minerarios e

sua utilizacdo em obras e servigos pela Administragdo Publica Municipal, eu,

RG
legalmente nome do representante da empresa ,CNPJ e
vencedor do procedimento licitatério n2 XXX/SEME/20XX,na modalidade PREGAO, processo n2 60.20XX/000XXXX-X,
declaro, sob as penas da lei, que, para o fornecimento e/ou a execucdo da(s) obra(s)e servico(s) objeto da referida
licitacdo, somente serdo fornecidos e/ou utilizados produtos de empreendimentos minerarios devidamente licenciados,
por 6rgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente-SISNAMA ficando sujeito as
san¢des administrativas previstas no artigo 156 da Lei Federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021,e no inciso Vdo
§89do artigo 72 da Lei Federaln? 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, sem prejuizo das implicacdes de ordem criminal
estabelecidas em lei.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO),de de 202_.

(nome completo,cargo ou fungao e assinatura do representante legal/procurador)
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ANEXO XV
MODELO DE DECLARAGAO DE VISTORIA
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Declaro, para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, que, na qualidade de responsavel

técnico da empresa , inscrita no Cadastro Nacional de

Pessoa Juridica n° com sede na
, N2 Bairro Cidade - UF

, VISITEI e

VISTORIEI o local de execucdo dos servicos, objetivando ter pleno conhecimento das
condicdes para execucao dos servicos, inclusive quanto suas dimensdes fisicas e risco, nao
podendo alegar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulacdo de sua
proposta ou do perfeito cumprimento do contrato.

Sdo Paulo, de de 2025.

Representante Legal da Empresa

Visto - Representante da SEME
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ANEXO XVI

MODELO DE TERMO DE AUSENCIA DE VISTORIA TECNICA (PAPEL TIMBRADO
DA EMPRESA)

DECLARAMOS, para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa
..................................................... , inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica sob o

0 R , COM SEAE NA coviveveiee e , -

Bairro .............. —Cidade—UF.......cccoevurrrunnnnnn. , por intermédio do seu representante legal
SENNOI i , portador da Cédula de Identidade n°
............................... , inscrito no Cadastro de Pessoa FiSiCa N° .......ueeeveeeveeeveveeeeeieeeeveeeeeeeeeeeeeeens,

optou pela ndo realiza¢ao da vistoria técnica, e ciente de que ndo serdo atendidas solicitagcoes
durante a execucgdo dos servigcos sob argumento de falta de conhecimento das condi¢des de
trabalho ou de dados deste projeto.

Local, de de2025.

Representante Legal da Empresa

Responsavel Técnico da empresa
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ANEXO XVII

MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESAS ou EMPRESAS DE

PEQUENO PORTE
(Papel timbrado da empresa licitante)

[nome da empresa],

[qualificacdo: tipo de sociedade (Ltda, S.A, etc.),

localizada (endere¢o completo) , inscrita
no CNPJ sob o n2 , heste ato representada pelo Sr.(a)

, [cargo] [nome do representante legal],
portador da Carteira de Identidade n? , inscrito no CPF sob o n?

, DECLARA, sob as penalidades do artigo 299 do Cédigo Penal, que se

enquadra como :
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso | do artigo 32 da Lei Complementar n? 123, de 4/12/2

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il do artigo 32 da Lei Complementar n?
123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa ndo se encontra alcancada por qualquer das hipdteses descritas
no § 42, do art. 32, da Lei Complementar n? 123/06 e que inexistem fatos supervenientes que
conduzam ao seu desenquadramento dessa situacgao.

Local, de de2025.

(assinatura e identificagdo do responsavel legal pela licitante)
Nome:
R.G.:
C.P.F.:
Cargo ou funcao
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