LT

Prefeitura do Municipio de Jaguariuna

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma de edificagdo para implantagdo do Centro Municipal de Neurodesenvolvimento
Local: Rua Dr. Clemente Holtman Jr., 481, Frazatto, Jaguaritina/SP

Data: jul/2025

ITEM DESCRICAO % PRECO MES 1 MES 2
TOTAL SIMPLES | ACUMULADO | SIMPLES | ACUMULADO
1 INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA 1,52 7.027,92 100,00 100,00 100,00
2 DEMOLICAO SEM REAPROVEITAMENTO 0,15 689,55 100,00 100,00 100,00
3 TRANSPORTE E MOVIMENTACAO, DENTRO E FORA DA 4,40 20.319,04 100,00 100,00 100,00
OBRA
4 ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR 44 87 207.167 40 75,00 75,00 25,00 100,00
5 FORRO, BRISE E FACHADA 1,14 5.248,60 100,00 100,00 100,00
6 ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA 9,34 43.122,80 0,00 100,00 100,00
7 ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMINIO 0,38 1.768,63 75,00 75,00 25,00 100,00
8 FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS 2,98 13.766,90 75,00 75,00 25,00 100,00
9 PINTURA 22,36 103.226,88 75,00 75,00 25,00 100,00
10 PLAYGROUND E EQUIPAMENTO RECREATIVO 1,00 4.631,20 0,00 100,00 100,00
11 APARELHOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E A GAS 6,74 31.113,99 0,00 100,00 100,00
12 APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS 1,16 5.376,52 0,00 100,00 100,00
13 LIMPEZA E ARREMATE 3,96 18.283,58 0,00 100,00 100,00
TOTAL 100,00 60,15 60,15 39,85 100,00
461.743,01 277.732,47 277.732,47 184.010,54 461.743,01
Observagoes:

- O prazo do presente documento sera contado a partir da emisséo da Ordem de Servico;

Elaboracéao:

José Emygdio de Oliveira Neto
Engenheiro Civil | CREA/SP n°. 5063772297
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