PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Fisico-Financeiro

07F300D5C2026422BFC0A8227BB Req u iS i géo : 00003008/2024

Orgcamento n° 00000056/2024 - CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA LOCACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ARQUIBANCADA COBERTA E MODULO ELEVADO EM ESTRUTURA TUBULAR, PARA O
EVENTO “DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO” — AVENIDA GUILHERME PERERECA GUGLIELMO

ATIVIDADES TOTAL (R$) 20 Dias
035 - DESFILE CIVICO R$ 271.372,30 271.372,30
100,00%
Total R$ 271.372,30 271.372,30
Total Acumulado 271.372,30

Alessandro Augusto dos Santos
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