PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Fisico-Financeiro

07F300D692026423A9C0A822A2F Req u iS i géo : 000030 1 5/2024

Orgcamento n° 00000058/2024 - CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA LOCACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ARQUIBANCADA PARA REALIZACAO DO JIATIBA (JOGOS INTERMUNICIPAIS ADAPTADOS A
TERCEIRA IDADE DE BARUERI) PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, A SER REALIZADO NO PARQUE DA MATURIDADE JOSE DIAS DA SILVA - PARQUE SANTA LUZIA.

ATIVIDADES TOTAL (R$) 1° Més
034 - EVENTO JIATIBA R$ 20.800,00 20.800,00
100,00%
Total R$ 20.800,00 20.800,00
Total Acumulado 20.800,00

Alessandro Augusto dos Santos
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