PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Fisico-Financeiro

07F300D5C202790262C8A0CBAS1 Req u iS i géo : 00003099/2025

Orgcamento n° 00000039/2025 - CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZAGCAO PARA EVENTO "DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO", INCLUINDO MONTAGEM,
DESMONTAGEM E OPERAGAO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA

ATIVIDADES TOTAL (R$) 1° Més
016 - SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 106.694,97 106.694,97
100,00%
Total R$ 106.694,97 106.694,97
Total Acumulado 106.694,97

ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS
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