PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Fisico-Financeiro
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Orgcamento n° 00000063/2025 - CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA IMPLANTAGAO DE REDE DE DADOS E SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS
EQUIPAMENTOS, SOFTWARES, HARDWARES, MAO DE OBRA QUALIFICADA E INFRAESTRUTURA NECESSARIA, CONFORME EXIGENCIAS DO MUNICIPIO DE BARUERI, PARA O
PARQUE DA JUVENTUDE

ATIVIDADES TOTAL (R$) 1° Més 2°Més 3% Més
035 - IMPLANTAGAO DE REDE DE DADOS E R$ 979.498,75 322.548,94 252.122,98 404.826,83
SISTEMA DE SEGURANGA ELETRONICA PARA 32,93% 25,74% 41,33%
Total R$ 979.498,75 322.548,94 252.122,98 404.826,83
Total Acumulado 322.548,94 574.671,92 979.498,75
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O documento acima proposto pelo manifesto realizado
por CAROLINA GABRIELA SOARES DA SILVA registrado sob a
matricula 103049 na data 08/10/2025 14:58:32 na Fase
ANALISE TECNICA.
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