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 - Orçamento nº 00000063/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DADOS E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS 

EQUIPAMENTOS, SOFTWARES, HARDWARES, MÃO DE OBRA QUALIFICADA E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA, CONFORME EXIGÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE BARUERI, PARA O 

PARQUE DA JUVENTUDE

 1º Mês  2º Mês  3º Mês

035 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DADOS E 

SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÓNICA PARA 

O PARQUE DA JUVENTUDE

R$ 979.498,75 322.548,94

32,93%

252.122,98

25,74%

404.826,83

41,33%

Total R$ 979.498,75 322.548,94 252.122,98 404.826,83

Total Acumulado 322.548,94 574.671,92 979.498,75

ATIVIDADES TOTAL (R$)

ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS

COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS CIVIS E URBANÍSTICAS
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Manifesto de Responsabilidade
Documento do Sistema

O documento acima proposto pelo manifesto realizado 
por CAROLINA GABRIELA SOARES DA SILVA registrado sob a 

matrícula 103049 na data 08/10/2025  14:58:32 na Fase 

ANÁLISE TÉCNICA.

Arquivo: Orçamento

Tipo de Documento: Cronograma Orçamento  
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