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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Fisico-Financeiro

Requisicéo: 00003047/2025

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVICOS PARA A REALIZAGAO DE SHOW PIROTECNICO, COM EFEITOS E FORMATOS ESPECIAIS EM FOGOS DE
ARTIFICIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MAO DE OBRA, EM COMEMORAGAO AOS PADROEIROS DO MUNICIPIO DE BARUERI, SAO JOAO BATISTA E NOSSA

Orgamento n° 00000002/2025 -
SENHORA DA ESCADA
ATIVIDADES TOTAL (R$) 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més 5° Més 6° Més
016 - SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 773.755,30 703.730,45

90,95%

70.024,85
9,05%

Total

R$ 773.755,30

703.730,45

70.024,85

Total Acumulado

703.730,45

703.730,45

703.730,45

703.730,45

703.730,45

773.755,30

Alessandro Augusto dos Santos
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O documento acima proposto pelo manifesto realizado
por RAPHAEL SINEZIO registrado sob a matricula 032450
na data 30/01/2025 15:54:18 na Fase ANALISE TECNICA.
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