
 Cronograma Físico-Financeiro

Secretaria de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

07F3001FC502704241C8A0CBA5C Requisição: 00003047/2025

 - Orçamento nº 00000002/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO, COM EFEITOS E FORMATOS ESPECIAIS EM FOGOS DE 

ARTIFÍCIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, EM COMEMORAÇÃO AOS PADROEIROS DO MUNICÍPIO DE BARUERI, SÃO JOÃO BATISTA E NOSSA 

SENHORA DA ESCADA

 1º Mês  2º Mês  3º Mês  4º Mês  5º Mês  6º Mês

016 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 773.755,30 703.730,45

90,95%

70.024,85

9,05%

Total R$ 773.755,30 703.730,45 -  -  -  -  70.024,85

Total Acumulado 703.730,45 703.730,45 703.730,45 703.730,45 703.730,45 773.755,30

ATIVIDADES TOTAL (R$)

Alessandro Augusto dos Santos

COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS CIVIS E URBANÍSTICAS

1 de 1

www.barueri.sp.gov.br Jardim São Pedro/Centro - Barueri/SP - CEP 06401-050 - Fone 4199-1900

Avenida 26 de Março, 1057

P
ág

in
a 

1 
de

 1



07F3001FC502704241C8A0CBA5C

Manifesto de Responsabilidade
Documento do Sistema

O documento acima proposto pelo manifesto realizado 
por RAPHAEL SINEZIO registrado sob a matrícula 032450 

na data 30/01/2025  15:54:18 na Fase ANÁLISE TÉCNICA.

Arquivo: Orçamento

Tipo de Documento: Cronograma Orçamento  
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