
 Cronograma Físico-Financeiro

Secretaria de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

07F300A0EB0288C247C8A0CBA5D Requisição: 00003074/2025

 - Orçamento nº 00000058/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPARO DO SOLO E CAIXA DE PASSAGEM DE ESGOTO DA ÁREA EXTERNA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL EMEF PROFESSORA 

MARIA ELISA B. C. CHALUPPE - VILA SÃO LUIZ

 1º Mês  2º Mês  3º Mês

001 - SERVIÇOS PRELIMINARES/EDIF R$ 155.821,03 93.492,62

60,00%

46.746,31

30,00%

15.582,10

10,00%

003 - ESTRUTURA R$ 24.168,83 9.667,53

40,00%

9.667,53

40,00%

4.833,77

20,00%

010 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA R$ 169.012,30 33.802,46

20,00%

101.407,38

60,00%

33.802,46

20,00%

Total R$ 349.002,16 136.962,61 157.821,22 54.218,33

Total Acumulado 136.962,61 294.783,83 349.002,16

ATIVIDADES TOTAL (R$)

ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS

COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS CIVIS E URBANÍSTICAS
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Manifesto de Responsabilidade
Documento do Sistema

O documento acima proposto pelo manifesto realizado 
por TAISY NATALICE LURDES SOARES DA SILVA registrado 

sob a matrícula 105596 na data 06/03/2026  09:56:07 na 

Fase ANÁLISE TÉCNICA.

Arquivo: Orçamento

Tipo de Documento: Cronograma Orçamento  
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