PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Fisico-Financeiro

07F300D5C20282E2B6CBA0CBA5S2 Req u iS i géo : 00003 1 35/2025

Orgcamento n° 00000082/2025 - CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVCOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAGAO PREDIAL NOS PROPRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE,
VISANDO A OBTENGAO DE CONDIGOES ADEQUADAS DE SALUBRIDADE E HIGIENE, COM A DISPONIBILIZAGAO DE MAO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITARIOS,
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.

ATIVIDADES TOTAL (R$) 1° Més 20 Més 30 Més 4° Més 5° Més 6° Més 70 Més 8° Més 9° Més 10° Més 11° Més 12° Més
016 - SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 4.598.096,33 383.021,42 383.021,42 383.021,42 383.021,42 383.021,42 383.021,42 383.021,42 383.021,42 383.481,23 383.481,23 383.481,23 383.481,23
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%
Total R$ 4.598.096,33 383.021,42 383.021,42 383.021,42 383.021,42 383.021,42 383.021,42 383.021,42 383.021,42 383.481,23 383.481,23 383.481,23 383.481,23
Total Acumulado 383.021,42 766.042,85 1.149.064,27 1.532.085,70 1.915.107,12 2.298.128,54 2.681.149,97 3.064.171,39 3.447.652,62 3.831.133,86 4.214.615,09 4.598.096,32
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O documento acima proposto pelo manifesto realizado
por CAROLINA GABRIELA SOARES DA SILVA registrado sob a
matricula 103049 na data 27/11/2025 11:14:15 na Fase
ANALISE TECNICA.
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