PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Fisico-Financeiro

07F3002160028FD21BC8A0CBAS8 Req u iSigéO: 00003229/2026

Orgcamento n° 00000054/2026 - CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO PARA EVENTO “DESFILE CiVICO DE 7 DE SETEMBRO”, INCLUINDO MONTAGEM,
DESMONTAGEM E OPERAGAO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA.

ATIVIDADES TOTAL (R$) 5 Dias
016 - SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 109.158,93 109.158,93
100,00%
Total R$ 109.158,93 109.158,93
Total Acumulado 109.158,93

ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS
COORDENADORIA TECNICA DE OBRAS CIVIS E URBANISTICAS
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