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 - Orçamento nº 00000056/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS EM PRÓPRIOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E NA SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.

 1º Mês  2º Mês  3º Mês  4º Mês  5º Mês  6º Mês  7º Mês  8º Mês  9º Mês 10º Mês 11º Mês 12º Mês

033 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TERCERIZADOS CADTERC

R$ 2.656.551,22 221.290,72

8,33%

221.290,72

8,33%

221.290,72

8,33%

221.290,72

8,33%

221.290,72

8,33%
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221.290,72

8,33%

221.290,72
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221.556,37

8,34%

221.556,37

8,34%

221.556,37

8,34%

221.556,37
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Total R$ 2.656.551,22 221.290,72 221.290,72 221.290,72 221.290,72 221.290,72 221.290,72 221.290,72 221.290,72 221.556,37 221.556,37 221.556,37 221.556,37

Total Acumulado 221.290,72 442.581,43 663.872,15 885.162,87 1.106.453,58 1.327.744,30 1.549.035,02 1.770.325,73 1.991.882,10 2.213.438,48 2.434.994,85 2.656.551,22

ATIVIDADES TOTAL (R$)

EDINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA

COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS VIÁRIAS E HÍDRICAS
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Manifesto de Responsabilidade
Documento do Sistema

O documento acima proposto pelo manifesto realizado 
por JOAO VICTOR DA COSTA SILVA registrado sob a 

matrícula 034012 na data 13/08/2026  08:32:30 na Fase 

ANÁLISE TÉCNICA.

Arquivo: Orçamento

Tipo de Documento: Cronograma Orçamento  
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