PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Fisico-Financeiro

07F301005B02974352C8A0CBASE Req u iS i géo : 00003261 I2026

Orgcamento n° 00000088/2026 - CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA LOCACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORAGAO PARA O “NATAL ENCANTADO DE BARUERI” NO BOULEVARD CENTRAL,
PARQUE IMPERIAL E GINASIO DE ESPORTES JOSE CORREA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.

ATIVIDADES TOTAL (R$) 45 Dias
016 - SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 5.371.509,83 5.371.509,83
100,00%
Total R$ 5.371.509,83 5.371.509,83
Total Acumulado 5.371.509,83

ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS
COORDENADORIA TECNICA DE OBRAS CIVIS E URBANISTICAS
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Manifesto de Responsabilidade
Documento do Sistema

07F301005B02974352C8A0CBASE

O documento acima proposto pelo manifesto realizado
por CAROLINA GABRIELA SOARES DA SILVA registrado sob a
matricula 037548 na data 27/10/2026 12:22:08 na Fase
ANALISE TECNICA.
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