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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Fisico-Financeiro

Requisicéo: 00003101/2025

Orgamento n° 00000060/2025 - CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA REFORMA GERAL DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - TRILHA - CENTRO
ATIVIDADES TOTAL (R$) 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més 5° Més 6° Més
001 - SERVICOS PRELIMINARES/EDIF R$ 26.161,07 13.080,54 5.232,21 5.232,21 2.616,11
50,00% 20,00% 20,00% 10,00%
004 - VEDOS R$ 33.508,18 3.350,82 6.701,64 6.701,64 10.052,45 6.701,64
10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00%
005 - IMPERMEABILIZAGAO R$ 34.550,00 3.455,00 13.820,00 17.275,00
10,00% 40,00% 50,00%
006 - COBERTURA R$ 156.885,50 15.688,55 15.688,55 31.377,10 47.065,65 47.065,65
10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 30,00%
007 - ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 94.050,34 28.215,10 28.215,10 18.810,07 18.810,07
30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
008 - ESQUADRIAS METALICAS/PVC R$ 26.322,60 7.896,78 7.896,78 5.264,52 5.264,52
30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
009 - INSTALAGOES ELETRICAS R$ 189.787,70 37.957,54 37.957,54 37.957,54 37.957,54 18.978,77 18.978,77
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
010 - INSTALAGAO HIDRAULICA R$ 168.418,98 33.683,80 33.683,80 33.683,80 33.683,80 16.841,90 16.841,90
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
011 - REVESTIMENTOS R$ 31.113,91 3.111,39 9.334,17 9.334,17 9.334,17
10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
012 - FORROS R$ 9.556,50 955,65 955,65 3.822,60 3.822,60
10,00% 10,00% 40,00% 40,00%
013 - PISOS R$ 339.016,55 101.704,97 101.704,97 135.606,62
30,00% 30,00% 40,00%
014 - VIDROS R$ 2.720,90 2.720,90
100,00%
015 - PINTURA R$ 154.964,00 15.496,40 30.992,80 61.985,60 46.489,20
10,00% 20,00% 40,00% 30,00%
016 - SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 53.665,11 9.659,72 9.659,72 9.659,72 9.659,72 7.513,12 7.513,12
18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 14,00% 14,00%
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1° Més 2° Més 3° Més 4° Més 5° Més 6° Més

017 - PAISAGISMO R$ 17.156,60 8.578,30 8.578,30
50,00% 50,00%

018 - SERVIGOS TECNICOS R$ 14.391,65 14.391,65
100,00%

Total R$ 1.352.269,58 117.831,61 162.922,38 308.357,02 310.964,39 336.680,35 115.513,83

Total Acumulado 117.831,61 280.753,99 589.111,01 900.075,40 1.236.755,75 1.352.269,58

ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS
COORDENADORIA TECNICA DE OBRAS CIVIS E URBANISTICAS
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