
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO 
Estado de São Paulo

                                                

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

LOCAL: Rua Sebastian Rosel Garcia x Rua Félix Gomes da Silva

OBJETO: PRAÇA DE SKATE - JARDIM TABAMARAJOARA

ITENS DESCRIÇÃO SERVIÇOS MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 TOTAL
1. SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 89.618,80 R$ 67.214,10 R$ 11.202,35 R$ 11.202,35 R$ 11.202,35 R$ 11.202,35 R$ 11.202,35 R$ 11.202,35 224.047,00R$        

40,00% 30,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

2. PASSEIOS E PISTA DE CORRIDA R$ 21.113,70 R$ 12.668,22 R$ 8.445,47 42.227,39R$          

50,00% 30,00% 20,00%

3. PISTA DE SKATE R$ 41.827,05 R$ 25.096,23 R$ 16.730,81 83.654,09R$          

50,00% 30,00% 20,00%

4. RAMPA ACESSIBILIDADE R$ 2.801,18 R$ 1.867,45 4.668,63R$            

60,00% 40,00%

5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 28.442,29 R$ 28.442,29 R$ 18.961,53 R$ 9.480,76 R$ 9.480,76 94.807,63R$          

30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%

6. PINTURA R$ 16.057,29 R$ 4.014,32 20.071,61R$          

80,00% 20,00%

7. PLAYGROUND R$ 44.840,48 R$ 44.840,48 R$ 22.420,25 112.101,21R$        

40,00% 40,00% 20,00%

8. PAISAGISMO R$ 9.436,04 R$ 9.436,04 R$ 12.581,37 31.453,45R$          

30,00% 30,00% 40,00%

9.
MOBILILÁRIO URBANO E 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
R$ 15.449,51 R$ 10.299,67 25.749,18R$          

60,00% 40,00%

10. ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 4.120,39 R$ 4.397,98 R$ 4.716,56 R$ 5.184,76 R$ 4.520,06 R$ 2.600,16 R$ 1.788,00 R$ 2.041,21 29.369,12R$          

14,03% 14,97% 16,06% 17,65% 15,39% 8,85% 6,09% 6,95%

VALOR  TOTAL R$ 93.739,19 R$ 100.054,37 R$ 107.301,95 R$ 117.953,57 R$ 102.831,75 R$ 59.153,88 R$ 40.677,08 R$ 46.437,52

VALOR  TOTAL ACUMULADO R$ 93.739,19 R$ 193.793,56 R$ 301.095,51 R$ 419.049,08 R$ 521.880,83 R$ 581.034,71 R$ 621.711,79 R$ 668.149,31

PERCENTUAL MENSAL 14,03% 14,97% 16,06% 17,65% 15,39% 8,85% 6,09% 6,95% falo 

PERCENTUAL ACUMULADO 14,03% 29,00% 45,06% 62,71% 78,10% 86,95% 93,04% 100,00%
MEMÓRIA DE CÁLCULO ADM (R$) R$ 89.618,80 R$ 95.656,39 R$ 102.585,39 R$ 112.768,81 R$ 98.311,69 R$ 56.553,72 R$ 38.889,08 R$ 44.396,31

MEMÓRIA DE CÁLCULO ADM (%) 14,03% 14,97% 16,06% 17,65% 15,39% 8,85% 6,09% 6,95% 668.149,31R$          

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO ORÇAMENTO
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Engenheiro Civil – CREA nº 0682558210/SP


