PREFEITURA DE

FRANCISCO MORATO

Secretaria de

Infraestrutura

e Coclade g Vindoa oo, FcslCble e Chegoe e Obras
CRONOGRAMA RUA MIGUEL CABRAL DE MELLO
MESES 1 2 3 4
SERVICOS INICIAIS 7.017,96 100%
GUIAS, SARJETAS E PASSEIO 107.417,07 40% 40% 20%
PAVIMENTACAO 618.628,35 35% 35% 30%
SINALIZACAO HORIZONTAL 8.457,88 100%
SUB TOTAL RS 49.984,79 | RS 259.486,75 | RS 238.003,34 | RS 194.046,39
TOTAL DE OBRA RS 741.521,26

Responsavel Técnico:

Frederico N icodemo Assinado de forma digital por

Fernandes Jorge

Frederico Nicodemo Fernandes Jorge
Dados: 2026.02.04 10:01:48 -03'00'

Frederico Nicodemo Fernandes Jorge
Secretario de Infraestrutura e Obras

PREFEITURA DE FRANCISCO MORATO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
Praca da Liberdade, 10, Jardim Sinobe - 7° andar

Telefone: 4489 - 8970
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