
1 2 3 4 5 6 7 8

SERVIÇOS INICIAIS 459.994,58 40% 30% 10% 10% 5% 5%

COBERTURA E ALAMBRADO 1.795.907,89 10% 20% 20% 20% 15% 15%

PISO 521.786,91 25% 25% 25% 25%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 147.242,86 25% 25% 25% 25%

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 174.952,72 50% 50%

363.588,62R$                           497.179,95R$                           405.181,04R$                           441.991,75R$                           459.643,36R$                           459.643,36R$                           254.733,80R$                           217.923,08R$                           

TOTAL DE OBRA 3.099.884,96R$                        

Responsável Técnico:

SUB TOTAL 

Secretário  de Infraestrutura e Obras

MESES

Frederico Nicodemo Fernandes Jorge

COBERTURA DE QUADRACRONOGRAMA
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