
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ANEXO IV – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Prazo de Execução Técnica:  90 dias (Meses 1 a 3)  - Vigência Contratual: 12 Meses 

Etapa / Descrição % Etapa Valor Total (R$) Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12

Etapa 1: Estudos Preliminares, Sondagem, Levantamentos e Anteprojetos Compatibilizados com 

Memoriais e ART/RRT
30,0% R$ 26.649,69 R$ 26.649,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Etapa 2: Desenvolvimento dos Projetos Executivos Completos de Arquitetura e Engenharia 

Compatibilizados com Memoriais
40,0% R$ 35.532,92 R$ 0,00 R$ 35.532,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Etapa 3: Entrega Final dos Projetos Executivos, Planilhas Orçamentárias SINAPI, Cronograma, 

Memórias de Cálculo, Aprovação ENEL e ART/RRT Finais
30,0% R$ 26.649,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 26.649,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Desembolso Mensal (R$) 100,0% R$ 88.832,31 R$ 26.649,69 R$ 35.532,92 R$ 26.649,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

% Mensal 100,0% 30,0% 40,0% 30,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Desembolso Acumulado (R$) R$ 88.832,31 R$ 26.649,69 R$ 62.182,61 R$ 88.832,31 R$ 88.832,31 R$ 88.832,31 R$ 88.832,31 R$ 88.832,31 R$ 88.832,31 R$ 88.832,31 R$ 88.832,31 R$ 88.832,31 R$ 88.832,31

% Acumulado 100,0% 30,0% 70,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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