
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Nº do CT: Obra: Endereço:

Valor Peso MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5
Item Discriminação R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

1

1.1 4.382,08              7,39% 100,00                    100,00                    

1.2 11.589,48            19,55% 100,00                    100,00                    

1.3 21.417,59            36,13% 100,00                    100,00                    

1.4 13.926,05            23,49% 100,00                    100,00                    

1.5 7.970,00              13,44% 100,00                    100,00                    

Total (%): 100,00% 100,00                    100,00                    -                         

Total (R$): 59.285,20           100,00% 59.285,20               59.285,20               -                          

Local/Data

Fernando Augusto Cunha Sérgio Oliveira da Silva Carvalho Vera Lucia Ferreira da Silva
Prefeito Municipal Arquiteto e Urbanista Aux. Téc. De Projetos e Orçamentos

RRT nº 

Estância Turística do Município de Olímpia, 27 de Novembro de 2023

PINTURA DA PONTE E GUARDA-CORPOS DO TRECHO-3
PINTURA DA PONTE E GUARDA-CORPO DO TRECHO-1

SERVIÇOS PRELIMINARES

PISO DA PASSARELA DO TRECHO-3

PINTURA DA PASSARELA E GUARDA-CORPOS DO TRECHO-3

Implantação de Pista de Caminhada no Tropical II e 
na Vivenda Cota Gil (ITEM II)

ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

Implantação de Pista de Caminhada no Tropical II e 
na Vivenda Cota Gil (ITEM II)

Local: Tropical II e Vivenda Cota Gil - Olímpia/SP.

 41.211 v002   micro 2


