Prefeitura do Municipio de S3o Miguel Arcanjo
Secretaria de Obras e Servigos
OBRA PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE DATA 10/02/2026
PACO MUNICIPAL - PRAGA ANTONIO FERREIRA LEME, n® 53 - CENTRO
LOCAL BDI 25,00%
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DA OBRA
ITEM DESCRICAO DO SERVICO 1° més 2° més 3° més 4° més 5° més 6° més
1 demoli¢do RS 1.164,12
2 estaca RS 1.632,70
3 baldrame RS 929,47
4 estrutura metalica RS 25.395,70
5 elétrica RS 1.058,88
6 fechamento RS 13.324,28
7 acabamento RS 2.448,24
8 plataforma elevatoria RS 41.000,00
9 limpeza final RS 143,04
| RS 30.180,87| RS 56.915,56| RS -] r$ =

TOTAL: RS 87.096,43
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