CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Prefeitura

Prefeitura da Estancia Turistica de Salto

da Estancia Turistica

de Salto

OBRA: Substituicdo de cobertura em policarbonato por perfis metalicos, com calha tipo cocho e dois condutores laterais — CEMUS XII
"Professora Antonieta de Campos Buldrin Sontag", Rua Duarte Coelho, n2 641, Bairro Santa Marta, Salto/SP.

LOCAL: CEMUS XII "Professora Antonieta de Campos Buldrin Sontag", Rua Duarte Coelho, 641 — Santa Marta — Salto/SP

SERVIGOS

SEMANA 1

25,00%

25,00%

MES 1

25,00%

25,00%

SEMANA 2 SEMANA3 SEMANA4 SEMANA1

SEMANA 2 SEMANA3 SEMANA 4

MES 2

1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 313,20 | 1,20%
78,30 78,30 78,30 78,30 0,00 0,00 0,00 0,00
7,50% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 2,50%
INFRAESTRUTURA - IMPLANTAGAO DA
2 NOVA COBERTURA R$ 25.686,80 | 98,80%
1.926,51 5.137,36 5.137,36 5.137,36 5.137,36 2.568,68 642,17

TOTAIS

Salto, 06 de outubro de 2.026.

26.000,00

100%

Eng® Eduardo Donizete Jordao
CREA SP: 506.248.3382
Secretaria de Obras e Servigos Publicos

48,13%

12.514,43 R$

51,87%

13.485,57

100,00%

100,00%

R$ 26.000,00

100,00%




