
ANEXO III
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:

LOCAL:

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS
30 60 90 120 150

      310.172,10         310.172,10       310.172,10         310.172,10 

        124.740,00       124.740,00         124.740,00         41.580,00 

        237.534,00       237.534,00         237.534,00         79.178,00 

          34.151,25         79.686,25           79.686,25         34.151,25 

      120.000,00 

        49.863,24           49.863,24         49.863,24             8.310,54           8.310,54 

        32.768,40 

        256.146,00       256.146,00         256.146,00         85.382,00 

Faturamento mensal 360.035,34 1.012.606,59 1.058.141,59 1.016.588,89 401.370,19
Total acumulado 360.035,34 1.372.641,93 2.430.783,52 3.447.372,41 3.848.742,60

Faturamento mensal em percentual 9,36% 26,31% 27,49% 26,41% 10,43%
Total acumulado em percentual 9,36% 35,67% 63,16% 89,57% 100,00%

1.7 GUINDASTE HIDRÁULICO 30 T, SOBRE PNEUS, AUTOPROPELIDO, 175 HP - 131 KW 32.768,40 0,85%

1.5 ESCAVAÇÃO EMBARCADA DE VEGETAÇÃO AQUÁTICA FLUTUANTE 120.000,00 3,12%

1.6 CAVALO MECÂNICO 345 HP - 254 KW COM CARRETA CARREGA TUDO, 35 T 166.210,80 4,32%

CÓRREGOS VIDOCA, CAMBUÍ, PARARANGABA, PONTE ALTA, BAIRRINHO, ALAMBARÍ, BUERINHO, RESSACA, PUTINS E OUTROS, BEM COMO AFLUENTES, VALAS DIVERSAS, PISCINÕES E LAGOS

1.4 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS 138 HP - 103 KW, CAPACIDADE 1,5 M³ 227.675,00 5,92%

PART.

1.2 CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM 415.800,00 10,80%

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS

DIVISÃO DE OBRAS VIÁRIAS

SERVIÇOS DE DRAGAGEM, LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE RIOS, CÓRREGOS, CANAIS, LAGOS E VALAS DIVERSAS

1.3
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES 
AO 10° KM ATÉ O 15° KM

791.780,00 20,57%

1.1 DESASSOREAMENTO MECANIZADO DE RIOS E CÓRREGOS 1.240.688,40 32,24%

ITEM ETAPA VALOR

       3.848.742,60 100%

1.8 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA 853.820,00 22,18%
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