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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOJUSTIFICATIVA TÉCNICA
A Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo apresenta, por meio deste documento, ajustificativa técnica para a reabertura de certame destinado à continuidade da construção da Creche daVila Mariana.A execução do objeto mostra-se necessária, uma vez que a obra já foi anteriormente licitadapor meio da Tomada de Preços nº 15/2021, cujo contrato encontra-se disponível no site da PrefeituraMunicipal de Aparecida, o qual não foi integralmente cumprido quanto à conclusão da obra.Ao assumir a atual gestão, constatou-se que a obra estava em andamento e com contratovigente. Contudo, durante o acompanhamento técnico, verificou-se a falta de empenho por parte daempresa contratada, evidenciada pela ausência recorrente de colaboradores no canteiro de obras e,quando presentes, em número insuficiente para a adequada execução dos serviços.A empresa foi devidamente notificada e advertida em diversas ocasiões. Diante da persistênciadas irregularidades, foi instaurado o Processo Administrativo nº084/2025 com a finalidade de apurarresponsabilidades e aplicar as penalidades cabíveis, em razão do descumprimento contratual e abandonoda obra, o qual através do processo administrativo foi imposto aplicações de penalização a empresa.Atualmente, não há contrato vigente para a continuidade da execução da obra.
Posteriormente, esta secretaria realizou vistoria técnica no local para avaliar o estado atual daconstrução, constatando que a obra foi alvo de furtos e depredações. Assim, serviços anteriormentepróximos da conclusão necessitarão ser refeitos, como as instalações elétricas e a pintura, em decorrênciados danos causados por atos de vandalismo.Em anexo a este documento encontrará fotografias tiradas no local o qual comprova a realnecessidade de realizar a abertura deste processo licitatório.Diante do exposto, justifica-se a reabertura de novo certame para a continuidade e conclusãoda obra, a fim de garantir o atendimento ao interesse público e a adequada prestação de serviços àcomunidade.

Aparecida, 17 de abril de 2026.
Atenciosamente,

_______________________________________GABRIEL EMBOABA DE SOUZA BATISTAEng. Civil e Seg. do Trabalho – CREA: 507.064.158-0Secretário de Obras e Urbanismo
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ANEXO

Imagem 01: Fotografia anterior ao furto e àdepredação Imagem 02: Fotografia depois ao furto e à depredação

Imagem 03: Fotografia antes ao furto e à depredação Imagem 04: Fotografia depois ao furto e à depredação
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Imagem 05: Fotografia depois ao furto e àdepredação Imagem 06: Fotografia antes ao furto e à depredação

Imagem 07: Fotografia antes ao furto e à depredação Imagem 08: Fotografia depois ao furto e à depredação
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Imagem 09: Fotografia antes ao furto e à depredação Imagem 10: Fotografia depois ao furto e à depredação

Imagem 11: Fotografia depois ao furto e àdepredação Imagem 12: Fotografia antes ao furto e à depredação



5/5
Rua Professor José Borges Ribeiro 167 – Aparecida-SPCEP 12.570-000 – PABX (12) 3104-4000 – Fax (12) 3104-4024CNPJ 46.680.518/0001-14www.aparecida.sp.gov.br

Imagem 13: Fotografia depois ao furto e à depredação


