CRONOGRAMA DE EXECUGAO DE SERVIGOS

Objeto: Prestagao de servigos de recuperacao de vias asfaltadas nas dependéncias
da Faculdade de Ciéncias e Tecnologia da UNESP — Campus de Presidente Prudente

Unidade requisitante Diretoria Técnica de Servigos

Responsavel pela demanda Marcos Barros de Souza

Prazo de execucao dos servigos:
60 dias contados da data de assinatura do Contrato.
Locais de execucgao dos servigos:

Area Sul — Rampa de acesso de veiculos do Centro de Estudos e de Atendimentos em
Fisioterapia e Reabilitagdo (CEAFIR).

Area Sul - Vias de trafego de veiculos entre o CEAFIR e a Central de Laboratérios Didaticos e
entre o Bloco de Aulas 4 e o Restaurante Universitario.

Area Norte - Rampa de acesso dos laboratérios do Bloco de Aulas 3.

Servigos Medicéo
1° Més 2° Més
3,80 m de construcédo de sarjeta. 100%
37,70 m? de recorte da vala, retirada do material danificado, 50% 50%

preparacdo de base e sub-base com solo cimento e brita
graduada simples (BGS) e aplicacdo de massa asfaltica.

360,32 m? de recorte da vala, retirada de material 50% 50%
danificado e aplicacdo de massa asfaltica.




