
Local: Substituição de calhas e telhas ecologicas por telhas sanduiche 
LOCAL: Faculdade de Engenharia , Unesp Campus de Ilha Solteira, Depto de Biologia e Zootecnia - Biotério Lineo II

Data: 30  maio, 2025 BDI 25,00%
Fonte:

ITEM DESCRIÇÃO 1º MÊS - 30 dias TOTAL
23,46% 23,46%

13.689,78R$                            13.689,78R$                                  
3,93% 3,93%

2.294,44R$                              2.294,44R$                                    
67,22% 67,22%

39.224,89R$                            39.224,89R$                                  
5,39%

3.146,25R$                              3.146,25R$                                    
100,00% 100,00%

58.355,36R$                            58.355,36R$                                  

Estância Turística de Pereira Barreto/SP, 29 de maio de 2025

_____________________________

FELLIPE COQUEIRO DE MENEZES
Engenheiro Civi/Diretor 
CREA/SP 5069490328

2. DEMOLIÇÃO E RETIRADA

3. COBERTURA 

TOTAL

4. SERVIÇOS FINAIS 

CDHU 04/2025 - SINAP 04/2025
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1. SERVIÇOS PRELIMINARES


	cronograma

		2025-06-13T16:37:49-0300
	FELLIPE COQUEIRO MENEZES:41302847899




