
PROPONENTE: INSERIR NOME DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL INSERIR RAZÃO SOCIAL
SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO DOS FUNCIONÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA UNESP – CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE
ENDEREÇO COMPLETO INSERIR ENDEREÇO COMPLETO
TELEFONE INSERIR TELEFONE DE CONTATO
RESPONSÁVEL PELA EMPRINSERIR NOME DO RESPONSÁVEL
TELEFONE DO RESPONSÁVINSERIR TELEFONE DO RESPONSÁVEL
DATA DA PROPOSTA: INSERIR DATA DA PROPOSTA
BDI: 23,00%
PRAZO: 150 DIAS

FOLHA: 1/2

7 14 21 30 7 14 21 30 7 14 21 30

236,09R$        236,09R$        236,09R$        236,09R$        818,62R$        818,62R$           818,62R$           818,62R$           202,66R$        202,66R$        202,66R$        202,66R$        
3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8%

1.403,77R$     1.403,77R$     1.403,77R$     1.403,77R$     -R$              -R$                -R$                -R$                -R$             -R$             -R$             -R$             
25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

-R$              -R$              -R$              2.302,50R$     2.302,50R$     2.302,50R$        2.302,50R$        2.302,50R$        -R$             -R$             -R$             -R$             
20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

-R$              -R$              -R$              -R$              -R$              39.603,42R$      -R$                -R$                -R$             -R$             -R$             -R$             
100,0%

1.996,65R$     1.996,65R$     1.996,65R$     1.996,65R$     1.996,65R$     1.996,65R$        1.996,65R$        1.996,65R$        -R$             -R$             -R$             -R$             
12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

-R$              -R$              -R$              -R$              3.121,22R$     3.121,22R$        3.121,22R$        3.121,22R$        3.121,22R$     3.121,22R$     3.121,22R$     3.121,22R$     
12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

-R$              -R$              3.101,63R$     3.101,63R$     3.101,63R$     3.101,63R$        3.101,63R$        3.101,63R$        3.101,63R$     3.101,63R$     -R$             -R$             
12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

-R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$                -R$                -R$                -R$             -R$             -R$             -R$             

-R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$                -R$                -R$                -R$             -R$             -R$             -R$             

-R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$                -R$                -R$                -R$             -R$             -R$             -R$             

-R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$                -R$                -R$                -R$             -R$             -R$             -R$             

-R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$                -R$                -R$                -R$             -R$             -R$             -R$             

510,22R$        510,22R$        510,22R$        510,22R$        510,22R$        510,22R$           510,22R$           510,22R$           510,22R$        510,22R$        510,22R$        510,22R$        
5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

R$ 4.146,72 R$ 4.146,72 R$ 7.248,35 R$ 9.550,85 R$ 11.850,84 R$ 51.454,26 R$ 11.850,84 R$ 11.850,84 R$ 6.935,74 R$ 6.935,74 R$ 3.834,11 R$ 3.834,11
2,2% 2,2% 3,8% 5,0% 6,3% 27,2% 6,3% 6,3% 3,7% 3,7% 2,0% 2,0%

R$ 4.146,72 R$ 8.293,44 R$ 15.541,80 R$ 25.092,65 R$ 36.943,48 R$ 88.397,74 R$ 100.248,58 R$ 112.099,42 R$ 119.035,15 R$ 125.970,89 R$ 129.805,00 R$ 133.639,10
2,2% 4,4% 8,2% 13,3% 19,5% 46,7% 53,0% 59,3% 62,9% 66,6% 68,6% 70,6%

INSERIR LOGO DA EMPRESA

8. CLIMATIZAÇÃO

R$ 5.615,06

SERVIÇOS %

2. SERVIÇOS 
PRELIMINARES

1,6% R$ 3.080,00

3,0%

5. ESQUADRIAS 
METÁLICAS

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

R$ 24.813,05

4. COBERTURAS 20,9% R$ 39.603,42

R$ 7.120,00

R$ 112.099,42 R$ 133.639,10
13,26% 59,25% 70,64%

R$ 87.006,77 R$ 21.539,68
13,26%

 1º MÊS 

7. PISOS 13,1%

 CUSTO 
TOTAL 

8,4%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 2º MÊS 

R$ 11.512,48

3,8%

3. ALVENARIAS E 
DIVISÓRIAS 6,1%

R$ 15.973,16

6. FORROS 13,2% R$ 24.969,78

45,99% 11,39%

 3º MÊS 

R$ 25.092,65

10. PINTURAS

12. INSTALAÇÕES DE 
REDE DE LOGICA E CFTV

13. SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

7,4%

5,4%

R$ 25.092,65

R$ 63,01

ACUMULADO POR 
SEMANA

R$ 17.095,24

8,0% R$ 15.135,04

9,0%

R$ 14.001,86

R$ 10.204,45

9. INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 0,0%

TOTAL POR SEMANA

TOTAL POR MÊS

ACUMULADO MENSAL

11. INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS



8. CLIMATIZAÇÃO

R$ 5.615,06

SERVIÇOS %

2. SERVIÇOS 
PRELIMINARES

1,6% R$ 3.080,00

3,0%

5. ESQUADRIAS 
METÁLICAS

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

R$ 24.813,05

4. COBERTURAS 20,9% R$ 39.603,42

R$ 7.120,00

7. PISOS 13,1%

 CUSTO 
TOTAL 

8,4%

R$ 11.512,48

3,8%

3. ALVENARIAS E 
DIVISÓRIAS 6,1%

R$ 15.973,16

6. FORROS 13,2% R$ 24.969,78

10. PINTURAS

12. INSTALAÇÕES DE 
REDE DE LOGICA E CFTV

13. SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

7,4%

5,4%

R$ 63,01

ACUMULADO POR 
SEMANA

R$ 17.095,24

8,0% R$ 15.135,04

9,0%

R$ 14.001,86

R$ 10.204,45

9. INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 0,0%

TOTAL POR SEMANA

TOTAL POR MÊS

ACUMULADO MENSAL

11. INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS

FOLHA: 2/2
 TOTAL 

7 14 21 30 7 14 21 30

304,81R$        304,81R$          304,81R$          304,81R$           217,82R$          217,82R$          217,82R$          217,82R$          R$ 7.120,00
4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 100%

-R$             -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                R$ 5.615,06
100%

-R$             -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                R$ 11.512,48
100%

-R$             -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                R$ 39.603,42
100%

-R$             -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                R$ 15.973,16
100%

-R$             -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                R$ 24.969,78
100%

-R$             -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                R$ 24.813,05
100%

-R$             -R$                -R$                -R$                1.026,67R$       1.026,67R$       1.026,67R$       -R$                R$ 3.080,00
33,3% 33,3% 33,3% 100%

-R$             -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                63,01R$            R$ 63,01
100,0% 100%

-R$             -R$                -R$                -R$                -R$                5.698,41R$       5.698,41R$       5.698,41R$       R$ 17.095,24
33,3% 33,3% 33,3% 100%

3.783,76R$     3.783,76R$       3.783,76R$       3.783,76R$        -R$                -R$                -R$                -R$                R$ 15.135,04
25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 100%

4.667,29R$       4.667,29R$       4.667,29R$        -R$                -R$                -R$                -R$                R$ 14.001,86
33,3% 33,3% 33,3% 100%

510,22R$        510,22R$          510,22R$          510,22R$           510,22R$          510,22R$          510,22R$          510,22R$          R$ 10.204,45
5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 100%

R$ 4.598,80 R$ 9.266,08 R$ 9.266,08 R$ 9.266,08 R$ 1.754,70 R$ 7.453,12 R$ 7.453,12 R$ 6.489,46 R$ 189.186,55
2,4% 4,9% 4,9% 4,9% 0,9% 3,9% 3,9% 3,4% 100%

R$ 138.237,90 R$ 147.503,98 R$ 156.770,07 R$ 166.036,15 R$ 167.790,85 R$ 175.243,97 R$ 182.697,09 R$ 189.186,55 -
73,1% 78,0% 82,9% 87,8% 88,7% 92,6% 96,6% 100,0% -

R$ 189.186,55
100%

-
-

____________________________
NOME DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

Cargo do Representante da empresa

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

100,00%87,76%

 4º MÊS 

R$ 32.397,05
17,12%

R$ 166.036,15

 5º MÊS 

R$ 23.150,40
12,24%

R$ 189.186,55


