PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
ESTADO DE SAOQ PAULO - CNPJ 48.664.296,/0001-71

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -Obras

OBRA |Reforma de Praga
Itens Serviges 30dias | 60dias | 90dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias 210dias 240 dias 270 dias 300dias 330dias 360dias 390 dias 420 dias | 450 dias | 480 dias | 510 dias | 540 dias | 570 dias | 600 dias | 630 dias| 660 dias | 690 dias | 720 dias
19més | 22més | 32més | 4°més | 52més | 62 més 7° més 82 més 92 més 102 més 112 més 122 més 132 més VALORTOTAL |142més | 152més | 162més |172més | 182 més |192 més | 202 més |212més | 222 més | 232 més | 242 més
1 Elaboragdo da Minuta de Edital
2 Licitagdo
3 Formalizagdo do Contrato -
PMxContratada
2 Servigos Preliminares,
demoligdo e limpeza RS 106.057,39 | R$ 106.057,39 RS 212.114,77
5 Fundagdo e infraestrutura RS 106.057,39 RS 106.057,39
6 Alvenaria, aterro e cimento RS 106.057,39 RS 106.057,39
7 Revestimento, pintura e guarda
. R$ 106.057,39 R$ 106.057,39
8 Cimentado externo RS 106.057,39 RS 106.057,39
9 Banheiro e bar RS 106.057,39 | RS 106.057,39
10 Prestagdo de contas final e
encerramento
Total da Obra- més a més RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 106.057,39 | RS 106.057,39 | R$ 106.057,39 | RS 106.057,39 | RS 105.067,39 | RS 106.057,39 | RS 106.057,39 | RS 742.401,71 | RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
Total Acumulado RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 106.057,39 | RS 212.114,77 | RS 318.172,16 | RS 424.229,55 | RS 529.296,94 | RS 635.354,32 | RS 741.411,71 RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
Valor Conveniado RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 85.714,29 | RS 85.714,29 | RS 85.714,29 | RS  85.714,29 | RS 85.714,29 | RS 85.714,29 | RS 85.714,29 | RS 600.000,00 | RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -

Tempo estimado para Elaboragdo de Minuta/Licitagdo/Ordem de servigo/Prestagao de contas Final
Tempo estimado da Execugdo da obra / Contrato PMxEmpresa

Iten-Servigos

Prazo do Convenio 720 dias

Variavel conforme objeto da obra
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