MUNICIPIO DE PENAPOLIS

CRONOGRAMA FISICO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS

ANTONIO AUGUSTO SERVIGNE MAZZO
ENG. CIVIL - CREA 0681.959.430

SERVIGNE
MAZZ0:09018563803

ANTONIO AUGUSTO SERVIGNE
MAZZ70:09018563803
Dados: 2024.05.16 15:13:21 -03'00'

MUNICIPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA PENAPOLIS
OBRA: B B PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
EXECUCAO DE CICLOFAIXA EM TRECHO DA AVENIDA IRMAOS
BURANELO E DA AVENIDA JOAO ANONIO DE CASTILHO INICIO: 05 dias da data da assinatura do contrato maio-24
FINAL: 60 dias a partir da data da assinatura do contrato
la. ETAPA 2a. ETAPA
PERIODO: 30 dias PERIODO: 30 dias TOTAL
PRAZO DE PRAZO DE PRAZO DE PRAZO DE
ITEM SERVICOS UNIDADE| 1 IBERACAO: EXECUCAO: LIBERACAO: EXECUCAO:
em até 30 dias apds a 30 dias em até 30 dias apds a 30 dias
conclusdo da etapa. conclusdo da etapa.
1 |SERVICOS PRELIMINARES M2 4.000,00 4.000,00 8.000,00
R$ 59.319,98 59.319,98 118.639,96
> |[EXECUCAO DA CICLOVIA M2 3.142,72 3.142,72 6.285,43
R$ 235.723,35 235.723,35 471.446,70
TOTAL | 295.043,33 295.043,33 590.086,66
ASSINATURA: ANTONIO AUGUSTO Assinado de forma digital por
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