
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

INÍCIO:  05 dias da data da assinatura do contrato maio-24

1a. ETAPA 2a. ETAPA

MUNICÍPIO

PENÁPOLIS

EXECUÇÃO DE CICLOFAIXA EM TRECHO DA AVENIDA IRMÃOS 
BURANELO E DA AVENIDA JOÃO ANONIO DE CASTILHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

MUNICIPIO DE PENÁPOLIS

FINAL: 60 dias a partir da data da assinatura do contrato

1a. ETAPA 2a. ETAPA

TOTAL
PRAZO DE 

LIBERAÇÃO:                       
em até 30 dias após a 
conclusão da etapa.

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                

30 dias

PRAZO DE 
LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 
conclusão da etapa.

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                

30 dias

M2 8.000,00

R$ 118.639,96

M2 6.285,43

R$ 471.446,70

T O T A L 590.086,66

ASSINATURA: _______________________

ANTONIO AUGUSTO SERVIGNE MAZZO

ENG. CIVIL - CREA 0681.959.430  

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

PERÍODO: 30 dias PERÍODO: 30 dias

2 EXECUÇÃO DA CICLOVIA
3.142,72 3.142,72

235.723,35 235.723,35

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
4.000,00 4.000,00

59.319,98 59.319,98

295.043,33 295.043,33
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