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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Ob CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO PROJETOS — —__
a PROTECAO CONTRA INCENDIOS (PPCI) oA
End.: ESCOLAS MUNICIPAIS - ITAPOLIS Data :- 19/06/2026
ITEM SERVICOS més 1 més 2 més 3 TOTAL (R$)
1 EMEI Sérgio Abdul Nour - Ricieri Antonio Vessoni, 349 -
Centro - Itapolis
Sistema de Protecao e Prevencao Contra Incéndio 50% 40% 10% 79.219,82
39.609,91 31.687,92 7.921,98
Base do Reservatorio 100% 9.070,16
9.070,16
2 EMEB Eva Aparecida de Oliveira Souza - Rua Luis Cyrino da
Silva, 173 - Jardim Continental - Itpolis
Sistema de Protecao e Prevencado Contra Incéndio 50% 40% 10% 67.293,57
33.646,78 26.917,42 6.729,35
TOTAL SEM BDI (R$) 82.326,85 58.605,34 14.651,33 155.583,54
BDI 26,50% 21816,61 15530,41 3882,6 41.229,64
TOTAL COM BDI (R$)| 104.143,46 74.135,75 18.533,93 196.813,18
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