
OBRA: Rua Croácia (Jardim Europa IV) - Sifão Invertido

LOCAL: Rua Croácia (Jardim Europa IV)

1 2
1

80,00 20,00
R$ 2.996,10 R$ 749,02

50,00 50,00
R$ 9.892,27 R$ 9.892,27

2
100,00 0,00

R$ 3.339,30 R$ 0,00
40,00 60,00

R$ 52.881,60 R$ 79.322,39

REDES DE ESGOTO

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS R$ 3.339,30 1,36

2.2 REDE DE ESGOTO R$ 132.203,99 53,65

CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 CANTEIRO / MOBILIZAÇÃO R$ 3.745,12 1,52

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 19.784,54 8,03

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO MENSAL

ITEM DESCRIÇÃO VALOR %
MESES

R$ 52.881,60 R$ 79.322,39
30,00 70,00

R$ 17.354,72 R$ 40.494,34
0,00 100,00

R$ 0,00 R$ 27.279,37

3
0,00 100,00

R$ 0,00 R$ 1.326,56

4
0,00 100,00

R$ 0,00 R$ 889,34
R$ 86.463,98 R$ 159.953,30
R$ 86.463,98 R$ 246.417,28

3.1 LIMPEZA GERAL DE OBRA R$ 889,34 0,36

TOTAL
TOTAL ACUMULADO

R$ 246.417,28 100,00

RECOMPOSIÇÕES

3.1 RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA R$ 1.326,56 0,54

LIMPEZA FINAL DE OBRA

2.3 CÂMARAS DE JUSANTE E MONTANTE R$ 57.849,06 23,48

2.4 TRAVESSIA DE ESGOTO POR MEIO DE SIFÃO INVERTIDO R$ 27.279,37 11,07

2.2 REDE DE ESGOTO R$ 132.203,99 53,65


